

Příloha č.3 - Nabídková cena reflektující dodatek č.3 - dle jednotlivých dílčích plnění

MILNÍK	VZNIK NÁROKU NA UHRADU	ČÁSTKA ZA DÍLČÍ PLNĚNÍ
Architektonická studie (včetně projektu interiéru v odpovídající podrobnosti)	Po dodání a odsouhlasení Objednatel	1 950 000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 10% z celkové Ceny dle článku 7.1 Smlouvy.
Dokumentace pro územní rozhodnutí	Dodání první verze Objednateli	3 000 000,- Kč
	Dodání čistopisu po zapracování všech připomínek Objednatele, odsouhlasení Objednatel a schválení stavebním úřadem	300 000,- Kč
Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného Územního rozhodnutí	Nabytí právní moci Územního rozhodnutí	200 000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 15% z celkové Ceny dle článku 7.1 Smlouvy.
Dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně výkazu výměr, kontrolního položkového rozpočtu a projektu interiéru v odpovídající podrobnosti)	Dodání první verze Objednateli	4 200 000,- Kč
	Dodání čistopisu po zapracování všech připomínek Objednatele, odsouhlasení Objednatel a schválení stavebním úřadem	889 500,- Kč
Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného Stavebního povolení	Nabytí právní moci Stavebního povolení	200 000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 22% z celkové Ceny dle článku 7.1 Smlouvy.
Dokumentace pro provádění Stavby (včetně projektu interiéru v odpovídající podrobnosti)	Dodání první verze Objednateli	5 900 000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 33 % z celkové Ceny dle článku 7.1 Smlouvy.
	Dodání čistopisu po zapracování všech připomínek Objednatele a odsouhlasení Objednatel	700 000,- Kč
Dokumentace bouracích prací pro vydání povolení odstranění stavby	Dodání první verze Objednateli	400 000,- Kč
	Dodání čistopisu po zapracování všech připomínek Objednatele, odsouhlasení Objednatel a schválení stavebním úřadem	90 000,- Kč
Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného povolení odstranění stavby	Nabytí právní moci povolení odstranění stavby	80 000,- Kč
Autorský dozor	čtvrtletně dle čl. 7.3 této Smlouvy	1 200 000,- Kč celkem za 24 měsíců provádění Autorského dozoru
dodání polohopisného a výškopisného doměření	po dodání a odsouhlasení Objednatel	50 000,- Kč
zaměření průběhu podzemních inženýrských sítí a jejich ověření	po dodání a odsouhlasení Objednatel	50 000,- Kč
provedení doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu včetně radonového průzkumu	po dodání a odsouhlasení Objednatel	100 000,- Kč
dodání stavebně tech. průzkum	po dodání a odsouhlasení Objednatel	200 000,- Kč
dodání stavebně technologické a síťové analýzy	po dodání a odsouhlasení Objednatel	60 000,- Kč
dodání uživatelské knihy místností	po dodání a odsouhlasení Objednatel	400 000,- Kč
součinnost při výběru zhotovitele stavby	po podpisu smlouvy o dílo na zhotovení Stavby se zhotovitelem stavby	250 000,- Kč
zpracování plánu organizace výstavby včetně návrhu zařízení staveniště	po dodání a odsouhlasení Objednatel	60 000,- Kč
zpracování dokumentace k Vyvolaným opatřením	po dodání a odsouhlasení Objednatel	150 000,- Kč
dodání dynamické simulace vnitřní logistiky	po dodání a odsouhlasení Objednatel	80 000,- Kč
CENA CELKEM:		
20 509 500,- Kč		

CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:		
cena za jeden (1) včetisk Architektonické studie	po dodání Objednateli	5000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 5.000, Kč bez DPH
cena za jeden (1) včetisk Dokumentace pro územní rozhodnutí	po dodání Objednateli	8000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 8.000, Kč bez DPH
cena za jeden (1) včetisk Dokumentace pro vydání stavebního povolení	po dodání Objednateli	12000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 12.000,- Kč bez DPH
cena za jeden (1) včetisk Dokumentace bouracích prací pro vydání povolení odstranění stavby	po dodání Objednateli	5000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 5.000, Kč bez DPH
cena za jeden (1) včetisk Dokumentace pro provádění Stavby	po dodání Objednateli	20 000,- Kč Cena za toto dílčí plnění nesmí být vyšší než 20.000,- Kč bez DPH