

Příloha č. 1: přehled více- a méně prací

Změnový list č.	Znění	Cena bez DPH	Objednatel
ZL054	Nevrtatelná překážka	197 461,46 Kč	CKTCH
ZL055	Areálová kanalizační přípojka, napojení retence	55 630,64 Kč	FN Brno
ZL056	Přečerpání	50 816,00 Kč	CKTCH
ZL057	Likvidace odpadů - Demolice objektu O	376 125,88 Kč	FN Brno
ZL058	Odbourání obetonávky stávající potrubí	42 249,60 Kč	CKTCH
Celkem FN Brno		431 756,52 Kč	
Celkem CKTCH		290 527,06 Kč	
Celkem		722 283,58 Kč	