



## Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 204/2024/OR

*“Rekonstrukce zařízení vzduchotechniky pro větrání kina”*

a) **Objednatel:** Město Mohelnice  
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice  
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta  
IČ: 00303038  
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** Vzduchotechnika Zmrzlík s.r.o.  
Uničovská 2295/69, 785 01 Šternberk  
IČ: 25900102  
DIČ: CZ25900102

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

### I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 204/2024/OR s názvem „Rekonstrukce zařízení vzduchotechniky pro větrání kina“, která byla uzavřena dne 26. 06. 2024. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v realizaci tzv. víceprací, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy. Vícepráce zahrnují dodávku a montáž roznášecího rámu pro usazení vzduchotechnické jednotky s ohledem na únosnost podlahy dle technické zprávy projektové dokumentace..

b) Dodatkem č. 1 se mění článek IV. Cena díla a platební podmínky odst. 1, který nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

<b>Celková cena bez DPH (základ daně)</b>	<b>723.275,00 Kč</b>
<b>Vícepráce dle dodatku č. 1</b>	<b>9.167,00 Kč</b>
<b>Celková cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>732.442,00 Kč</b>

Daň z přidané hodnoty odvede zákazník (objednatel).


Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla.



## II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 11. 9. 2024 usnesením č. 1522/63/RM/2024.

V Mohelnici dne

26.9.2024objednatel  
Ing. Pavel Kuba, starosta

Ve Šternberku dne

11.9.2024zhotovitel  
VzduchotechVZDUCHOTECHNIKA  
ZMIRZLIK s.r.o.  
Uničovská 69, 785 01 Šternberk  
Tel./fax: 585 011 473  
DIČ: CZ25900102

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kino Mohelnice**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

**5. 9. 2024**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**9 167,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**9 167,84**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Kino Mohelnice**

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

**5. 9. 2024**

Projektant:

Zpracovatel:

## Náklady ze soupisu prací

9 167,84

PSV - Práce a dodávky PSV

9 167,84

751 - Vzduchotechnika

2 575,99

767 - Konstrukce zámečnické

6 591,85

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kino Mohelnice

Místo:

Datum: 5. 9. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>								
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		751	Vzduchotechnika					
1	K	751344172	Montáž tlumiče vibrací pryžového D přes 58 do 186 mm	kus	6,000			
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344172">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751344172</a>								
2	M	27244003	rohož antivibrační pryžová tl 30mm	m2	0,030			
pryžové podložky 100x50 pod podstavě nožky								
VV (0,1*0,05)*6 0,030								
VV Součet 0,030								
3	K	751613122	Montáž podstavce pod rekuperační jednotku na rovný podklad průřezu přes 2,5 m2	kus	1,000			
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751613122</a>								
4	K	998751311	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku ruční v objektech v do 12 m	%	28,474			
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751311">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751311</a>								
D		767	Konstrukce zámečnické					
5	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	42,733			
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/767995112</a>								
VV výroba: 42,733								
VV Roznášecí rám pod DUPLEX 4000 Roto								
VV Jákl 50x30x4								
VV (3,3*2+1,095*3)*4,323								
VV Součet 42,733								
6	M	14550144	profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez obdélníkový 50x40x3mm	t	0,043			
VV 42,733*0,001 Přepočtené koeficientem množství 0,043								
7	K	998767122	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,046			
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998767122</a>								