

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO

na stavení zakázku malého rozsahu

„Oprava jižních fasád hlavní budovy nemocnice a hraničních zdí“

(podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku)

Smluvní strany:

1. Nemocnice Letovice, příspěvková organizace
Pod Klášterem 55/17, 679 61 Letovice
IČO 00387134
DIČ CZ00387134
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. Pr, vložka 1250
Zastoupená Ing. Lucií Bouskovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“)

a

2. FINAL FOND, s. r. o.
Lidická 700/19, 602 00 Brno
IČO 04895398
DIČ CZ04895398
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, odd. C, vložka 92467
bankovní spojení [REDACTED]
zastoupená na základě plné moci Ing. Eduardem Zalevskiy
(dále jen „Zhotovitel“)

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo ze dne 09.08.2024, a to úprava doby zhotovení díla.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je prodloužení lhůty dokončení díla, daného čl. 3.1 písm. ii) a čl. 3.4 Smlouvy o dílo. Důvodem je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovených smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava jižních fasád hlavní budovy nemocnice a hraničních zdí“ daných Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2024.
- 1.3. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká prodloužení lhůty předání díla z důvodu provedení víceprací daných Dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA

2.1. Původní doba zhotovení díla

Dokončení a předání stavby: 30 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště

2.2. Nová doba zhotovení díla

Dokončení a předání stavby: 60 dnů od předání a převzetí prostoru staveniště

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 09.08.2024 a v Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21.08.2024 zůstávají beze změny.

3.2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

3.3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

V Letovicích dne 02.09.2024

V Brně dne 02.09.2024

Nemocnice Letovice, 
příspěvková organizace
679 61 LETOVICE, Pod Klášterem 17
IČO: 00387134, tel: 516 426 111

.....
za Objednatel
Ing. Lucie Bousková
ředitelka

.....
za Zhotovitele
Ing. Eduard Zalevskiy
na základě plné moci