



Výstavba nové vstupní budovy v areálu Muzea lidových staveb v Kouřimi



Poznámka: zhotovitel upozorňuje na skutečnost, že v rámci soutěže byl předpokládáný termín zahájení měsíc leden 2024, což z pohledu technologického postupu mělo opodstatnění z důvodu provedení doškové střešky. Při realizaci s tímto termínem zahájení šlo došky zamluvit, proběhla by výsadba a po sklizni by byla zahájena realizace doškové střešky. Nyní se bude muset objednat letošní sklizeň a následně uskladnit. Pokládka bude vycházet do nevhodných klimatických podmínek.

FINANČNÍ HARMONOGRAM	
<i>Měsíc číslo</i>	<i>Finanční plnění</i>
1.	200 000 Kč
2.	360 000 Kč
3.	500 000 Kč
4.	650 000 Kč
5.	830 000 Kč
6.	1 350 000 Kč
7.	2 170 494 Kč
8.	2 450 000 Kč
9.	2 740 000 Kč
10.	3 260 000 Kč
11.	3 050 000 Kč
12.	1 882 911 Kč
Celkem	19 443 405 Kč

