

D o d a t e k č. 2

smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2024

čj. objednatele: 228487/2023-MZV/OSM

čj. zhotovitele: sine

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo zahraničních věcí
se sídlem Praha 1, Loretánské nám. 101/5, PSČ 118 00
zastoupená Ing. Janem Šarbochem, ředitelem odboru správy majetku
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
číslo účtu: 0017228001/0710
IČ: 457 69 851
DIČ: CZ45769851

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech uzavírání smluv a jejich změn:

b) ve věcech technických a realizace:

c) autorský dozor:

d) technický dozor investora:

2. Zhotovitel: R & M Building s.r.o.
588 42 Vyskytná nad Jihlavou čp. 142
zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka č. 75140
zastoupený Ing. Jaroslavem Řičánkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 287645796/0300
IČ: 29359597
DIČ: CZ29359597

Za zhotovitele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

c) zástupce na stavbě (stavbyvedoucí):

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku jsou následující změny:

1. Mění se článek V. Cena díla, odstavec 1., a to pouze v části údajů o cenách, a to takto:

Cena díla dle smlouvy celkem	2 530 934,00 Kč
Navýšení ceny díla dle PZ č. 2	52 547,00 Kč
Cena díla celkem	2 583 481,00 Kč
„Výše faktur až do výše 90% ceny díla činí Kč:	2 325 132,90.“
„Zádržné ve výši 10% ceny díla činí Kč:	258 348,10.“

2. V Článku VI. Způsob úhrady ceny a platební podmínky, odstavec 3., se částka „253 093,40 Kč“ nahrazuje částkou „258 348,10 Kč“.

3. V Článku VII. Bankovní záruka, odstavec 1., se částka „253 093,40 Kč“ nahrazuje částkou „258 348,10 Kč“.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Dodatek má přílohy 1a (OZ č. 3), 1b (NOZ č. 3 včetně ocenění na samostatném listu) a 2 (PZ č. 2), které tvoří jeho součást.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 2024

V Praze dne 2024

Za objednatele:
Česká republika
– Ministerstvo zahraničních věcí

Za zhotovitele:
R & M Building s.r.o.

.....
Ing. Jan Šarboch
ředitel odboru správy majetku

.....
Ing. Jaroslav Řičánek
jednatel společnosti