



| ZMĚNOVÝ LIST: <b>ZRUŠENÍ SKLEPA SO 01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                           | číslo ZL: <b>ZL05</b>                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Název akce:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | „Přístavba MŠ Zvídálek, Kolářkovo náměstí č.p.107, Slavkov u Brna“                        |                                                |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Město Slavkov u Brna, Palackého nám.65, 684 01 Slavkov u brna                             |                                                |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Společnost pro MŠ Zvídálek, vedoucí společník: SKR stav s.r.o., Nováčkova 18, 614 00 Brno |                                                |
| Změnový list vystavil:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel                                                                                |                                                |
| Datum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5.9.2024                                                                                  |                                                |
| <p><b>Předmět změny:</b> Předmětem změny je statické zajištění nosné stěny nad klenbou a zrušení sklepa v SO 01</p> <p><b>Zdůvodnění změny:</b><br/>V původní PD bylo uvažováno s ponecháním stávajícího sklepa. V PD však sklep nezasahuje do nových nosných konstrukcí, což je v rozporu se skutečností na stavbě. Dále stávající sklep je v technickém nevyhovujícím stavu. Z těchto důvodů bylo rozhodnuto stávající sklep zrušit, zajistit podezděnění klenby včetně nového betonového základu, která vynášejí nosnou stěnu v 1.NP, odbourání původních stropních kleneb sklepa a provedení zásypu původních sklepních prostor. Na takto vytvořený násyp bude provedena nová základová deska tl.150mm, hydroizolace, tepelná izolace XPS tl.60mm, separační PE folie a betonová mazanina tl.80mm. Následně jako finální povrch bude realizována keramická dlažba včetně soklíku po obvodu.</p> <p><b>Vazba na zákon č. 134/2016 Zákon o zadávání veřejných zakázek</b><br/>- Odstavec 5, § 222</p> |                                                                                           |                                                |
| Odpočet bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           | Přípočet bez DPH:                              |
| 0,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | 129.573,70 Kč                                  |
| Výsledná cena změny bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           | Požadavek na změnu lhůty dokončení díla:       |
| 129.573,70 Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           | <b>NE</b>                                      |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                |
| Vyjádření zhotovitele:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | Vyjádření technického dozoru investora (TDI):  |
| Souhlasím: [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | Souhlasím: [redacted]                          |
| [redacted]<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           | Datum: [redacted]<br>(jméno, příjmení, podpis) |
| Vyjádření projektanta:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           | Vyjádření:                                     |
| Souhlasím: [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                           | Souhlasím: [redacted] správy                   |
| Datum: [redacted]<br>(jméno, příjmení, podpis)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           | Datum: [redacted]<br>(jméno, příjmení, podpis) |
| Přílohy:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |                                                |
| 1. Rozpočet Změnového listu<br>2. Výkres od GP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                |

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 24/402-ZL Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

**Objednatel:** Město Slavkov u Brna IČO: 00292311  
 Palackého nám. 65 DIČ: CZ00292311  
 68401 Slavkov u Brna

**Zhotovitel:** SKR stav, s. r. o. IČO: 26961474  
 Nováčkova 233/18 DIČ: CZ26961474  
 61400 Brno

**Vypracoval:** [REDACTED]

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem            |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 111 371,04        |
| PSV              |  |  | 18 202,66         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>129 573,70</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 12 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 129 573,70 CZK |
| Zaokrouhlení            |      | 0,30 CZK       |

**Cena celkem bez DPH** **129 574,00 CZK**

v

*BRNE*



Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                                               | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem       | %          |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------------|------------|
| <b>ZL05</b>      | <b>Sklep SO 01</b>                                  | <b>0,00</b>             | <b>129 573,70</b>       |            | <b>129 573,70</b> | <b>100</b> |
| 005.1            | ZL 05 - zrušení sklepa SO 01-<br>ZPŮSOBILÉ          | 0,00                    | 105 826,54              |            | 105 826,54        | 82         |
| 005.2            | ZL05 - zrušení sklepa SO 01 - Kód<br>intervence 044 | 0,00                    | 23 747,16               |            | 23 747,16         | 18         |
| Celkem za stavbu |                                                     |                         |                         |            | 129 573,70        | 100        |

Popis stavby: 24/402-ZL - Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy

Popis objektu: ZL05 - Sklep SO 01

Popis rozpočtu: 005.1 - ZL 05 - zrušení sklepa SO 01-ZPŮSOBILÉ

Popis rozpočtu: 005.2 - ZL05 - zrušení sklepa SO 01 - Kód intervence 044

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu |  |  | Celkem     | %     |
|-------------|---------------------------------|----------|--|--|------------|-------|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |  |  | 29 856,18  | 23,0  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |  |  | 8 256,97   | 6,4   |
| 3           | Svislé a kompletní konstrukce   | HSV      |  |  | 18 591,50  | 14,3  |
| 63          | Podlahy a podlahové konstrukce  | HSV      |  |  | 4 997,37   | 3,9   |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |  |  | 3 605,40   | 2,8   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |  |  | 33 526,74  | 25,9  |
| 711         | Izolace proti vodě              | PSV      |  |  | 2 696,30   | 2,1   |
| 713         | Izolace tepelné                 | PSV      |  |  | 1 497,80   | 1,2   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV      |  |  | 14 008,56  | 10,8  |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |  |  | 12 536,88  | 9,7   |
| Cena celkem |                                 |          |  |  | 129 573,70 | 100,0 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                        |
|----|-----------|----------------------------------------|
| S: | 24/402-ZL | Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy  |
| O: | ZL05      | Sklep SO 01                            |
| R: | 005.1     | ZL 05 - zrušení sklepa SO 01-ZPŮSOBILÉ |

| P.č.          | Číslo položky | Název položky                                                                                                           | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem           |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b> |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                      |    |          |           | <b>29 856,18</b> |
| 1             | 139711101R00  | Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4                                                                         | m3 | 1,47000  | 2 310,00  | 3 395,70         |
|               |               | Původní položka, p.č.: 4                                                                                                |    |          |           |                  |
|               |               | Výkop pro nový základ ve sklepe : 0,7*0,7*3                                                                             |    | 1,47000  |           |                  |
| 2             | 167101102R00  | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4                      | m3 | 1,47000  | 99,00     | 145,53           |
|               |               | Původní položka, p.č.: 9                                                                                                |    |          |           |                  |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,47000                                                                                 |    | 1,47000  |           |                  |
| 3             | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách                                    | m3 | 25,26953 | 170,00    | 4 295,82         |
|               |               | Původní položka, p.č.: 10                                                                                               |    |          |           |                  |
|               |               | Zadní část sklepa u obvodové zdi do ulice :                                                                             |    |          |           |                  |
|               |               | Spodní část pod úrovní paty klenby :                                                                                    |    | 4,88000  |           |                  |
|               |               | (2*(0,45+0,94+1,66))*0,8                                                                                                |    |          |           |                  |
|               |               | prostor klenby: plocha kruhové úseče * délka klenby :                                                                   |    | 3,91000  |           |                  |
|               |               | 1,955*2                                                                                                                 |    |          |           |                  |
|               |               | Objem samotné cihelné klenby: délka oblouku                                                                             |    | 1,11521  |           |                  |
|               |               | klenby*délka klenby*tloušťka klenby : 3,71736*2*0,15                                                                    |    |          |           |                  |
|               |               | Průchod : 0,45*0,94*1,29                                                                                                |    | 0,54567  |           |                  |
|               |               | Přední část sklepa :                                                                                                    |    |          |           |                  |
|               |               | Část pod úrovní paty klenby : ((3*(2,44-0,45))*1,2)                                                                     |    | 7,16400  |           |                  |
|               |               | Části prostor klenby: obsah kruhové úseče(bez příčné klenby) * délka klenby : (0,941*3)                                 |    | 2,82300  |           |                  |
|               |               | Objem samotné klenby: délka onlouku klenby(bez příčné klenby)*délka klenby : 2,537*3*0,15                               |    | 1,14165  |           |                  |
|               |               | Prostor schodiště : ((3*1,64)/2)*1,5                                                                                    |    | 3,69000  |           |                  |
| 4             | 199000002R00  | Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů                                                    | m3 | 1,47000  | 700,00    | 1 029,00         |
|               |               | Původní položka, p.č.: 11                                                                                               |    |          |           |                  |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 1,47000                                                                                 |    | 1,47000  |           |                  |
| 5             | 583423603     | Kamenivo drcené 0/63 Z Luleč, JHM                                                                                       | t  | 46,74863 | 449,00    | 20 990,13        |
|               |               | Nová položka, RTS                                                                                                       |    |          |           |                  |
|               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 25,26953*1,85                                                                           |    | 46,74863 |           |                  |
| <b>Díl: 2</b> |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                     |    |          |           | <b>8 256,97</b>  |
| 6             | 273361921     | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm                                     | t  | 0,01536  | 44 260,00 | 679,83           |
|               |               | Nová položka, RTS                                                                                                       |    |          |           |                  |
|               |               | Hmotnost 1 ks sítě: 18,2kg (3*2m)= 3,03kg/m2 :                                                                          |    | 0,01536  |           |                  |
|               |               | ((1,5*3)+(0,6*0,95))*0,00303                                                                                            |    |          |           |                  |
| 7             | 274313621     | Beton základových pasů prostý C 20/25                                                                                   | m3 | 1,08000  | 3 945,00  | 4 260,60         |
|               |               | Nová položka, RTS                                                                                                       |    |          |           |                  |
|               |               | (0,6*0,6*3)                                                                                                             |    | 1,08000  |           |                  |
| 8             | 273321321R00  | Beton základových desek železový třídy C 20/25                                                                          | m3 | 0,76050  | 4 361,00  | 3 316,54         |
|               |               | Původní položka, p.č.: 18                                                                                               |    |          |           |                  |
|               |               | prostor nad schodištěm : ((1,5*3)+(0,6*0,95))*0,15                                                                      |    | 0,76050  |           |                  |
| <b>Díl: 3</b> |               | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                                                    |    |          |           | <b>18 591,50</b> |
| 9             | 310239211RT2  | Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 1,90000  | 9 785,00  | 18 591,50        |
|               |               | Původní položka, p.č.: 36                                                                                               |    |          |           |                  |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                        |
|----|-----------|----------------------------------------|
| S: | 24/402-ZL | Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy  |
| O: | ZL05      | Sklep SO 01                            |
| R: | 005.1     | ZL 05 - zrušení sklepa SO 01-ZPŮSOBILÉ |

| P.č.                                                      | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
|                                                           |               | 1,9                                                                                       |    | 1,90000  |           |           |
| <b>Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 605,40</b>                |               |                                                                                           |    |          |           |           |
| 10                                                        | 963031432     | Bourání cihelných kleneb na MVC tl. 15 cm                                                 | m2 | 15,04572 | 216,50    | 3 257,40  |
|                                                           |               | Nová položka, RTS                                                                         |    |          |           |           |
|                                                           |               | Vybourání klenby nad stávajícím sklepem: :                                                |    |          |           |           |
|                                                           |               | zadní část u stěny do ulice: délka oblouku klenby*délka klenby : 3,71736*2                |    | 7,43472  |           |           |
|                                                           |               | Přední část: :                                                                            |    |          |           |           |
|                                                           |               | délka oblouku klenby(bez příčné klenby)*délka klenby : 2,537*3                            |    | 7,61100  |           |           |
| 11                                                        | 965031131R00  | Bourání podlah z cihel kladených na plocho, plochy přes 1 m2                              | m2 | 4,35000  | 80,00     | 348,00    |
|                                                           |               | Původní položka p.č.: 117                                                                 |    |          |           |           |
|                                                           |               | Podlaha v místě a okolo místa nového základu pod zeď : 3*(0,45+0,5+0,5)                   |    | 4,35000  |           |           |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot 32 979,61</b>          |               |                                                                                           |    |          |           |           |
| 12                                                        | 999281105     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                              | t  | 54,51176 | 605,00    | 32 979,61 |
|                                                           |               | Původní položka, p.č.: 165                                                                |    |          |           |           |
| <b>Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 12 536,88</b> |               |                                                                                           |    |          |           |           |
| 13                                                        | 979999999     | Poplatek za ukládku suť do 10 % příměsí (skup.170107)                                     | t  | 4,47284  | 580,00    | 2 594,25  |
|                                                           |               | Nová položka, RTS                                                                         |    |          |           |           |
|                                                           |               | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,47284                                                  |    | 4,47284  |           |           |
| 14                                                        | 979011111     | Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                                         | t  | 4,47284  | 505,00    | 2 258,78  |
|                                                           |               | Původní položka, p.č. 185                                                                 |    |          |           |           |
| 15                                                        | 979081111     | Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km                                              | t  | 4,72846  | 341,00    | 1 612,40  |
|                                                           |               | Původní položka, p.č. 186                                                                 |    |          |           |           |
| 16                                                        | 979081121R00  | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km                    | t  | 66,19844 | 33,00     | 2 184,55  |
|                                                           |               | Původní položka, p.č.: 187                                                                |    |          |           |           |
|                                                           |               | Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 4,72846*14                                               |    | 66,19844 |           |           |
| 17                                                        | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m                                 | t  | 4,47284  | 461,00    | 2 061,98  |
|                                                           |               | Původní položka, p.č.: 188                                                                |    |          |           |           |
|                                                           |               | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,47284                                                  |    | 4,47284  |           |           |
| 18                                                        | 979082121R00  | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m | t  | 35,78272 | 51,00     | 1 824,92  |
|                                                           |               | Původní položka, p.č.: 189                                                                |    |          |           |           |
|                                                           |               | Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 4,47284*8                                                |    | 35,78272 |           |           |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                  |
|----|-----------|--------------------------------------------------|
| S: | 24/402-ZL | Přístavba MŠ Zvídálek - Změnové listy            |
| O: | ZL05      | Sklep SO 01                                      |
| R: | 005.2     | ZL05 - zrušení sklepa SO 01 - Kód intervence 044 |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem   |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|----------|
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                                                   |    |          |           |          |
| 1                                             | 631312621R00  | Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 20/25,                                                                                                                    | m3 | 0,40560  | 9 861,00  | 4 997,37 |
|                                               |               | Původní položka, p.č.: 22<br>((1,5*3)+(0,6*0,95))*0,08                                                                                                                            |    | 0,40560  |           | 3 999,62 |
| 2                                             | 631319151R00  | Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm                                                                                                                        | m3 | 0,40560  | 351,00    | 142,37   |
|                                               |               | betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 16,58324<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 0,40560                                            |    | 0,40560  |           |          |
| 3                                             | 631361921RT4  | Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm                                                                         | t  | 0,02251  | 38 000,00 | 855,38   |
|                                               |               | Původní položka, p.č.: 25<br>26,64kg/ks(3*2m) = 4,44kg/m2 :<br>((1,5*3)+(0,6*0,95))*0,00444                                                                                       |    | 0,02251  |           |          |
| <b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>        |               |                                                                                                                                                                                   |    |          |           |          |
| 4                                             | 999281105     | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m                                                                                                                                      | t  | 1,04814  | 522,00    | 547,13   |
|                                               |               | Původní položka, p.č. 42                                                                                                                                                          |    |          |           |          |
| <b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>            |               |                                                                                                                                                                                   |    |          |           |          |
| 5                                             | 7111111006RZ4 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné asfaltovou penetrační suspenzí, včetně dodávky emulze 0,4 kg/m2                                    | m2 | 3,90000  | 75,00     | 2 696,30 |
|                                               |               | Původní položka, p.č. 43<br>(3+0,6*1,5)                                                                                                                                           |    | 3,90000  |           | 292,50   |
| 6                                             | 711142559RY2  | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem                 | m2 | 4,29000  | 551,00    | 2 363,79 |
|                                               |               | Původní položka, p.č.: 46<br>Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 3,90000*1,1                                                                                                          |    | 4,29000  |           |          |
| 7                                             | 998711101R00  | Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m                                                                                                                                  | t  | 0,02737  | 1 462,00  | 40,01    |
|                                               |               | 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                                     |    |          |           |          |
| <b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>               |               |                                                                                                                                                                                   |    |          |           |          |
| 8                                             | 713121111RT1  | Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu                                                                                                                  | m2 | 5,32800  | 57,00     | 1 497,80 |
|                                               |               | Původní položka, p.č.: 77<br>((3+0,6)*1,48)                                                                                                                                       |    | 5,32800  |           | 303,70   |
| 9                                             | 713191100RT9  | Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie                                                                                    | m2 | 5,32800  | 18,00     | 95,90    |
|                                               |               | Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 282,88000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 182,28000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 190 : 85,56000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 5,32800 |    | 5,32800  |           |          |
| 10                                            | 998713102R00  | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m                                                                                                                         | t  | 0,01124  | 1 374,00  | 15,44    |
|                                               |               | Původní položka, p.č.: 96                                                                                                                                                         |    |          |           |          |
| 11                                            | 283754601R    | Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: deska; lambda = 0,035 W/(m.K)                                                                                 | m3 | 0,31968  | 3 387,00  | 1 082,76 |

## Položkový rozpočet

|    |           |                                                  |
|----|-----------|--------------------------------------------------|
| S: | 24/402-ZL | Přístavba MŠ Zvidálek - Změnové listy            |
| O: | ZL05      | Sklep SO 01                                      |
| R: | 005.2     | ZL05 - zrušení sklepa SO 01 - Kód intervence 044 |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|

Původní položka, p.č.: 84

$((3+0,6)*1,48)*0,06$

0,31968

|                 |                                    |  |  |  |  |                  |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|
| <b>Díl: 771</b> | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b> |  |  |  |  | <b>14 008,56</b> |
|-----------------|------------------------------------|--|--|--|--|------------------|

|    |              |                                                            |    |         |       |        |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 12 | 771101210R00 | Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 8,74600 | 41,00 | 358,59 |
|----|--------------|------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|

Původní položka, p.č. 154

$((3+0,6)*1,48)+(1,5*1,5)+(3+0,6+3+0,6+1,48+1,5+1,5)*0,1$

8,74600

|    |              |                                                                                                         |   |          |        |          |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|
| 13 | 771475014R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele | m | 11,70000 | 117,00 | 1 368,90 |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|--------|----------|

Původní položka, p.č.: 155

$3+0,6+1,5+0,6+3+1,5+1,5$

11,70000

|    |              |                                                                 |   |          |       |        |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 14 | 771479001R00 | Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky | m | 11,70000 | 35,00 | 409,50 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|

Původní položka, p.č. 156

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,70000

11,70000

|    |              |                                                                                                                       |    |         |        |          |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 15 | 771575107R00 | Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele | m2 | 8,74600 | 619,00 | 5 413,77 |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|

Původní položka, p.č. 157

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,74600

8,74600

|    |              |                                                    |   |          |       |        |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|
| 16 | 771578011R00 | Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 11,70000 | 58,00 | 678,60 |
|----|--------------|----------------------------------------------------|---|----------|-------|--------|

Původní položka, p.č.: 158

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,70000

11,70000

|    |              |                                                             |   |         |        |        |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 17 | 998771102R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m | t | 0,24140 | 858,00 | 207,12 |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|

Původní položka, p.č.: 160

|    |            |                                                                                                                                                               |    |          |        |          |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|
| 18 | 597642020R | Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 198 mm; b = 198 mm; povrch: hladký, matný; mrazuvzdorný; protiskluznost: R10; $\mu$ = 0,5; barva: černá | m2 | 10,05790 | 554,00 | 5 572,08 |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|----------|

Původní položka, p.č. 159

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 8,74600\*1,15


10,05790

## SO 01 - 1.PP

M=1:50



## Pohled "1"



## ■ Výkaz

- betonový základ tl. 600 mm C 20/25 beton B 25, XC2 ..... 1,1 m<sup>3</sup>  
- výplň. zdivo z plných pálených cihel tl. 450 mm ..... 1,9 m<sup>3</sup>

## ■ Legenda

- betonový základ tl. 600 mm C16/20 beton B 20
- výplň. zdivo z plných pálených cihel tl. 450 mm
- zhuťněný násyp

## ■ Poznámka

- zásyp části 1.PP dorešit s investorem a upravit výši násypu i nově vzniklý daný prostor.

## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument 167395687-185938-240917103953.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **167395687-185938-240917103953**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **9**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Město Slavkov u Brna, IČ: 00292311

Pracoviště: Město Slavkov u Brna

Datum vyhotovení: **17.09.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



167395687-185938-240917103953