

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. V2024-0408/ORI ze dne 24. 06. 2024

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 Zastoupený: Ing. arch. Jitkou Pospíšilovou, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s. Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. arch. Jitka Pospíšilová, vedoucí Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín
 Zástupce ve věcech technických: [redacted] referentka Oddělení investic Odboru rozvoje a investic Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

KANIA a.s.

Se sídlem: Špálova 80/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
 Zastoupený: Ing. Ondřejem Fabiánem, členem představenstva
 IČO: 26817853
 DIČ: CZ26817853
 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. B 3427
 Bankovní spojení: RaiffeisenBank a.s.
 Číslo účtu: 8014208001/5500
 Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Ondřej Fabián, člen představenstva
 Zástupce ve věcech technických: Ing. Ondřej Fabián, ČKAIT 1103620

(dále jen „zhotovitel“)

Z důvodu potřeby rozšíření předmětu projektové dokumentace pro povolení stavby v rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby na akci „**Rekonstrukce kuchyně pracoviště Jubilejní 3**“ se v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. V2024-0408/ORI ze dne 24. 06. 2024 tohoto znění:

I.

1. V článku **III. – Předmět a místo plnění smlouvy** se ustanovení odstavce 5. mění a nově zní takto:

„Projektová dokumentace bude zejména řešit:

- architektonicko-stavební řešení, včetně jeho dodatečných úprav dle požadavku provozovatele kuchyně,
- stavebně konstrukční řešení včetně jeho dodatečných úprav dle požadavků provozovatele kuchyně,

- nové rozvody ZTI (vnitřní vodovod SV, TÚV, kanalizace, požární voda),
- opravu odlučovače tuků,
- výměnu rozvodů vytápění včetně výměny otopných těles a regulace otopné soustavy,
- nové rozvody silnoproudé elektroinstalace,
- nové rozvody slaboproudé elektroinstalace (zvonky včetně elektrického vrátného, systém evidence obědů kompatibilní se stávajícím systémem),
- systém VZT,
- dodávku a montáž nového gastro zařízení včetně skladovacích regálů, stolů, pultů, umývadel, dřezů a dalšího vybavení, potřebného pro provoz kuchyně. Zhotovitel je povinen při navrhování a specifikaci gastro zařízení vycházet z přehledu technologií, uvedených v Energetickém posudku, respektive ve Studii a Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_009/0002192. Gastro zařízení a maximální příkony elektrické energie a plynu, uvedené v čl. 3 Studie, jsou pro navrhování závazné. Zhotovitel je povinen navrhnout takové spotřebiče, které splňují nejvyšší dostupnou energetickou třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče a nepřekročí maximální příkony uvedené ve Studii. Zhotovitel je dále povinen zhodnotit a navrhnout osazení elektronických modulů pro připojení rozhraní optimalizace elektrické energie dle normy DIN 18875 na vybrané spotřebiče. Návrh gastro zařízení je zhotovitel povinen i dodatečně upravit dle požadavků provozovatele kuchyně.

Součástí rekonstrukce budou také veškeré skladovací prostory sloužící provozu kuchyně, zásobovací rampa, nové skladby vodorovných a svislých konstrukcí včetně jejich povrchové úpravy, výměny zárubní a dveří v prostorách kuchyně, jejího zázemí a jídelny.“

2. V článku **V. – Cena díla** se mění znění odstavce 4., který nově zní takto:

Části díla	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
Koncept projektového řešení	50 000	10 500	60 500
Dokumentace pro vydání povolení záměru (DSP) v podrobnostech pro provádění stavby (DPS) včetně přepracování architektonicko-stavebního řešení, stavebně konstrukčního řešení a dodatečného návrhu gastro zařízení dle požadavků provozovatele kuchyně	255 000	53 550	308 550
Soupis prací a rozpočet	35 000	7 350	42 350
Inženýrská činnost včetně podání žádosti o povolení záměru	55 000	11 550	66 550
Plán BOZP	5 000	1 050	6 050
Cena celkem	400 000	84 000	484 000

Cena bez DPH slovy: čtyři sta tisíc korun českých.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými elektronickými podpisy.
4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v plném rozsahu souhlasí.

Za objednatele

Digitálně podepsal Ing. arch. Jitka
Pospíšilová
Datum: 13.09.2024 12:06:52 +02:00

.....

Za zhotovitele

Digitálně podepsal
 Ing. Ondřej Fabián
Datum: 2024.09.24
13:43:13 +02'00'

.....