

Dodatek ke smlouvě **Č. 6123051159/1**

Tento dodatek číslo 1 Smlouvy o dílo č. 6123051159 (dále jen „dodatek“) byl uzavřen v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Smluvní strany:

Statutární město Brno

se sídlem v Brně, Dominikánské nám. 196/1, 602 00

zastoupené: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

podpisem dodatku pověřen: Ing. Marco Banti, LL.M., vedoucí Odboru participace MMB

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú. 111246222/0800

(dále jen „objednatel“)

a

SW Inoxy s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku, Krajský soud v Brně, sp. zn. C 93166

se sídlem: Kolonie 304, Adamov 679 04

zastoupené: Jaromír Weinlich, jednatel

IČO: 05027390

DIČ: CZ05027390

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 4274906369/0800

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

1. Změna smlouvy

Smluvní strany tímto Dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 6123051159 uzavřené dne 21. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“), a to následujícím způsobem:

Vypouští se text čl. III. Smlouvy – Lhůta plnění, který zní:

Etapa 3 – Realizace stavebních prací a instalace mobiliáře v souladu s vyhotovenou a odsouhlasenou projektovou dokumentací

Termín: do 6 měsíců ode dne předání a převzetí staveniště, dílo musí být zhotoveno a předáno ve lhůtě nejdéle do 30. 8. 2024,

a vkládá se text čl. III. Smlouvy v následujícím znění:

Etapa 3 – Realizace stavebních prací a instalace mobiliáře v souladu s vyhotovenou a odsouhlasenou projektovou dokumentací

Termín: do 30. 6. 2025.

2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto dodatku.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
- 2.3. Ostatní části a ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají platné a účinné v původním znění.
- 2.4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 2.5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si tento Dodatek Smlouvy přečetly, s jeho obsahem souhlasí, Dodatek vyjadřuje pravou, svobodnou a vážnou vůli Smluvních stran a na důkaz toho k ní Smluvní strany připojí svůj podpis.

Tento dodatek byl schválen na R9/..... schůzi RMB konané dne

V Brně dne

V dne

Za objednatele:
Ing. Marco Banti, LL.M.,
vedoucí
Odboru participace MMB

Za zhotovitele:
Jaromír Weinlich
jednatel