

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo „Revitalizace Nová 32, České Budějovice-realizace“

Smluvní strany:

Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra,

organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra pod č.j. MV-9846-44/OZZ-2008 ze dne 22.10.2008

se sídlem: Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 – Kamýk

IČO: 75154960

DIČ: CZ75154960

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 4800881/0710

zastoupené: Ing. Miroslavem Červenkou, ředitel

kontaktní osoba: Ing. Petr Holoubek, email: , tel.: 

datová schránka: ir5hkiz

(dále jen „Objednatel“)

a

VIDOX s.r.o.,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 6919

se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov

IČO: 25160168

DIČ: CZ25160168

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 4255580287/0100

Česká spořitelna a.s., č.ú.: 2359412/0800

zastoupená: Jan Kandlík, prokurista

kontaktní osoba: Jan Kandlík, email: , tel.: 

datová schránka: xnfagw9

(dále jen „Zhotovitel“)

nebo společně dále („Smluvní strany“)

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku uzavírají smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo - stavba „**Revitalizace Nová 32, České Budějovice-realizace**“

I. Předmět a účel dodatku

Smluvní strany uzavírají dnešním dnem tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo čj. ZZ-298/R-2024-31 ze dne 24.6.2024. Důvodem je opomenutí projektanta, neboť v původním položkovém rozpočtu chybí rozpočet na realizaci vzduchotechnického zařízení, které je pro provoz objektu naprosto nezbytné. Z toho důvodu se strany dohodly v souladu s ustanovením § 222 odst. 4

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na následující změně:

Dílo se navýšuje o realizaci vzduchotechnického zařízení podle Projektové dokumentace INVENTE s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v ČB pod sp. zn. C 7406, se sídlem Žerotínova 483/1, 370 04 České Budějovice, IČO 25171232, zastoupená , jednatelem (dále jen jako „Projektant“). Projektant vykonává dozor projektanta. Název stavby: Revitalizace Nová 32, České Budějovice – realizace. Příkazníkem Stavby je .

II. Cena navýšení

Strany se dohodly, že dílo bude navýšeno následujícím způsobem.

Cena navýšení činí:

Kč	216.630,58	bez DPH
Kč	45. 492,42	DPH
Kč	262. 123,-	s DPH

Cena byla navýšena dle Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č.1 tohoto Dodatku.

III. Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají beze změny. Strany konstatují, že se nejedná o podstatnou změnu zakázky.
2. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom toho, že Objednatel jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv (zákon o registru smluv), je povinen uveřejnit v Registru smluv, za splnění podmínek k uveřejnění podle zákona o registru smluv, a s uveřejněním Dodatku v plném znění souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Objednatel se zavazuje tento Dodatek uveřejnit bez zbytečného odkladu v Registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1: Položkový rozpočet

za Objednatele:



Datum viz elektronický podpis

Ing. Miroslav Červenka
ředitel ZZ MV

za Zhotovitele:



D

Jan Kandlík, prokurista
VIDOX s.r.o.