


**Střední škola
hospodářská a lesnická
Frýdlant**

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant



URS is a member of Register of Standards (tooling) Ltd.

SMLOUVA O DÍLO dodatek č.1 Č. j. 46/2024

Smluvní strany

**Název společnosti: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387,
příspěvková organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka
812

Se sídlem: Bělíkova 1387, 464 01 Frýdlant

IČ: 00082554

DIČ: CZ00082554

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Odp. zástupce:

Reditel školy

Tel. a fax. spojení: 482428861

e-mail: info@sshlfrydant.cz

datová schránka: rwbk83c

Kontaktní osoba:

tel.:

(dále jen „objednatel“)

a

TOBIS, s.r.o.

Se sídlem : Hejnická 608, Frýdlant, 464 01

IČ : 25030795

DIČ : CZ25030795

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

Telefonické spojení: 602482601

e-mail: tobiska@tobissro.cz

datová schránka ID: ant94

(dále jen „zhotovitel“)


Smluvní strany podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále
jen OZ) uzavírají tuto smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva“).

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2024 kupní smlouvu číslo 46/2024 na „Zhotovení nových rozvodů elektřiny, vody a topení a vymalování“ dle veřejné zakázky VZMR SŠHL 4/15/2024.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“)
3. Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění

tel.: 482 428 861, 778 736 833

www.stredni-skola-frydlant.cz



e-mail: info@sshlfrydant.cz



celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

4. Dodatečné práce podle předchozích odstavců nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo vážnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou tyto dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. S ohledem na výše uvedené budou vícepráce provedeny původním zhotovitelem dle smlouvy.
5. Cena za vícepráce je sjednána jako cena smluvní a je stanovena soupisem prací s výkazem výměr, a to po odsouhlasení oběma smluvními stranami. Cena za vícepráce je v hodnotě 163.869,25,- bez DPH, celková částka vč. DPH 198.281,79,- Kč, původní cena díla byla 1.342.407,- Kč bez DPH, 1.624.312,47 Kč vč. DPH. Cena za celou zakázku včetně dodatku č. 1 je **1.506.276,25 Kč bez DPH, 1.822.594,26 Kč vč. DPH**. Dodavatel vystaví na vícepráce samostatnou fakturu po ukončení zakázky.
6. Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 16. 8. 2024 zůstávají beze změny.
7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu dodavatele.
8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha č. 1: Soupis dodatečných stavebních prací a doplňků předložený zhotovitelem dne 23.8.2024.



e-mail: tobiska@tobissro.cz, tel./fax: 482 311 109

Odběratel:

SŠHL Frýdlant

příloha k faktuře 207/2024

akce:

zhotovení nových rozvodů el., vody, ÚT a malování

cena: 163 869,25 Kč

[illegible]

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Blíže informace na telefonu:

Cenovou nabídku vypracoval:

Obchodní podmínky je třeba dojevnat preem při závazné objednávce.

Cena základní celkem:	163 869,25
------------------------------	------------

163 869,25

Cena celkem po slevě: 163 869,25

163 869,25

Výměna svítidel - SŠHL – dílny, jídelna - Bělíkova 1387, Zámecká 4003, ČSA 66 – vícepráce

P. Č.	Popis položky	(MJ)	Množství celkem	Cena jednotková	Celkem
1	Demontáže původní elektroinstalace	ks	1	14 500,00 Kč	14 500,00 Kč
2	Bourací práce, prostupy pro kabelové trasy	ks	1	16 900,00 Kč	16 900,00 Kč
3	Demontáž, montáž zdvojených podlah, přemístění nábytku	ks	1	3 600,00 Kč	3 600,00 Kč
4	Úprava datového rozvaděče včetně materiálu	ks	1	9 800,00 Kč	9 800,00 Kč
5	Odvoz a likvidace elektroodpadů	ks	1	2 600,00 Kč	2 600,00 Kč
6	Příprava pro uložení kabelových lišt – vyhledání a vyznačení stávajících kabelových vedení	ks	1	6 700,00 Kč	6 700,00 Kč
7	Drobné zednické práce – opravy po bouracích pracích	ks	1	15 400,00 Kč	15 400,00 Kč
8	Montáž, demontáž lešení	ks	4	2 500,00 Kč	10 000,00 Kč
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
CELKEM					79 500,00 Kč

