

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 - Záznam o změně závazku

Název zakázky (akce): **Demolice objektů KP v k.ú. Jindřichův Hradec**

Číslo veřejné zakázky (dle RVZ): **65424043**

Označení/číslo původní Smlouvy: **E654-S-3330/2024**

Pořadové číslo změnového listu: **1**

Stručný popis změny:

Ruční vyklizení komunálního odpadu z objektu, včetně jeho naložení, odvozu a uložení na skládce.

Změna vyvolá přepracování projektové dokumentace:

ANO ☐

NE ☒

Změna vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:

ANO ☐

NE ☒

Navržený způsob zařídění víceprací: **VZ dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek SŽ SM53**

Odpovědnost za vznik víceprací: **„objednatel“**

Předběžný souhlas (kdy/kým): **26. 08. 2024 NPI OŘ Plzeň**

Navržený zdroj financování víceprací: **z limitu prostředků přidělených OŘ plánem**

Finanční vyjádření změny v Kč:

SO 01 Demolice objektu A – provozní budova KT Přehled prací (v členění podle soupisu prací)	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
Práce a dodávky HSV		
997 – Přesun sutě	XXX	0,00
VRN – Ostatní náklady	XXX	0,00
Celkem SO 01	XXX	0,00

Rekapitulace	Vícepráce [Kč]	Méněpráce [Kč]
SO 01 Demolice objektu A – provozní budova	XXX	0,00
Celkem za SO	XXX	0,00
Cena změn vyjádřená v % z ceny smlouvy	3,89 %	0,00 %

<u>Rekapitulace změn hodnoty závazku</u>		
Původní cena dle smlouvy (bez dodatků)	1.298.539,62 Kč	100 %
Hodnota změn závazku dle této změny	50.570,00 Kč	3,89 %
Hodnota změn závazku dle předchozích změn	0,00 Kč	0,00 %
Hodnota všech změn závazku celkem	50.570,00 Kč	3,89 %

<u>Vyčíslení cenového nárůstu / poklesu závazku ze smlouvy</u>		
Cena dle smlouvy po změnách (po zpracování dodatku)	1.349.109,62 Kč	103,89 %

1/ Návrh změny vypracoval:

Jméno: **XXX**

Datum: 12. 09. 2024

Podpis: _____

MSO servis spol s.r.o., Svatoborská 591/87, Kyjov, PSČ 697 01

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

2/ Stanovisko TDS / Správce stavby:

Jméno: **XXX**

Datum: 12. 09. 2024

Podpis: _____

**3/ Stanovisko Oddělení kontrolního a
právního:**

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 12. 09. 2024

Podpis: _____

4/ Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: **XXX**

Datum: 12. 09. 2024

Podpis: _____

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

**5/ Stanovisko náměstka ředitele pro
provoz infrastruktury OŘ:**

Jméno: **XXX**

Datum: 12. 09. 2024

Podpis: _____

Schvaluji ☒

Neschvaluji ☐

6/ Stanovisko ředitele OŘ:

Jméno: Ing. Radek Makovec

Datum: 12. 09. 2024

Podpis: _____

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Ruční vyklizení komunálního odpadu z objektu, včetně jeho naložení, odvozu a uložení na skládce.