

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 22. 7. 2024 na akce:

a) „Oprava vodovodu a kanalizace ulice Dvořákova II. etapa, Rychnov n. Kn.“, b) „Rekonstrukce vodovodu Sokolovská mezi č.p. 842 - 1065“ c) „Oprava nefunkčních vodovodních šoupátek domovních přípojek v ulici Fibichova“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupené: Ing. Janem Skořepou, starostou města

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.

sídlo: Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

IČ: 09034773

DIČ: CZ09034773

Zastoupená: Bc. Jiřím Šimou, DiS., jednatelem společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl C, č. vl. 45498

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 5764310319/0800

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z.č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo (dále jen Smlouva).

Na základě dohody smluvních stran se mění články 4.1. smlouvy následovně:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla byla mezi smluvními stranami dohodnuta následovně:

a) Oprava vodovodu a kanalizace ulice Dvořákova II. etapa, Rychnov n. Kn.

Cena bez DPH: 3 560 761,31 Kč

Cena dodatek č. 1 bez DPH: 355 347,84 Kč

Cena bez DPH: 3 916 109,15 Kč

DPH 21% 822 382,92 Kč

Cena s DPH: 4 738 492,07 Kč

b) Rekonstrukce vodovodu Sokolovská mezi č.p. 842 – 1065

Cena bez DPH:	444 597,86 Kč
DPH 21%	93 365,55 Kč
Cena s DPH:	537 963,41 Kč

c) Oprava nefunkčních vodovodních šoupátek domovních přípojek v ulici Fibichova

Cena bez DPH:	359 534,83 Kč
DPH 21%	75 502,31 Kč
Cena s DPH:	435 037,14 Kč

CENA CELKEM (a+b+c)

Cena celkem bez DPH:	4 720 241,84 Kč
DPH 21%	991 250,79 Kč
Cena celkem s DPH:	5 711 492,63 Kč

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města dne 4. 9. 2024, číslo usnesení 525/2024.

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení tohoto dodatku smlouvy.

Tento dodatek smlouvy o dílo bude v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, uveřejněn v registru smluv. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se z.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění.

Oddělenou přílohou tohoto dodatku je:

- Cenová nabídka víceprací ze dne 29. 8. 2024

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.9.2024
Za objednatele:

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.9.2024
Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa
starosta města

.....
za Vodovody a kanalizace
Rychnov nad Kněžnou s.r.o.
Bc. Jiří Šíma, DiS.
jednatel společnosti