



OŠ - 02

OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00079/2024**ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

OŠ - 02

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

Branická stavební, s.r.o.

Bělohorská 257/45

16900

Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 26751208

DIČ: CZ26751208

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112, zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednatel: Zdeněk Hořánek, předseda představenstva, Ing. Jan Decker, CSc., místopředseda představenstva

Příjemce dodávky:

OŠ - 02

Odbor školství - 02

Kontaktní osoba:

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Provedení základových konstrukcí altánu v rámci akce "ZŠ Kocínka - výstavba nového objektu vč. PD" v areálu ZŠ Na Kocínce dle předaných výkresů dokumentace pro provádění stavby v rozsahu Vaší cenové nabídky ze dne 18. 9. 2024.

Výkresy předané k provádění díla:

D.1.1.a01 - Technická zpráva architektonicko - stavebního řešení

D.1.1.b50 - Altán - půdorysy

D.1.1.b51 - Altán - řezy a pohledy

D.1.2.a - Technická zpráva stavebně konstrukčního řešení

D.1.2.b7 - Tvar altánu SO 03

D.1.2.16 - Výztuž základů altánu

D.1.2.16v - Výztuž základů altánu - výkaz

C3 - Koordinační situační výkres

C4 - Vytýčovací výkres

Termín zahájení prací: do 30.9.2024

Termín dokončení prací na díle: do 30.11.2024

Termín plnění: 30. 11. 2024

Cena sjednaná dohodou ve výši:

398 886,08

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 23.09.2024

Kubíková Marie Ing.
vedoucí odboru

Vystavil: [REDACTED] vedoucí oddělení

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1581/24 ze dne 22.04.2024, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.