

## **Dodatek č. 2**

### **k příkazní smlouvě uzavřené dne 18. 5. 2023**

v souladu s § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“)

---

#### **Smluvní strany**

##### **město Jičín**

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

dále jen „*příkazce*“, na straně jedné

**a**

##### **J2B inženýring s.r.o.**

se sídlem: Jana Masaryka 1354, 500 12 Hradec Králové

zastoupený: Ing. Jiří Bobr, jednatel

IČ: 07256337

DIČ: CZ07256337

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

kontakty: mobil: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

dále jako „*příkazník*“, na straně druhé

(příkazce a příkazník společně také jako „**smluvní strany**“)

#### Název veřejné zakázky

**„Základní škola, Jičín, 17.listopadu 109 – stavební úpravy střechy - I.etapa“ opakované řízení“**

#### Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 2 k příkazní smlouvě na výše uvedenou akci, kterým se příkazní smlouva mění takto:

#### **Článek 6 Doba plnění**

1. Příkazník vykoná zajišťovanou činnost dle článku 4 v níže vymezeném v období:

**Předpokládaný termín zahájení zajišťované činnosti:**  
na výzvu příkazce – závisí na realizaci stavebních prací (předpoklad květen 2023)

**Předpokládaný termín ukončení zajišťované činnosti:**  
dnem předcházejícím dni, od kterého je možné užívat dokončenou stavbu ve smyslu § 230 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění.

Předpokládaná celková doba plnění dle příkazní smlouvy je 11 měsíců (5 měsíců v roce 2023, 6 měsíců v roce 2024). V případě překročení předpokládané celkové doby plnění z objektivních důvodů, které příkazník nemohl ovlivnit (např. prodloužení doby realizace stavebních prací) smluvní strany uzavřou dodatek k příkazní smlouvě adekvátně upravující dobu a rozsah plnění.

## Článek 7 Cena zajišťovaných činností a platební podmínky

1. Smluvní strany si za zajištění činností v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této Smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:

Služba	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
TDS I. etapa (5 měsíců)	139.000,-	29.190,-	168.190,-
TDS II. etapa (8 měsíců)	238.000,-	49.980,-	287.980,-
<b>Celkem</b>	<b>377.000,-</b>	<b>79.170,-</b>	<b>456.170,-</b>

Cena je stanovena v české měně Kč. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady spojené s řádným výkonem funkce technického dozoru i cestovní náklady vztahující se k výkonu funkce TDS.

## Článek II.

1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž příkazce obdrží po dvou vyhotoveních a příkazník jedno vyhotovení
3. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na jednání Rady města Jičína dne 25.9.2024
5. Účastníci Dodatku č. 2 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne .....

V Hradci Králové dne .....

.....  
JUDr. Jan Malý  
starosta města Jičín

.....  
Ing. Jiří Bobr  
jednatel