

DODATEK č. 1

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 270915
Číslo smlouvy objednatele: 42/04/ORI-OVZ/2024
Číslo Dodatku č. 1: 73/09/ORI-OVZ/2024

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Ing. Jiřím Rozehnalem, MBA, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022**
Ve věcech technických: **[redacted] vedoucí Odboru rozvoje a investic, Magistrátu města Prostějova (dále jen „MMPv“)**
[redacted] pracovník odd. realizace Odboru rozvoje a investic MMPv
IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[redacted]**
č. účtu: **[redacted]**
(dále jen „Objednatel“)

a

Název zhotovitele: **STAVBROS, s.r.o.**
Sídlo: **V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova**
Zastoupeno: **zastoupený Vladislav Hanslík, jednatel společnosti**
zástupce oprávněný jednat ve věcech technických: **[redacted] stavbyvedoucí**
telefon: **[redacted]**
e-mail: **[redacted]**
IČO: **469 77 490**
DIČ: **CZ46977490**
plátce DPH: **ANO**
Bankovní spojení: **[redacted]**
Číslo bankovního účtu: **[redacted]**
ID datové schránky: **p8k4ajf**
Obchodní společnost je zapsána ve veřejném rejstříku u KS v Brně pod sp. zn. Oddíl C, vložka 7830.
(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále rovněž jen „**Smluvní strany**“

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1

1. Z důvodu vzniku víceprací a méněprací se, v souladu s ujednáním článku XVIII. Změna smlouvy, odst. 18.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 42/04/ORI-OVZ/2024 ze dne 26.06.2024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ Dr. Horáka – rekonstrukce vodovodního potrubí a obkladů - stavební objekt SO 03 – Pavilon F“, doplňuje do čl. III Specifikace díla odst. 3.5. písm. o), p) a q) a dále se mění text článku V. Cena odst. 5.1. takto:

Čl. III Specifikace díla, odst. 3.5

- o) provedení zemních a bouracích prací;
- p) instalace elektrických ventilátorů;
- q) zbudování sanitární příčky.

Čl. V Cena

5.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení bezvadného díla – Stavby specifikované v čl. II a III. Smlouvy a Dodatku č. 1 Smlouvy v následující výši:

Původní cena bez DPH	4 217 594,40,- Kč
DPH 21%	885 694,82,- Kč
Původní cena včetně DPH	5 103 289,22,- Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	194 284,90,- Kč
DPH 21%	40 799,83,- Kč
Cena dodatku č. 1 včetně DPH	235 084,73,- Kč
Cena celkem za dílo + dodatek č. 1 bez DPH	4 411 879,30,- Kč
DPH 21%	926 494,65,- Kč
Cena dodatek č. 1 včetně DPH	5 338 373,95,- Kč

2. V souladu s ujednáním článku XVIII. Změna smlouvy, odst. 18.2. Smlouvy se doplňuje Příloha č. 3 a Příloha č. 4 Smlouvy takto:

Za současnou Přílohu č. 2 Smlouvy „Harmonogram“ se vkládá Příloha č. 3 Smlouvy „Položkový rozpočet víceprací“ ve znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku Smlouvy a Příloha č. 4 Smlouvy „Položkový rozpočet méněprací“ ve znění Přílohy č. 2 tohoto Dodatku Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

- Ostatní ustanovení Smlouvy, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Smlouva je vyhotovena v jednom vyhotovení, podepsaném elektronicky s platností originálu.
- Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v Registru smluv.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 Smlouvy před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl primátor, na kterého byla tato pravomoc delegována Směrnicí č. 1/2024 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

Přílohy Dodatku č. 1:

1. Položkový rozpočet víceprací
2. Položkový rozpočet méněprací

V Prostějově dne

Za Objednatele:

Ing. Jiří Rozehnal,
MBA

Digitálně podepsal Ing. Jiří
Rozehnal, MBA
Datum: 2024.09.25 09:48:09 +02'00'

Ing. Jiří Rozehnal, MBA
2. náměstek primátora
Objednatel

V Brodku u Prostějova dne

Za Zhotovitele:

Vladislav
Hanslík

Digitálně podepsal
Vladislav Hanslík
Datum: 2024.09.24
13:46:04 +02'00'

Vladislav Hanslík
Jednatel
Zhotovitel