




Dodatek č. 6



ke smlouvě o dílo, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne 22. 11. 2023

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**
sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ00510874
číslo účtu: 
datová schránka: vw8jfk5
jednající prostřednictvím: **Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **DŘEVOTVAR – ŘEMESLA a STAVBY, s.r.o.**
sídlo: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
IČO: 26071584
DIČ: CZ26071584
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 12191
číslo účtu: 
bankovní spojení: 
datová schránka: erq2bxv
jednající prostřednictvím: **Josef Pták, jednatel**

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení Dodatku č. 6

1. Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení ke zhotovení díla: „**Nová přístavba - nová příležitost pro modernizaci vzdělávání**“ (dále jen „zakázka“), které je částečně financováno z dotace Integrovaného regionálního operačního programu 2021 – 2027 (IROP) v rámci 43. výzvy IROP Střední školy – SC 4.1.(PR), registrační číslo projektu CZ.06.04.01/00/22_043/0002034.

II.

Předmět Dodatku č. 6

1. Smluvní strany se dohodly na realizaci změn, které se týkají těchto oblastí stavebních prací:
 - a) Realizace zpětné klapky kanalizace DN 200 a 300

b) Sondy ve stávajícím objektu, místnost číslo 13

Výše uvedené stavební práce představují vícepráce Kč 88 131,61 bez DPH a zároveň i **navýšení ceny díla ve stejné částce, tj. Kč 88 131,61 bez DPH, tj. Kč 106 639,25 včetně DPH.**

Dodatkem č. 6 dochází ke změně ceny díla, článku IV. Cena díla, odst. 1. až 3. takto:

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

**IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	34 839 773,01
DPH z celkové ceny:	7 316 352,33
Celková cena včetně DPH:	42 156 125,34

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

Znění dle Dodatku č. 1:

**IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, a Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	35 099 878,57
DPH z celkové ceny:	7 370 974,49
Celková cena včetně DPH:	42 470 853,06

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, a na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Znění dle Dodatku č. 2:

**IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, a Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou nedílnou součástí a Přílohou č. 3 a 4 tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	35 277 730,12
DPH z celkové ceny:	7 408 323,32
Celková cena včetně DPH:	42 686 053,44

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo a na základě Změnového listu č. 1 a Změnového listu č. 2, které jsou přílohou a součástí tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

Znění dle Dodatku č. 3:

**IV.
Cena díla**

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	35 779 289,77
DPH z celkové ceny:	7 513 650,85
Celková cena včetně DPH:	43 292 940,62

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2 a Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo.

Znění dle Dodatku č. 4:

IV.

Cena díla

4. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, a **Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí a Přílohou Dodatku č. 4** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
5. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	36 038 014,45
DPH z celkové ceny:	7 567 983,03
Celková cena včetně DPH:	43 605 997,48

6. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo.

Nové znění dle Dodatku č. 6:

IV.

Cena díla

7. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 Smlouvy o dílo, Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 3 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 4 Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí a Přílohou č. 5 Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo, Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g a **Rekapitulace Změnových listů č. 6.1 a 6.2, které jsou nedílnou součástí a přílohou Dodatku č. 6** ke Smlouvě o dílo a z nichž vyplývá, že se zaručuje jejich úplnost a považují se mezi smluvními stranami za závazné.
8. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	36 126 146,06
DPH z celkové ceny:	7 586 490,67
Celková cena včetně DPH:	43 712 636,73

9. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 7.11.2023, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí Smlouvy o dílo, na základě Změnového listu č. 1, který je přílohou a součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, Změnového listu č. 2, který je přílohou a součástí Dodatku č. 2, Změnového listu č. 3, který je přílohou a součástí Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 4a až 4g, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo a Rekapitulace a Změnových listů č. 6.1 a 6.2, které jsou nedílnou součástí Dodatku č. 6.

Dodatkem č. 6 se doplňují přílohy Smlouvy o dílo takto:

Původní znění dle Smlouvy o dílo:

XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

Znění dle Dodatku č. 1:

XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3	Změnový list č. 1

Znění dle Dodatku č. 2:

XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3	Změnový list č. 1
Příloha č. 4	Změnový list č. 2

Znění dle Dodatku č. 3:

XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3	Změnový list č. 1
Příloha č. 4	Změnový list č. 2
Příloha č. 5	Změnový list č. 3

Znění dle Dodatku č. 4:

XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3	Změnový list č. 1
Příloha č. 4	Změnový list č. 2
Příloha č. 5	Změnový list č. 3
Příloha č. 6	Rekapitulace změnových listů 4a až 4g
Příloha č. 7	Změnový list č. 4a - Změna zařídění odpadů
Příloha č. 8	Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky
Příloha č. 9	Změnový list č. 4c - Přeložka kanalizace DN 300
Příloha č. 10	Změnový list č. 4d - Přeložka kanalizace DN 125
Příloha č. 11	Změnový list č. 4e - Doplnění základových pasů
Příloha č. 12	Změnový list č. 4f - Sloup a doplnění výztuže 3. - 4. NP
Příloha č. 13	Změnový list č. 4g - Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI

Nové znění dle Dodatku č. 6:

XX.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3	Změnový list č. 1
Příloha č. 4	Změnový list č. 2
Příloha č. 5	Změnový list č. 3
Příloha č. 6	Rekapitulace změnových listů 4a až 4g
Příloha č. 7	Změnový list č. 4a - Změna zařídění odpadů

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo

Příloha č. 8	Změnový list č. 4b - Změna výztuže základové desky
Příloha č. 9	Změnový list č. 4c – Přeložka kanalizace DN 300
Příloha č. 10	Změnový list č. 4d – Přeložka kanalizace DN 125
Příloha č. 11	Změnový list č. 4e – Doplnění základových pasů
Příloha č. 12	Změnový list č. 4f – Sloup a doplnění výztuže 3. – 4. NP
Příloha č. 13	Změnový list č. 4g – Zazdívka okna 4. NP a doplnění EI
Příloha č. 14	Změnový list č. 6.1 – Zpětná klapka kanalizace DN 200 a 300
Příloha č. 15	Změnový list č. 6.2 – Sondy e stávajícím objektu č.m.13

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 6

1. Tento Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 6 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.
3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 6 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 6 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
6. Tento Dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne 19. 9. 2024

V Chýnově, dne 19. 9. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka školy

.....
Josef Pták, jednatel