

Dodatek č. 1 k objednávce č.043/2017/SM

ze dne 5.4.2017,

uzavřené v souladu s ustanovením občanského zákoníku Sbírka zákonů č.89/2012, díl 8, oddíl 1 v platném znění

I.Smluvní strany

Objednatel:

Město Bílina
Břežánská 50/4, 418 31 Bílina
IČ: 00266230 DIČ: CZ00266230

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

GA Energo technik s.r.o.
Na Střilně AB, 330 11 Plzeň-Bolevec
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Plzni, odd.C , vložka 4355
zastoupená: Ing.Alešem Uldrychem jednatelem a Ing. Petrem Průškem, prokuristou
IČ: 49196812
DIČ: CZ49196812
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Němeček

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla se projevila potřeba provést další práce, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předem předvídat, dohodly se smluvní strany na Dodatku č. 1, kterým se upravuje a doplňuje objednávka č.043/2017/SM ze dne 5.4.2017 takto:

Ruší se termín předání dokumentace k realizaci včetně příslušného povolení 30.6.2017 a nahrazuje se termínem předání 30.9.2017.

Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení objednávky č.043/2017/SM ze dne 5.4.2017 zůstávají beze změn v platnosti.
2. Dodatek č.1 tvoří nedílnou součást objednávky č.043/2017/SM ze dne 5.4.2017 má jednu stranu a je vystaven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání oběma smluvními stranami.

V Bílině dne: 29. 06. 2017

V Plzni dne: 30. 06. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jaroslav Bureš, MBA

.....
Ing. Aleš Uldrych, jednatel

.....
Jana Matějovská

.....
Ing. Petr Průšek, prokurista