

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX XXXX XXXXXXXX, projektový manažer
Tel: XXX XXX XXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

XXX XXXX XXXXXXXXXX, autorizovaný inženýr v oboru Stavby vodního
hospodářství a krajinného inženýrství
Tel: XXX XXX XXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Garden Forest Park service s.r.o.

Sídlo: Rybná 716/24, Praha 1, 110 00
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C,
vložce 237731
Zastoupen: **Igreem Kotzmannem**, jednatelem
IČO: 03786978
DIČ: CZ03786978
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 123-3344010257/0100
Zástupce ve věcech technických: XXX XXXXX XXXXXXX, autorizovaný inženýr
Tel: XXX XXX XXX
Email: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 4. 7. 2024 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 1236/2024 – SML, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „DVT Týnečka a DVT Beroňka – těžba sedimentů“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- Hlavní rozsah prací na díle spočívá v odtěžení sedimentu a opravě břehových nátrží z DVT Týnečka a DVT Beroňka v k.ú. Velký Týnec.

3. Na konci června 2024 prošla DVT Beroňka v k.ú. Velký Týnec blesková povodeň, která sebou nesla velké množství zeminy z okolních polních pozemků a způsobila na DVT Beroňka havarijní stav. Ten musel být neprodleně řešen pracovníky Povodí Moravy, s.p. a veškerý sediment z DVT Beroňka byl odtěžen v rámci nápravy havarijního stavu.
4. Na základě výše uvedeného se Objednatel a Zhotovitel dohodli, že SO.2. Odtěžení sedimentu Beroňka nebude prováděn.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo takto:
V článku IV. **Cena díla** se odst. 1 mění a nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají pevnou cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

cena Díla bez DPH	1 429 555,25 Kč
-------------------	------------------------

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 13. 9. 2024

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Garden Forest Park service s.r.o.
Igor Kotzmann
jednatel společnosti