

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:**Jméno:**

Zápis v obchod. rejstříku:

Zastoupený:**Sídlo:****Doručovací adresa:****IČ:****DIČ:****Bankovní spojení:****Číslo účtu:****VODIZOL, s.r.o.**

vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 15367

Ing. Tadeášem Vodičkou, jednatelem

Smetanova 2813, 54401 Dvůr Králové nad Labem

Smetanova 2813, 54401 Dvůr Králové nad Labem

25929828

CZ25929828

Československá obchodní banka a.s.

266557914/0300

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:**Jméno:**

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:**Sídlo:****Doručovací adresa:****IČ:****DIČ:****Bankovní spojení:****číslo účtu:****TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

KB Hradec Králové

636270217/0100

Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 25.09.2024 v 10:09:45

Čj: TSHK/6994/2024

Listů:1 Příloh:0



II.
PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 20.6.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu podlahy venkovní tribuny pro diváky v Hradci Králové, ulice Kuklenská 1730/10a, 50002 Hradec Králové, na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 124070 s názvem „**Oprava podlahy tribuny Farářství pozemní hokej**“ (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Cena díla byla dle čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo sjednána částkou ve výši bez DPH 442.043,74 Kč.
3. Smluvní strany konstatují, že při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

V rozsahu těchto změn došlo ke změně ceny díla, která se ponížila o 33.683,83 Kč bez DPH.

III.
PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnosti uvedené výše v čl. II. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že článek V. odst. 1 smlouvy o dílo bude znít následovně:

„1. Smluvní strany se dohodly, že celková **smluvní cena díla** v souladu s nabídkou zhotovitele ve výše uvedeném zadávacím řízení činí **bez DPH 408.359,91 Kč.**“
2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

ZA ZHO

Ing. Tadeáš Vodička
VODIZOL, s.r.o.

V Hradci Králové dne

25. 09. 2024

ZA OBJEDNATELE:

Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Soupis a víceprací a méně prací

Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Oprava podlahy tribuny pro diváky Farářství pozemní hokej

Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena bez DPH	
Základy a zvláštní zakládání					
Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	-29,95000			
původní výměra		-178,10000			
plocha pochozí		95,40000			
plocha tribuna		43,60000			
sokl		9,15000			
Úpravy povrchu, podlahy					
Penetrace hloubková stropů PROFÍ Akryl-Tiefengrund	m2	-29,95000			
Podlahy a podlahové konstrukce					
Samonivelační stěrka Cemix, ruční zpracování tl. 5 mm	m2	-178,10000			
Bourání konstrukcí					
Broušení betonových povrchů do tl. 5 mm	m2	-29,95000			
Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	-13,85000			
Podlahy ze syntetických hmot					
Podlahy lité polyuretanové ast 302, proti otěru	m2	-73,55000			
původní výměra		-178,10000			
plocha pochozí		95,40000			
sokl		9,15000			
Hydroizolační povlak weberdry PUR coat	m2	104,55000			
plocha pochozí		95,40000			
sokl		9,15000			
Hydroizolační povlak weberdry PUR coat trafic	m2	3,60000			
Impregnační nátěr na betonové konstrukce	m2	71,60000			
plocha tribuna		43,60000			
Svislá část tribuny		28,00000			
Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	t	0,43635			
Lišta přechodová, stejná výška dlaždic	m	8,00000			
Cena v Kč celkem bez DPH				-33 683,83	
Cena v Kč celkem včetně DPH				-40 757,43	