



DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21. 2. 2024 v akci

Novostavba chodníku v obci Otěvěk

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: město Trhové Sviny
Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny
IČ: 00245551
DIČ: CZ00245551
zastoupený: Ing. Davidem Štojdlem, starostou
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

a

1.2. Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíle B, vložce 1561
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupený: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č. sml. zhotovitele: 4082007JKL

obě smluvní strany na základě vzájemné dohody upřesnily rozsah stavebních prací dle přiložených změnových listů (méněpráce, vícepráce), vyjádřené v tomto Dodatku č.2 k SOD a dodatku č. 1 novým zněním následujícího smluvního ustanovení:

4.1. Cena díla je sjednána na rozsah díla daný předanou projektovou dokumentací a schválenými změnovými listy takto:



Původní cena:

Novostavba chodníku Otěvěk	
Cena za dílo bez DPH	11.381.796,21
DPH	2.390.177,20
Cena za dílo včetně DPH	13.771.973,41

Nová cena:

Novostavba chodníku Otěvěk	
Cena za dílo bez DPH	11.980.058,23
DPH	2.515.812,23
Cena za dílo včetně DPH	14.495.870,46

Žádná jiná ustanovení SOD a dodatku č. 1 se tímto Dodatkem č.2 nemění.

Tento dodatek byl schválen radou města dne 23.09.2024204, č. usnesení 315/2024.

V Trhových Svinech

