

DODATEK č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 5. 2. 2024
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „smlouva“)

na zpracování díla
„Plán udržitelné městské mobility Jičín – Jičínem“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jičín

sídlo:	Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín
zastoupené:	JUDr. Janem Malým, starostou města Jičín
bankovní spojení:	Komerční banka
číslo účtu:	524541/0100
IČ:	00271632
DIČ:	CZ00271632
tel:	xxxxxxxxxxxxxx
fax:	xxxxxxxxxxxxxx
email:	xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	ztmbqug

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: CityTraffic s r.o.

IČ:	46345761
DIČ:	CZ46345761
se sídlem:	Bartáková 1121/3, 140 00 Praha 4
zastoupeno:	Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem
bank. spojení:	xxxxxxxxxxxxxx
č. účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
tel:	xxxxxxxxxxxxxx
email:	xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	3xamm88

Zhotovitel zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 285157
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 2. 2024 mezi sebou smlouvu o dílo na akci: „**Plán udržitelné městské mobility Jičín – Jičínem**“. V průběhu zpracování díla se zhotoviteli vyskytly komplikace spojené s prováděním průzkumů, čímž došlo k prodloužení plánovaného časového harmonogramu pro zpracování dokumentace ve Fázi A. S ohledem na výše uvedené se mění znění ustanovení odstavce 2. článku IV. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ původní smlouvy. Ostatní články původní smlouvy zůstávají beze změny.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečné časové možnosti pro dopracování fáze A díla se ruší ustanovení odstavce 2.

článku IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ a nahrazuje se novým ustanovením odstavce 2. článku IV. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ v následujícím znění.

IV. Termíny a místo plnění

2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat celé dílo nejpozději do 31.12.2025 s tím, že jednotlivé fáze budou předávány takto

Fáze A: předání dokumentu Analýza do 20.10.2024

Fáze B: předání dokumentu Návrh strategie mobility do 31.3.2025 od projednání Analýzy řešeného a zájmového území v orgánech města

Fáze C: předání dokumentu Plán mobility včetně stanoviska SEA do 30.9.2025. od schválení dokumentu Návrh strategie mobility v orgánech města

předání Brožury do od schválení dokumentu Plán mobility v orgánech města

Výše uvedené termíny pro jednotlivé dílčí plnění vycházejí z Podrobného časového harmonogramu zhotovitele, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn navrhovat jeho aktualizaci min. každé 3 měsíce a tuto si odsouhlasit s koordinátorem mobility. Změny harmonogramu, které budou představovat větší než tříměsíční posun, podléhají schválení řídicí skupinou. Pro zhotovitele je však závazný termín dokončení celého díla, tj. do 19.12.2025.

Rozsah řešeného území pro zpracování všech částí předmětu plnění je uveden v příloze č. 2.

V Jičíně dne _____ 2024

V Praze dne _____ 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

město Jičín
JUDr. Jan Malý, starosta města

CityTraffic, s.r.o.
Mgr. Petr Pšenička, jednatel společnosti