



116/24/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 24005

ČS Moravanský – stavební úpravy

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena: Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně na základě pověření
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně (gabriela.fialkova@vakpce.cz), Mgr. Tomáš Prorok – vedoucí
technicko-investičního oddělení (tomas.prorok@vakpce.cz)
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a
podepisovat:

2/ Zhotovitel: **TIMRA s.r.o.**
sídlo/místo podnikání: Semtín 85, 533 53 Pardubice
společnost je zapsána dne 11. 02. 2016 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654
zastoupena: Janem Kafkou - jednatelem
IČO: 048 06 859
DIČ: CZ04806859
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Jan Kafka - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Veselý – výkonný ředitel

II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. IV této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Původní cena vč. dodatku č.1 celkem bez DPH	1 840 093,20 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	+ 156 008,00 Kč bez DPH
Nová cena celkem bez DPH	1 996 101,20 Kč bez DPH

(slovy: jedenmiliondevětsetdevadesátšesttisícjednostojedna korun českých dvadcet haléřů)

Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:

III. TERMÍNY a místo plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: březen 2024

B) Původní termín vč. dodatku č.1 dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.9.2024
Nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.10.2024

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě:

Příloha č. 1 – Oznamovací list - ZL č.2

Příloha č. 2 - ZL č.2 VCP úprava svahu ČS Moravanský - stavební úpravy



V Pardubicích dne 24. 9. 2024

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE

Teplého

530 02 PARDUBICE
DIČ CZ60108631
v oddíl B, vložka 999
10

Ing. Gabriela Fialková
Investiční náměstkyně
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne 25. 09. 2024

Za zhotovitele:



T1
Semtín 85
IČO: 0480

Jan K
jednatel