



86/24/D1

Vodovody a kanalizace  
Pardubice, a.s.  
Teplého 2014  
530 02 Pardubice

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 24005

### ČS Moravanský – stavební úpravy

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

### I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.**  
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02  
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem  
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999  
zastoupena: Ing. Gabriela Fialková – investiční náměstkyně na základě pověření  
IČO: 60108631  
DIČ: CZ60108631  
bankovní spojení: \_\_\_\_\_  
č. účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:  
Ing. Fialková Gabriela – investiční náměstkyně \_\_\_\_\_  
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a  
podepisovat: \_\_\_\_\_

2/ Zhotovitel: **TIMRA s.r.o.**  
sídlo/místo podnikání: Semtín 85, 533 53 Pardubice  
společnost je zapsána dne 11. 02. 2016 u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 36654  
zastoupena: Janem Kafkou - jednatelem  
IČO: 048 06 859  
DIČ: CZ04806859  
bankovní spojení: \_\_\_\_\_  
číslo účtu: \_\_\_\_\_  
telefon: \_\_\_\_\_  
e-mail: \_\_\_\_\_  
ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
Jan Kafka - jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Martin Veselý – výkonný ředitel

## II. PŘEDMĚT DODATKU

V důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které mají vliv na vlastní rozsah předmětu smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

### IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. IV této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena díla bude dále navýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Původní cena celkem bez DPH</b> | <b>1 561 178,00 Kč bez DPH</b> |
| <b>Změnový list č. 1</b>           | <b>+ 278 915,20 Kč bez DPH</b> |
| <b>Nová cena celkem bez DPH</b>    | <b>1 840 093,20 Kč bez DPH</b> |

(slovy: jedenmilionosmsetčtyřicettisícdevadesát tři korun českých dvacet haléřů)

**Smluvní strany se dohodly, že se mění následující odstavec základní smlouvy o dílo takto:**

### III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: březen 2024

B) Původní termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 31.7.2024

Nový termín dokončení díla a jeho předání objednateli: do 30.9.2024

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem se nemění.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Následující přílohy tvoří nedílnou součást tohoto dodatku ke smlouvě:



Příloha č. 1 – Oznamovací list-ZL č.1

Příloha č. 2 - ZL č.1 Kompletní VCP-MNP ČS Moravanský - stavební úpravy

V Pardubicích dne 29.4.2024

Za objednatele:

VODOVODY A KANALIZACE

0108631  
II B, vložka 999  
10

Ing. Gabriela Fialková  
Investiční náměstkyně  
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

V Pardubicích dne 29.07.2024

Za zhotov

Sen  
IČ

②  
te  
ra.cz

Jan Kříž  
jednatel

