

Říjen 2024

Výluka		MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY	VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	40.týden						41.týden						42.týden						43.týden						44.týden						POZNÁMKY	
č.	podle VR	úsek	kolej	NTV	ZZ																															výkon	mechanizace
trať č. 503																																					
1	73331 A	Liběchov + Liběchov - Mělník	zhlaví + 1,2.TK	NE	NE	23:35 - 4:35																													navašení 2x DKS 901 + 1x srdcovka „a“ - N+N	2 ČELA	
2	73178 A	Polepy - Hošťka + Hošťka	1 + liché	ANO	PZZ	7:00 - 5N - 17:00																													výměna P + L jazyka a opornice vých. č. 9, 13, svařování 6 sv. UIC, strojní odstranění porostu - N+N	MHS - porost	
3	73178 B	Polepy	liché	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																		S										odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65, navaření srdcovky vých.č. 1 - N+N			
4	73308 A	Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy	1 + liché	ANO	PZZ	7:00 - 5N - 17:00	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B																	SVK - 200 m, odstr. blátnivých míst - N+N, ASP - 2.000 m, demont. a mont. přejezdů v km 400,857; 402,047 a 404,043 - Strabag, zrušení výhybek č. 9, 10 (nahrazení kol. polem) - N+N	3x UZAVÍRKA		
5	73308 E	Litoměřice d. n.	lichá	ANO	-	7:00 - 14:00	S																											odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65	přesun z 5.11.		
6	73065 A1	Sebuzín - V Žemoseky	1	ANO	-	7:00 - 17:00																													zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, dokončovací práce v průjezdném průřezu, výměna LIS, svařování 14 sv., strojní odstranění porostu - N+N	MHS - porost	
7	73065 B1	V Žemoseky - Sebuzín	2	ANO	-	7:00 - 17:00						X	X	X																					zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, dokončovací práce v průjezdném průřezu		
8	73065 E	Sebuzín - V Žemoseky	1, 2	ANO	-	23:35 - 4:35																													demontáž převěšů OV		
9	75007 A	V Žemoseky - Sebuzín	-	-	TZZ 2.TK	17:00 - 88N - 17:00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																	od 12.7. rekonstrukce silničního nadj. 418,610 – práce pod NP při nemožném ukolej. středu NP bez vypnutí KO			
10	73065 J	Sebuzín	sudé + v.č. 4, 6	ANO	-	7:00 - 16:00						SP	P	P																					výměna L jazyka a opornice vých.č. 6, výměna srdcovky vých.č. 4, svařování 10 sv.R65, kácení stromů u 4.SK		
11	73336 A	Sebuzín + Sebuzín - Ústí n. L. Střekov	zhlaví + 2	jen TK	-	7:00 - 15:00																													odstranění blátnivých míst - N+N, odstranění porostu, navaření srdcovky vých.č. 12 - N+N	SVP, UTS60	
12	72 A 30 711	Ústí n. L. Střekov- Sebuzín	1	ANO	-	7:00 - 15:00												SB	SB	SB	SB	A													ASP - ??? m - Strabag, odstr.def.vad, svařování 4x 6 sv. R65, odstranění blátnivých míst - N+N, odstranění porostu	UITS60	
13	72 A 30 621	Sebuzín - Ústí n. L. Střekov	2	ANO	-																																

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

7.6.	doplňeno
11.6.	doplňeno
- 11.6.	Straškov - H.Beřkovice TK (21.-25.10.)
- 11.6.	Straškov - Libochovice TK (1.-14.10.)
18.6.	doplňeno
- 21.6.	Ústí západ 2.,4.,3a,13.,71. SK (7.-20.10.)
25.6.	doplňeno
26.7.	doplňeno
1.7.	doplňeno

S - svařování
N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu
CBV - cyklické broušení výhybek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4947635

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fc098a61-fee1-412b-a847-ff22d7f402f0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2024 09:33:02



01dad11a-851e-4fc3-bb61-55d78707572f