

Říjen 2024

č.	výuka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY	VYPNUTÍ	Den a doba konání výluky	40.týden						41.týden						42.týden						43.týden						44.týden						POZNÁMKY	
		úsek	kolej		NTV	ZZ																									výkon	mechanizace				
trať č. 503																																				
1	73331 A	Liběchov + Liběchov - Mělník	zhlaví + 1,2.TK	NE	NE	23:35 - 4:35																										navašení 2x DKS 901 + 1x srdcovka „a“ - N+N	2 ČELA			
2	73178 A	Polepy - Hoštka + Hoštka	1 + liché	ANO	PZZ	7:00 - SN - 17:00																										výměna P + L jazyka a opornice vých. č. 9, 13, svařování 6 sv. UIC, strojní odstranění porostu - N+N	MHS - porost			
3	73178 B	Polepy	liché	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																	S									odstranění defektoskopických vad, svařování 10 sv. R65, navaření srdcovky vých.č. 1 - N+N				
4	73308 A	Litoměřice d.n. - Polepy + Polepy	1 + liché	ANO	PZZ	7:00 - SN - 17:00	H	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A															SVK - 200 m, odstr. blátnivých míst - N+N, ASP - 2.000 m, demont. a mont. přejezdů v km 400,857; 402,047 a 404,043 - Strabag, zrušení výhybek č. 9, 10 (nahrazení kol. polem) - N+N	3x UZAVÍRKA			
5	73308 E	Litoměřice d. n.	lichá	ANO	-	7:00 - 14:00	S																									odstranění def.vad, svařování 6 sv. R65	přesun z 5.11.			
6	73065 A1	Sebzín - V Žemoseky	1	ANO	-	7:00 - 17:00																										zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, dokončovací práce v průjezdném průřezu, výměna LIS, svařování 14 sv., strojní odstranění porostu - N+N	MHS - porost			
7	73065 B1	V Žemoseky - Sebzín	2	ANO	-	7:00 - 17:00											X	X	X													zrušení neutrálního pole, odpojení OV, demontáž starých TP, demontáž bednění říms mostu, dokončovací práce v průjezdném průřezu				
8	73065 E	Sebzín - V Žemoseky	1, 2	ANO	-	23:35 - 4:35																										demontáž převěšů OV				
9	75007 A	V Žemoseky - Sebzín	-	-	TZZ 2.TK	17:00 - 88N - 17:00	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																od 12.7. rekonstrukce silničního nadj. 418,610 – práce pod NP při nemožném ukolej. středu NP bez vypnutí KO				
10	73065 J	Sebzín	sudé + v.č. 4, 6	ANO	-	7:00 - 16:00											SP	P	P													výměna L jazyka a opornice vých.č. 6, výměna srdcovky vých.č. 4, svařování 10 sv.R65, kácení stromů u 4.SK				
11	73336 A	Sebzín + Sebzín - Ústí n. L. Střekov	zhlaví + 2	jen TK	-	7:00 - 15:00																										odstranění blátnivých míst - N+N, odstranění porostu, navaření srdcovky vých.č. 12 - N+N	SVP, UTS60			
12	72 A 30 711	Ústí n. L. Střekov - Sebzín	1	ANO	-	7:00 - 15:00																										ASP - ??? m - Strabag, odstr.def.vad, svařování 4x 6 sv. R65, odstranění blátnivých míst - N+N, odstranění porostu	SVP, UTS60			
13	72 A 30 621	Sebzín - Ústí n. L. Střekov	2	ANO	-	7:00 - 15:00																										odstr.def.vad, svařování 2x 6 sv. R65, odstranění blátnivých míst - N+N, odstranění porostu</				

přednosta ST Ústí nad Labem
Juránek Pavel, MBA

7.6.	doplňeno
11.6.	doplňeno
-	11.6. Straškov - H.Beřkovice TK (21.-25.10.)
-	11.6. Straškov - Libochovice TK (1.-14.10.)
18.6.	doplňeno
-	21.6. Ústí západ 2.,4.,3a,13.,71. SK (7.-20.10.)
25.6.	doplňeno
26.7.	doplňeno
1.7.	doplňeno

S - svařování
N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu
CBV - cyklické broušení výhybek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4947619

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dc4b59f1-eeaa-488a-b8a0-f7166db41c5d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.09.2024 09:29:02



488c871d-16e8-4f80-b1ec-3fd931501693