

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

reg. č. objednatele: 110-17-03-14

reg. č. zhotovitele: 04/JP/2017/I

na provedení stavby

## „Rekonstrukce místní komunikace v obci Kfely“

uzavřená dle ustanovení §2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“)

### SMLOUVNÍ STRANY:

<b>OBJEDNATEL:</b>	<b>MĚSTO OSTROV</b>
Se sídlem:	Jáchymovská 1, 363 01, Ostrov
Zastoupený:	Ing. Josefem Železným, starostou města
IČ:	00254843
DIČ:	CZ00254843
Bankovní spojení:	KB, a.s. Karlovy Vary, exp. Ostrov
Číslo účtu:	920-341/0100

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Josef Železný, starosta města
  - b) ve věcech technických: Václav Rada, vedoucí odboru majetkové správy, tel.: 354 224 911  
Jiří Diviš, referent odboru majetkové správy, tel.: 354 224 904
- c) technický dozor objednatele (dále jen „**TDO**“):

(dále jen „**objednatel**“)

**a**

<b>DODAVATEL:</b>	<b>BÖGL a KRÝSL, k.s.</b>
Se sídlem:	Renoirova 1051/2a, 152 00 Praha 5
Zastoupený:	Josef Krýsl a Nicolai Fall, jednatelé komplementáře
IČ:	26374919
DIČ:	CZ26374919
Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu:	1083005097/5500
Zapsána	u MS v Praze, oddíl A, vložka 58610

Za dodavatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

- a) ve věcech smluvních: Jan Košťál, obchodní ředitel
- b) ve věcech technických: Lukáš Jára, výrobní ředitel

(dále jen „**dodavatel**“)

Na základě dohody smluvních stran se znění SOD v článku **III. TERMÍNY PLNĚNÍ**, bod 1. mění následujícím způsobem:

### III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Předmět díla, specifikovaný v čl. II. Smlouvy, bude proveden v následujících termínech:
  - a) Zahájení plnění Předmětu díla: **1 / 4 / 2017** - jedná se o dobu předání a převzetí staveniště dodavatelem a dobu zahájení stavebních prací ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;
  - b) Předpokládané předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla: **30 / 6 / 2017** - jedná se o lhůtu pro dokončení stavebních prací a lhůtu pro předání a převzetí díla objednatelem ve smyslu vyhlášky 231/2012 Sb.;

Termínem předání a převzetí provedeného, bezvadného, tj. prostého všech vad a nedodělků, a ukončeného Předmětu díla se rozumí den, kdy proběhne úspěšné převzetí Předmětu díla objednatelem od dodavatele. O předání a převzetí provedeného, bezvadného a ukončeného díla sepíší smluvní strany Protokol o předání a převzetí díla (dále jen „**Protokol**“), který bude podepsán oběma smluvními stranami.

**Odůvodnění:**

K posunutí termínu dokončení a předání díla došlo v souladu s SOD, článek III. TERMÍNY PLNĚNÍ, bod 3., neboť z objektivních důvodů předal objednatel staveniště 24.4.2017 a zhotovitel mohl po dokončení náhradních prací zahájit stavební práce 1.5.2017.

Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel také dva stejnopisy.

Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že jej uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

V Ostrově dne:  
za Objednatele

V Praze dne:  
za Dodavatele

---

**Ing. Josef Železný**  
starosta města

---

**BÖGL a KRÝSL,k.s.**

---

**BÖGL a KRÝSL, k.s.**