

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ UzAVŘENÉ FORMOU OBJEDNÁVKY

Č. **ZE DNE 5. 6. 2024**
UVEŘEJNĚNÉ V REGISTRU SMLUV DNE 12. 6. 2024

Smluvní strany:

1. Objednatel:	statutární město Plzeň
sídlo:	náměstí Republiky 1, Plzeň, PSČ 301 00
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
jednající prostřednictvím:	ODBORU SPRÁVY INFRASTRUKTURY Magistrátu města Plzně
sídlo:	Palackého nám. 6, Plzeň, PSČ 301 00
zastoupený:	Ing. Veronikou Vítovou, MBA, vedoucí odboru

a

2. Dodavatel:	Ing. Daniela Škubalová
sídlo:	
IČ:	13890450
DIČ:	
zastoupený:	Ing. Daniela Škubalová

uzavírají tento

dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené formou objednávky

I.

Mezi smluvními stranami byla dne 11. 6. 2024 uzavřena formou objednávky č. 4510080560 smlouva, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (DÚR v rozsahu DPS) a výkon inženýrské činnosti za účelem získání územního souhlasu pro potřeby stavby: „Parkovací systém - Štruncovy sady“.

II.

V souvislosti s účinností nového stavebního zákona jsou příslušné úřady pověřené vydáváním vyjádření a stanovisek momentálně zahlceny žádostmi, což vede k technickým problémům

a chybám, které výrazně zpomalují celý proces. Tím dochází k prodlužování lhůt k získání potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, a tím často k nemožnosti dodržet původní termíny stanovené při uzavření smlouvy. Vzhledem k tomu, že tato situaci vznikla aniž by ji zhotovitel zavinil, nelze mu ji přičítat k tíži.

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení inženýrské činnosti díla do **29. listopadu 2024**.

III.

Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

V Plzni dne: 26.9.2024

V Plzni dne: 27.9.2024

statutární město Plzeň
Odbor/správy infrastruktury MMP
Ing. Veronika Vítová, MBA
vedoucí odboru

Ing. Daniela Škubalová