

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č:1	
S945/2024/115		Datum změny: 2.8. 2024	
Název veř. zakázky: Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana – LC Hohevize			
Zhotovitel: PROMO REAL GROUP s.r.o.			
Objednatel: Lesy ČR, s.p., OŘ západní Čechy			
Název akce (majetku): – Rekonstrukce Sv na revíru 2 Diana – LC Hohevize	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů: SO 101 LC Hohevize	Stavební díly: 1 Zemní práce
Popis změny:			
Méněpráce:			
1. Snížení počtu odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm včetně jejich vodorovného přemístění o 39 kusů.			
Vícepráce:			
1. Navýšení počtu odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm včetně jejich vodorovného přemístění o 138 kusů.			
2. Navýšení počtu odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm včetně jejich vodorovného přemístění o 142 kusů.			
3. Odstranění pařezů průměru přes 700 do 900 mm včetně jejich vodorovného přemístění v počtu 66 kusů.			
4. Odstranění pařezů průměru přes 900 do 1100 mm včetně jejich vodorovného přemístění v počtu 15 kusů.			
5. Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm včetně jejich vodorovného přemístění v počtu 1 kus.			
Zdůvodnění změny:			
Po úplném vytyčení stavby geodetickou kanceláří bylo zjištěno navýšení počtu pařezů k odstranění oproti předpokládanému množství v soupisu prací projektové dokumentace, a to zejména v úsecích, kde je trasa lesní cesty situována v zářezu a je nutné rozšířit těleso lesní cesty o dostatečný prostor pro úpravu svahů v terénu.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta [redacted]:		Datum: 2.8. 2024	Podpis: [redacted]
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
			Termín dokončení do: 31.12. 2024
	do ceny:		Bilance:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: -9 126,- N:	263 504,12 Kč bez DPH
Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 272 630,12 N:		
Konečná celková cena akce po změně		6 196 162,97 Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		6 196 162,97 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	[redacted]	Datum: 2.8. 2024	Podpis: [redacted]
Zástupce objednatele - jméno:	[redacted]	Datum: 2.8. 2024	Podpis: [redacted]

Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)

Oceněný soupis prací – vícepráce

Oceněný soupis prací - méněpráce

Poznámka: