

DODATEK Č. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 493/2024/1S

v

Objednatel: Město Slaný Velvarská 136, 274 53 Slaný Odbor správy majetku, úsek výstavby a údržby	Zhotovitel: Lerson CZ s r.o. Štúrova 1152/34, 142 00, Praha 4, Krč
---	--

Bankovní spojení:

ICO: 002 34 877, DIC: CZ00234877

Bankovní spojení:

ICO: 14267837, DIC: CZ 14267837

Tento dodatek se uzavírá k objednávce ze dne 21.06.2024, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 493/2024/1S. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění této objednávky rozšiřujeme rozsah opravy části dvorní fasády budovy MěÚ nad rámec rozpočtu ze dne 13.06.2024, tyto opravy nebyly jeho předmětem (součástí výkazu výměr). Jedná se o změnu - zvětšení opravované plochy a o instalaci kabelových chrániček.

Navýšení ceny oproti původní objednávce: 101 773 Kč bez DPH

Rekapitulace:

cena dle objednávky původní	180	000 Kč bez DPH
vícepráce	101	773 Kč bez DPH
konečná		281 773 Kč bez DPH

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek odešle k uveřejnění do registru smluv objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

íol I V/1^{ff} ■< ' * mobil:: M

x^.-' \$

e-mail:

Ve Slaném dne 23. 09. 2024

**vedoucí odboru
správy majetku**

Akceptace Dodatku zhotovitelem:

Tento dodatek ke smlouvě akceptujeme v plném rozsahu.

Datum: _____ **Jméno a příjmení** _____

Podpis: _____

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných č. zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesením č. 24/35/2024/RM, jako veřejná zakázka malého rozsahu kategorie č I Zpracoval:
Kontrolu správnosti provedl: