

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. O/23/576

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

Sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u KS v Brně, sp. zn. B 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
ID datové schránky: d7wgmq5
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx
xxx

2. Zhotovitel: Fulgur spol. s r.o.

Sídlo: Antala Staška 11, 613 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 2067
IČ: 41601203 DIČ: CZ41601203
ID datové schránky: 9e67cb8
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 675620523/0300
Zastoupení: Ing. Milanem Růžičkou, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: xxx
ve věcech technických: xxx

Objednatel a Zhotovitel budou společně označováni jako „Smluvní strany“.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Na základě Smlouvy o dílo č. O/23/576, uzavřené dne 17. 8. 2023 (dále jen „Smlouva“) se Zhotovitel zavázal pro Objednatele zhotovit dílo „FVE na lokálních zdrojích – V.etapa“.
2. Smluvní strany tímto uzavírají dodatek č. 3 z důvodu požadavku Objednatele (SLZ) na doplnění 2ks komunikátorů Eaglehawk, s tímto souvisejícího HW a SW řešení, dále pro zpracování statického posouzení stropní konstrukce zátěžových stavů FVE bylo nutné navýšit rozpočet který je předmětem

dodatku 3. Dále byl upraven počet instalovaných přepěťových ochran, AC, DC rozvaděčů, revizí elektroměr. rozvaděčů, počet požárních ucpávek, dle skutečného stavu.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. IV odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se následovně:

Znění dle dodatku č.2:

1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.*

Celková cena díla bez DPH **10 862 230,-Kč**
(slovy: deset milionů osm set šedesát dva tisíc dvě stě třicet korun českých)

Pro účely placení je celková cena díla rozdělena na:

1.1. cenu za zpracování PD a výkon činnosti AD ve výši **150 000,-Kč**
(slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých)

1.2. cenu stavby zahrnující veškeré náklady za realizaci díla, vyjma činností uvedených v odst. 1.1 tohoto článku, ve výši **10 712 230,-Kč**
(slovy: deset milionů sedm set dvanáct tisíc dvě stě třicet korun českých)

Nové znění dle dodatku č. 3:

1. *Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci díla v rozsahu této smlouvy.*

Celková cena díla bez DPH **11 249 595,-Kč**
(slovy: jedenáct milionů dvě stě čtyřicet devět tisíc pět set devadesát pět korun českých)

1.1. cenu za zpracování PD a výkon činnosti AD ve výši **150 000,-Kč**
(slovy: jedno sto padesát tisíc korun českých)

1.2. cenu stavby zahrnující veškeré náklady za realizaci díla, vyjma činností uvedených v odst. 1.1 tohoto článku, ve výši:

dle Smlouvy **10.330 929,- Kč**

navýšení dle dodatku č. 1 **35.096,- Kč**

navýšení dle dodatku č. 2 **346.205,- Kč**

navýšení dle dodatku č. 3 **387.365,- Kč**

celková cena stavby dle dodatku č. 3 **11 099 595,-Kč**

(slovy: jedenáct milionů devadesát devět tisíc pět set devadesát pět korun českých)

2. Příloha č. 1 se ruší a nahrazuje následovně:

Znění dle dodatku č. 2 :

Příloha č. 1 - Cena díla bez DPH pro jednotlivé objekty

Objekt	Cena dle čl. IV odst. 1.1.	Cena dle čl. IV odst. 1.2.	Cena díla pro objekt
HB 1 Herčíkova 3	15 000 Kč	1 322 284 Kč	1 337 284 Kč
HB 2 Herčíkova 17	15 000 Kč	999 976 Kč	1 014 976 Kč
HB3 Galandauerova 17	15 000 Kč	1 578 668 Kč	1 593 668 Kč
VS4 Renneská 45	15 000 Kč	1 011 098 Kč	1 026 098 Kč
POS 8 Vychodilova 17	15 000 Kč	1 300 227 Kč	1 315 227 Kč
K11 Olbrachtovo nám. 10a	15 000 Kč	564 240 Kč	579 240 Kč
KB 4 Štouračova 24	15 000 Kč	923 196 Kč	938 196 Kč
K24 J. Jabůrkové 20	15 000 Kč	618 333 Kč	633 333 Kč
KR 10 Polívkova 12	15 000 Kč	914 448 Kč	929 448 Kč
Palackého tř. 164	15 000 Kč	1 479 761 Kč	1 494 761 Kč
Celkem	150 000 Kč	10 712 230 Kč	10 862 230 Kč

Nové znění dle dodatku č. 3:

Příloha č. 1 - Cena díla bez DPH pro jednotlivé objekty

Objekt	Cena dle čl.IV odst 1.1.	Cena dle čl.IV odst 1.2.	Cena díla pro objekt
HB 1 Herčíkova 3	15 000 Kč	1 447 696 Kč	1 462 696 Kč
HB 2 Herčíkova 17	15 000 Kč	1 033 524 Kč	1 048 524 Kč
HB3 Galandauerova 17	15 000 Kč	1 650 703 Kč	1 665 703 Kč
VS4 Renneská 45	15 000 Kč	1 035 502 Kč	1 050 502 Kč
POS 8 Vychodilova 17	15 000 Kč	1 338 445 Kč	1 353 445 Kč
K11 Olbrachtovo nám. 10a	15 000 Kč	585 364 Kč	600 364 Kč
KB 4 Štouračova 24	15 000 Kč	946 587 Kč	961 587 Kč
K24 J. Jabůrkové 20	15 000 Kč	645 957 Kč	660 957 Kč
KR 10 Polívkova 12	15 000 Kč	944 339 Kč	959 339 Kč
Palackého tř. 164	15 000 Kč	1 471 479 Kč	1 486 479 Kč
Celkem	150 000 Kč	11 099 595 Kč	11 249 595 Kč

3. Do Smlouvy se jako příloha č. 1 vkládají změnové listy č. 5.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy nedotčena tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení této smlouvy.
3. Práva a povinnosti smluvních stran v tomto dodatku výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek bude zveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za zveřejnění tohoto dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti tohoto dodatku.
7. Přílohy dodatku:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 5

V Brně dne

V Brně dne.....

.....
Ing Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ing. Milan Růžička
jednatel