

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy objednatele: E618-S - 11161/2016/sij

číslo smlouvy zhotovitele: 6959/MP

ISPROFOND: 500 372 0023

na zpracování studie

**„Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec“**

## Čl. 1 - Smluvní strany

### 1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ 70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpisu této SOD a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

**Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

### 2. Zhotovitel:

**Společnost „MP+AF – CITYPLAN – Praha-Mladá Boleslav-Liberec“**

#### Společník 1

**METROPROJEKT Praha a.s.**

I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

IČ: 452 71 895, DIČ: CZ45271895

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 1418

zastoupený **Ing. Jiřím Pokorným**, předsedou představenstva

**Ing. Davidem Krásou**, místopředsedou představenstva

#### Společník 2

**AF – CITYPLAN s.r.o.**

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČ: 47307218, DIČ: CZ47320718

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 25005

zastoupený: Ing. Petrem Košanem, jednatelem

**Kontaktní osoby:**

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

(mimo podpisu této SOD a jejich případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDACTED]

**Kontaktní adresa pro doručování korespondence a daňových dokladů:**

METROPROJEKT Praha a.s., I.P. Pavlova 2/1786, 120 00 Praha 2

(dále jen „zhotovitel“)

3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

**Čl. 2 - Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Dílem se rozumí zpracování studie: „**Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec**“.
3. Dílo bude provedeno v těchto formách:
  - a) Studie bude zpracována v papírové formě 4 výtisků,
  - b) dále 20 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, dwg, xls),
  - c) ostatní dílčí plnění 1 výtisk, 10 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, dwg, xls).

**Čl. 3 – Výchozí a závazné podklady a údaje k plnění předmětu díla a s tím související povinnosti zhotovitele**

1. Předmět díla se zhotovitel zavazuje plnit v souladu s:
  - a) Výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku na zpracování studie „**Studie proveditelnosti Praha – Mladá Boleslav - Liberec**“
  - b) Nabídkou zhotovitele, která byla objednatelem přijata Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č. j.: 12952/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Chr ze dne 2.8.2016;
  - c) Zvláštními podmínkami pro zpracování studie, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel bude při vypracování díla respektovat právní a technické normy, předpisy objednatele, směrnice a ostatní související dokumenty v platném znění. Zhotovitel se zavazuje respektovat jakékoliv změny souvisejících předpisů, které mají vztah k předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Takové změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat studii podle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat mezi státní organizací Správa železniční dopravní cesty a jinými subjekty č.j. 40952/2012 OIT ze dne 06.03.2013 (účinnost od 01.04.2013), včetně všech změn a dodatků.
4. V průběhu prací si zhotovitel zajistí včas všechny potřebné podklady od objednatele na vlastní náklady a vlastními silami. Veškeré dokumenty, předpisy a podklady, jakož i veškeré informace (dále jen informace), které zhotovitel takto získá, musí být využívány výhradně pro účely plnění předmětu této studie.
5. Zhotovitel zajistí odpovídající ochranu informace před jejím poskytnutím neoprávněné osobě nebo zneužitím. V žádném případě nesmí být informace poskytnuty třetím osobám. Před prvním



přístupem k informaci budou všechny osoby zhotovitelem poučeni a písemně zavázáni k mlčenlivosti.

## Čl. 4 - Termíny plnění

1. Zahájení prací: **ihned po podpisu Smlouvy o dílo**
2. První dílčí plnění: **do 2 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo** (termín není fakturační)
  - shromáždění dat o stávajícím stavu infrastruktury (železniční, silniční, městské i ostatní),
  - shromáždění dat o představách objednatelů o provozním modelu jednotlivých variant (MD O190, KÚ Stč, Lbc, Korid-LK, Města Mladá Boleslav a Liberec atd.),
  - shromáždění dat z dříve provedených dopravních průzkumů (veřejná doprava, MHD, IAD; intenzity doprav, dojíždka a vyjíždka, směrování).
3. Druhé dílčí plnění: **do 4 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo** (termín není fakturační)
  - doplnění chybějících dat dopravních průzkumů zpracovatelem (dálková neobjednaná doprava, průzkumy směrování apod.),
  - návrh varianty bez projektu – technické řešení, provozní model,
  - předběžný návrh provozního modelu na základě požadavku objednatelů,
  - shromáždění informací o vývoje okolní sítě a jejich vyhodnocení, získání informací o podmínkách rozvoje měst Mladá Boleslav a Liberec a jejich vyhodnocení.
4. Třetí dílčí plnění: **do 6 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo** (fakturační termín)
  - vyhodnocení dopravních průzkumů zpracovatelem – ukončení procesu získávání dat pro dopravní model a jeho kalibraci, odsouhlasení vývoje okolní sítě příslušnými investory (MD, SŽDC, ŘSD, města Mladá Boleslav, Liberec, KÚ Stč, Lbc)
  - návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu i pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy (železnice, silnice, ostatní veřejná doprava, MHD). Výstupy pro zpracování dopravního modelu.
5. Čtvrté dílčí plnění: **do 8 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo** (termín není fakturační)
  - zpracování dopravního modelu ze získaných podkladů, kalibrace modelu,
  - projednání a vyhodnocení technického řešení a dopravní technologie pro všechny módy dopravy.
6. Páté dílčí plnění: **do 10 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo** (termín není fakturační)
  - prověření varianty bez projektu a projektových variant dopravním modelem,
  - zpracování připomínek z projednání třetího dílčího termínu plnění, obsahujícího návrh technického řešení a dopravní technologie pro variantu bez projektu i pro projektové varianty, a to pro veškeré módy dopravy.
  - vyhodnocení výstupu dopravního modelu a návrh úprav provozního modelu a technického řešení (optimalizace návrhu).
7. Šesté dílčí plnění: **do 12 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo** (fakturační termín)
  - prověření variant optimalizovaného návrhu dopravním modelem,
  - vstupy pro ekonomické hodnocení z dopravní technologie a z technického řešení (investiční náklady, provozní náklady),
  - výsledky ekonomického hodnocení (výpočet CBA).
8. Sedmé dílčí plnění: **do 15 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo** (fakturační termín)

- vyhodnocení výstupů z CBA, návrh úprav technického řešení, provozního konceptu, dopravní technologie, dopravního modelu a ostatních vstupů do ekonomického hodnocení.
  - hodnocení rizik, výsledky zahrnutí navržených úprav do dopravního modelu, přepravního modelu, dopravní technologie, technického řešení a CBA,
  - dokončení úplné dokumentace k projednání externími hodnotiteli. Plnění bude rozesláno k projednání externím hodnotitelům.
9. **Osmé dílčí plnění: do 17 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (termín není fakturační)**
- projednání připomínek externích hodnotitelů.
10. **Konečný termín plnění: do 18 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační termín)**
- zpracování připomínek z projednání,
  - dokončení úplné dokumentace pro předložení na CK MD,
  - anglický překlad.
11. Dílčí plnění určená k projednání s externími hodnotiteli a konečné plnění budou předány v papírové formě 4 výtisků, 20 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, dwg, xls). Ostatní dílčí plnění 1 výtisk, 10 CD v uzavřené formě (pdf) a 1 CD v otevřené formě (doc, dwg, xls).
12. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní korespondence dle čl. 1 této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem.

### Čl. 5 - Cena za provedení díla:

1.	<b>Cena za provedení díla celkem bez DPH</b>	<b>5.829.600,- Kč</b>
	DPH (základní sazba)	1.224.216,- Kč
	<b>Cena za provedení díla celkem včetně DPH</b>	<b>7.053.816,- Kč</b>

2. **Z toho dle předmětu plnění**

a) *Z celkové ceny vlastní studie:*

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>5.800.200,- Kč</b>
DPH (základní sazba).....	1.218.042,- Kč
<b>Celková cena</b> .....	<b>7.018.242,- Kč</b>

b) *Z celkové ceny digitální zpracování studie:*

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>29.400,- Kč</b>
DPH (základní sazba).....	6.174,- Kč
<b>Celková cena</b> .....	<b>35.574,- Kč</b>

3. **Z toho dle termínů dílčích plnění:**

a) *Rozsah plnění dle 1., 2. a 3. dílčího termínu plnění v termínu do 6 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturační cena ve výši 40 % celkové ceny díla):*

<b>Cena bez DPH</b> .....	<b>2.331.840,- Kč</b>
DPH (základní sazba).....	489.687,- Kč
<b>Celková cena</b> .....	<b>2.821.527,- Kč</b>

*Fakturu předloží zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla.*



- b) *Rozsah plnění dle 4., 5. a 6. dílčího termínu plnění v termínu do 12 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH .....	1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba) .....	...244.843,- Kč
Celková cena .....	... 1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

- c) *Rozsah plnění dle 7. dílčího termínu plnění v termínu do 15 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH .....	1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba) .....	...244.743,- Kč
Celková cena .....	... 1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

- d) *Rozsah plnění dle 8. a konečného dílčího termínu plnění v termínu do 18 měsíců po podpisu Smlouvy o dílo (fakturace ceny ve výši 20 % celkové ceny díla):*

Cena bez DPH .....	1.165.920,- Kč
DPH (základní sazba) .....	...244.843,- Kč
Celková cena .....	... 1.410.763,- Kč

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí této části díla.

- Cena za provedení díla je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná.
- Zadavatel si vyhrazuje právo ukončit práce po jakémkoliv dílčím termínu plnění, v takovém případě nebudou další dílčí termíny fakturace plněny a hrazeny.

## ČI. 6 - Platební podmínky

- Úhrada díla bude prováděna po jednotlivých etapách na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.
- Na daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy a číslo příslušného smluvního dodatku. Musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu (podle ust. § 28 odst. 2 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, náležitosti účetního dokladu podle ust. § 11, odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). V případě, že daňový doklad nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je oprávněn objednatel ho vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně nový daňový doklad a doručit ho na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl. 1 této smlouvy.
- K fakturovaným částkám bude připočtena DPH ve výši dle platného znění zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen zákon o DPH).
- Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by byl uveden ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- Splatnost faktury za provedené práce je s ohledem na povahu závazku 60 dnů po doručení a převzetí řádného daňového dokladu objednatelem. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu objednatele.
- Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- Na daňových dokladech je nutno uvádět objednatele:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00  
IČO: 70 99 42 34, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Úplný název díla v souladu s touto smlouvou o dílo včetně ISPROFONDU.

8. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy o dílo zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích subjektů.

### **Čl. 7 - Smluvní pokuty**

#### **1. Smluvní pokuty za nesplnění termínů dokončení dílčích částí či celého díla:**

Zhotovitel uhradí objednateli:

- a) smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla, minimálně však 500,- Kč, za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním řádně provedené části díla či jejím předložením k odsouhlasení/akceptaci v termínech a za podmínek stanovených v čl. 4 pro jednotlivé dílčí etapy
- b) smluvní pokutu 2 % z ceny celého díla jako částku jednorázovou a 0,1 %, minimálně však 500,- Kč, z ceny celého díla za každý započatý den prodlení v případě prodlení s předáním celého díla v termínu stanoveném v čl. 4. této smlouvy;

Smluvní pokuty z tohoto titulu nesmí přesáhnout 30 % ceny díla.

#### **2. Smluvní pokuty za vady a nedodělky:**

Zhotovitel uhradí objednateli:

- a) 1 % z celkové ceny díla jako částku jednorázovou za každou zjištěnou vadu, maximálně však 30 % z celkové ceny díla;
  - b) 0,1 % z ceny části díla, minimálně však 500,- Kč, kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstraněna do 14 dnů po uplatnění reklamace a to za každý započatý den po uplynutí těchto 14 dnů; v závislosti na povaze zjištěné vady může objednatel lhůtu 14 dnů adekvátně prodloužit;
  - c) 10 % z celkové ceny díla, pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo a to za současného uplatnění bodu 1 a) odstavce 2. tohoto článku.
3. Zhotovitel uhradí objednateli 25 % z celkové ceny díla jako částku jednorázovou za každý případ porušení povinnosti zhotovitele dle čl. 3 odst. 5 této smlouvy.
  4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na úhradu škody v plné výši, která mu vznikne nedodržením termínu předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.
  5. Smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení zhotoviteli.

### **Čl. 8. - Odpovědnost za vady a záruční doba**

1. Objednatel zkontroluje zhotovitelem odevzdané dílo. Výsledek kontroly z hlediska plnění předmětu smlouvy oznámí zhotoviteli do 30 dnů od převzetí díla. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, požádá písemně zhotovitele o odstranění vad ve lhůtě 14 dnů, popř. lhůtě delší, určené objednatelem.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
3. Zhotovitel studie plně odpovídá za kvalitu díla 60 měsíců od předání a převzetí celého díla.

### **Čl. 9. - Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k poradám, nejméně 10 dní předem (před jednotlivými dílčími termíny). Nejméně 21 dnů před předáním finální verze studie přizve objednatele k závěrečné konzultaci podle jednotlivých profesí.



2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci objednatele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
4. Odstoupení od smlouvy:
  - 4.1. K odstoupení od smlouvy může dojít při porušení smluvních povinností v případech:
    - a) zjistí-li objednatel při kontrole prováděného díla, že dílo není provedeno podle smluvních podmínek a technických předpisů případně v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto vad, zhotovitel tak neučinil,
    - b) poruší-li zhotovitel rozsah zadání dle podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace, včetně termínu předložení (plnění) zaviněného bezprostředně zhotovitelem,
    - c) kdy je zhotovitel v prodlení s plněním smluvních závazků více jak 30 kalendářních dnů oproti rozhodujícím termínům harmonogramu časového průběhu díla,
    - d) v případě, že zhotovitel neoprávněně přerušil práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 30 dnů.
  - 4.2. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky, znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.
  - 4.3. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.
  - 4.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
5. Studie bude zpracována komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných částí díla, zejména z hlediska minimalizace výluk, případně jiných omezení železničního provozu.
6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním se správními úřady, předmět projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

## Čl. 10 - Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky s podpisy na jedné listině, které mohou navrhnout obě strany.
3. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu zadavatele stavby.
5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
6. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele studie nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana podpisem smlouvy souhlasí.

7. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevyvnutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze smluvních stran.
8. Smluvní strany se dohodly, že při doručování se vylučuje domněnka doby dojití. Mezi smluvními stranami tak neplatí § 573 občanského zákoníku.
9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let.
10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2, přebírá zhotovitel podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.
11. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
12. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní ze vzájemných obchodních vztahů především smírně, jednáním. Nedojde-li k dohodě, dohodly se smluvní strany na tom, že je k projednání sporu příslušný obecný soud objednatele. Rozhodným právem pro řešení sporu je právo České republiky a jednacím jazykem je český jazyk.
13. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení této smlouvy.
14. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
15. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří její příloha:

příloha č. 1 - Zvláštní podmínky pro zpracování studie „**Studie proveditelnosti Praha - Mladá Boleslav - Liberec**“

V Praze dne ..... 25 -08- 2016

V Praze dne

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Na základě plné moci za společnost „MP+AF – CITYPLAN – Praha-Mladá Boleslav-Liberec“

