



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		032																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO 01 záměna sprchových žlabů za vaničky		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 032 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SO 01 záměna sprchových žlabů za vaničky DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 251-253 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>81 125,00 Kč</td><td>17 036,25 Kč</td><td>98 161,25 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>-79 701,92 Kč</td><td>-16 737,40 Kč</td><td>-96 439,32 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>1 423,08 Kč</td><td>298,85 Kč</td><td>1 721,93 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	81 125,00 Kč	17 036,25 Kč	98 161,25 Kč	Méněpráce:	-79 701,92 Kč	-16 737,40 Kč	-96 439,32 Kč	Rozdíl:	1 423,08 Kč	298,85 Kč	1 721,93 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	81 125,00 Kč	17 036,25 Kč	98 161,25 Kč															
Méněpráce:	-79 701,92 Kč	-16 737,40 Kč	-96 439,32 Kč															
Rozdíl:	1 423,08 Kč	298,85 Kč	1 721,93 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE _____		DATUM: _____																
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI																		
OD ADP: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKO _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																	



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075_ZL** **Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 032** **SO 01 záměna sprchových žlabů za vaničky**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			1 423,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 423,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 423,08 CZK
Základní DPH	21 %	298,85 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 721,93 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			1 423,08	100,0
Cena celkem					1 423,08	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 032	SO 01 záměna sprchových žlabů za vaničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 423,08	
83	721213424R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, plný rošt, délka 800 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-5,00000	15 830,00	-79 150,00	SoD
2	1	Sprchová vanička 1000 x 80 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	3,00000	6 749,60	20 248,80	R-pol.
3	2	Sprchová vanička 900 x 900 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	2,00000	5 717,80	11 435,60	R-pol.
4	3	Sprchový sifon HL 511 N	kus	5,00000	1 863,40	9 317,00	R-pol.
5	4	Montáž vaničky	kus	5,00000	1 415,70	7 078,50	R-pol.
6	5	Termostatický ventil se zpětnými klapkami AFRISO - SO01 a SO02 - doplnění chybějících	kus	6,00000	3 935,80	23 614,80	R-pol.
7	6	Montáž termostatických ventilů	kus	6,00000	887,70	5 326,20	R-pol.
8	7	Potrubí k odvětrání radonu	m	7,00000	586,30	4 104,10	R-pol.
109	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,39965	1 381,00	-551,92	SoD
Celkem						1 423,08	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075_ZL** **Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 032** **SO 01 záměna sprchových žlabů za vaničky**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

-79 701,92

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

-79 701,92

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Snížená DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

-79 701,92 CZK

Základní DPH

21 %

-16 737,40 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

-96 439,32 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			-79 701,92	100,0
Cena celkem					-79 701,92	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 032	SO 01 záměna sprchových žlabů za vaničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				-79 701,92	
83	721213424R00	Odtokové žlaby rovný odtokový žlab, umístění do prostoru nebo ke zdi, plný rošt, délka 800 mm, včetně dodávky materiálu	kus	-5,00000	15 830,00	-79 150,00	SoD
109	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	-0,39965	1 381,00	-551,92	SoD

Celkem	-79 701,92
---------------	-------------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075_ZL** **Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 032** **SO 01 záměna sprchových žlabů za vaničky**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel:

UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

0,00

PSV

81 125,00

MON

0,00

Vedlejší náklady

0,00

Ostatní náklady

0,00

Celkem

81 125,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH

12 %

0,00 CZK

Snížená DPH

12 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH

21 %

81 125,00 CZK

Základní DPH

21 %

17 036,25 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

98 161,25 CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
725	Zařizovací předměty	PSV			81 125,00	100,0
Cena celkem					81 125,00	100,0

Položkový rozpočet


S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 032	SO 01 záměna sprchových žlabů za vaničky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				81 125,00	
2	1	Sprchová vanička 1000 x 80 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	3,00000	6 749,60	20 248,80	R-pol.
3	2	Sprchová vanička 900 x 900 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	2,00000	5 717,80	11 435,60	R-pol.
4	3	Sprchový sifon HL 511 N	kus	5,00000	1 863,40	9 317,00	R-pol.
5	4	Montáž vaničky	kus	5,00000	1 415,70	7 078,50	R-pol.
6	5	Termostatický ventil se zpětnými klapkami AFRISO - SO01 a SO02 - doplnění chybějících	kus	6,00000	3 935,80	23 614,80	R-pol.
7	6	Montáž termostatických ventilů	kus	6,00000	887,70	5 326,20	R-pol.
8	7	Potrubí k odvětrání radonu	m	7,00000	586,30	4 104,10	R-pol.

Celkem	81 125,00
---------------	------------------

NABÍDKA - MŠ Michalova

1	Sprchová vanička 1000 x 80 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	3,00000	6 136,00	18 408,00
2	Sprchová vanička 900 x 900 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	2,00000	5 198,00	10 396,00
3	Sprchový sifon HL 511 N	kus	5,00000	1 694,00	8 470,00
4	Montáž vaničky	kus	5,00000	1 287,00	6 435,00
5	Termostatický ventil se zpětnými klapkami AFRISO - SO01 a SO02 - doplnění chybějících	kus	6,00000	3 578,00	21 468,00
6	Montáž termostatických ventilů	kus	6,00000	807,00	4 842,00
7	Potrubí k odvětrání radonu	m	7,00000	533,00	3 731,00

CELKEM**73 750,00**

NABÍDKA - MŠ Michalova

1	Sprchová vanička 1000 x 80 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	3,00000	7 450,00	22 350,00
2	Sprchová vanička 900 x 900 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	2,00000	6 310,00	12 620,00
3	Sprchový sifon HL 511 N	kus	5,00000	2 150,00	10 750,00
4	Montáž vaničky	kus	5,00000	1 560,00	7 800,00
5	Termostatický ventil se zpětnými klapkami AFRISO - SO01 a SO02 - doplnění chybějících	kus	6,00000	4 350,00	26 100,00
6	Montáž termostatických ventilů	kus	6,00000	985,00	5 910,00
7	Potrubí k odvětrání radonu	m	7,00000	650,00	4 550,00

CELKEM

90 080,00

brici
partners



NABÍDKA - MŠ Michalova

1	Sprchová vanička 1000 x 80 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	3,00000	7 832,00	23 496,00
2	Sprchová vanička 900 x 900 ROTH MARMO NEO SQUARE	kus	2,00000	6 250,00	12 500,00
3	Sprchový sifon HL 511 N	kus	5,00000	2 550,00	12 750,00
4	Montáž vaničky	kus	5,00000	1 630,00	8 150,00
5	Termostatický ventil se zpětnými klapkami AFRISO - SO01 a SO02 - doplnění chybějících	kus	6,00000	4 575,00	27 450,00
6	Montáž termostatických ventilů	kus	6,00000	1 047,00	6 282,00
7	Potrubí k odvětrání radonu	m	7,00000	689,00	4 823,00

CELKEM

95 451,00

