



PŘÍLOHA č. 9

STAVBA: Přístavba a modernizace MŠ Michalova ÚSEK: SO.01 - MŠ Michalova		033																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přeložka plynu, dotažení do skříně na fasádě		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 033 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Přeložka plynu, dotažení do skříně na fasádě DOTČENÉ MÍSTO: ASŘ ODKAZ NA VÝKRESY: 251-253 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: VLIV NA TERMÍN: ano																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table><thead><tr><th></th><th>Cena bez DPH</th><th>DPH</th><th>Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td>49 842,62 Kč</td><td>10 466,95 Kč</td><td>60 309,57 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td><td>0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td>49 842,62 Kč</td><td>10 466,95 Kč</td><td>60 309,57 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	49 842,62 Kč	10 466,95 Kč	60 309,57 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	49 842,62 Kč	10 466,95 Kč	60 309,57 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	49 842,62 Kč	10 466,95 Kč	60 309,57 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	49 842,62 Kč	10 466,95 Kč	60 309,57 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: 		DATUM:																
VYJÁDŘENÍ: SCHVALUJI																		
OD ADP: 		PODPIS: _____ DATUM: _____																
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM, 	SPRÁVCE STAVBY: 																	



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5075_ZL** **Přístavba a modernizace MŠ Michalova**

Objekt: **ZL** **ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 033** **Přeložka plynu, dotažení do skříně na fasádě**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			49 842,62
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 842,62

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 842,62 CZK
Základní DPH	21 %	10 466,95 CZK

Zaokrouhlení


0,00 CZK

Cena celkem s DPH

60 309,57 CZK

v _____ dne _____

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			8 936,20	17,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 153,85	10,3
8	Trubní vedení	HSV			9 400,26	18,9
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			10 674,00	21,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			15 678,31	31,5
Cena celkem					49 842,62	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5075_ZL	Přístavba a modernizace MŠ Michalova
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 033	Přeložka plynu, dotažení do skříně na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				8 936,20	
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	1,00000	1 162,50	1 162,50	SoD - ASŘ
2	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2	8,00000	119,00	952,00	RTS 24/ I
3	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2	8,00000	45,70	365,60	RTS 24/ I
8	151101301R00	Rozepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3	8,00000	1,90	15,20	SoD
9	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3	8,00000	0,95	7,60	SoD
6	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	1,00000	1 727,00	1 727,00	RTS 24/ I
2	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	7,00000	166,00	1 162,00	SoD - SO 08
3	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	4,00000	12,60	50,40	SoD - SO 08
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	1,00000	171,00	171,00	SoD - SO 08
8	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4	m3	5,00000	16,80	84,00	SoD - SO 08
9	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	1,00000	68,50	68,50	SoD - SO 08
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	1,00000	15,80	15,80	SoD - SO 08
11	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,00000	187,00	1 309,00	SoD - SO 08
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	1,00000	1 236,60	1 236,60	SoD - SO 08
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1,00000	609,00	609,00	SoD - SO 08
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				5 153,85	
16	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	0,75000	3 915,00	2 936,25	RTS 24/ I
32	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	3,20000	576,50	1 844,80	SoD
33	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	3,20000	116,50	372,80	SoD
Díl: 8		Trubní vedení				9 400,26	
18	230180022R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 63 x 5,7	m	4,00000	98,00	392,00	SoD - SO 08
20	81122114	Montáž skříně pro uzavěr plynu vč. plynového uzavěru a skříně	kpl	1,00000	7 502,00	7 502,00	R-pol.
20	286136440R	trubka plastová plynovodní hladká; PE100 RC ; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 12 000,0 mm	m	4,06000	371,00	1 506,26	SoD - SO 08
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trubním vedení				10 674,00	
22	1112121221	Geodetické zaměření	kpl	1,00000	10 450,00	10 450,00	R-pol.
24	899721112R00	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	4,00000	22,00	88,00	SoD - SO 08
25	899731112R00	Signalizační vodič CYY, 2,5 mm2	m	4,00000	34,00	136,00	SoD - SO 08
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 678,31	
33	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	3,73293	4 200,00	15 678,31	SoD - SO 08

Celkem	49 842,62
---------------	------------------

OBJEDNÁVKA

č. obj. stavby 4 2024	název stavby č. SPP/NS	Přístavba a modernizace MŠ Michalova U.5075.212.2080	KELOC číslo objednávky 60-2024400107
--------------------------	---------------------------	---	---

OBJEDNATEL  UNISTAV CONSTRUCTION a.s. Příkop 838/6, 60200 Brno www.unistav.cz IČ: 03902447 DIČ: CZ03902447 č.ú.: 64645641/0100	ZHOTOVITEL PK Geo, s.r.o. Bořetická 4132/4, 62800 Brno www.pkgeo.cz IČ: 60745002 DIČ: CZ60745002
Výrobní ředitel Hl. stavbyvedoucí Stavbyvedoucí Přípravář Email	Jednatel Email

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY a cenová nabídka objednatele: bez přílohy.

popis předmětu objednávky Zaměření a zpracování zaměření plynovodní přípojky	počet měř. jednotek 1 kpl	jednotková cena 5 000	celková cena 5 000
--	-------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

Termín zahájení prací **26.01.2024** Termín dokončení prací a předání díla **31.03.2024** Případné dílčí termíny předání budou vzájemně odsouhlaseny před zahájením prací v příloze této objednávky. Celková cena **5 000 CZK** bez DPH. **Platební metoda Převodem. Splatnost faktur zhotovitele je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. Záruční doba 0 měsíců na bez záruky**

V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu dodávky, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za každý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty se netýká případného nároku na uplatnění náhrady škody. Záruční doba začíná běžet po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od nahlášení, nebo v termínu dle oboustranné dohody. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 200 CZK za den v případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady nebo nedodělků z předání předmětu objednávky nebo v případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění reklamačních vad v záruční době.

Objednatel je oprávněn započíst svůj oprávněný nárok na uhrazení jím vystavených faktur zhotoviteli proti jakékoliv splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, vzniklé z tohoto nebo jiného smluvního vztahu mezi smluvními stranami. Dodavatel není oprávněn tuto objednávku nebo její část nebo pohledávky z ní vzniklé postoupit třetím osobám bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen dokládat k faktuře dále uvedené náležitosti, pokud tak neučiní, smluvní stany se dohodly na tom, že faktura nebude proplacena a má se za to, že nebyla řádně vystavena a doručena: PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (tiskopis předávacího protokolu zajišťí objednatel, jiný formulář nelze použít) nebo DODACÍ LIST - vše oboustranně podepsané oprávněnými zástupci obou stran; v textu faktury pak musí být uvedeno číslo KELOC. Zhotovitel bude vystavovat a doručovat objednateli elektronické daňové doklady, a to ve formátu PDF. Součástí elektronického daňového dokladu budou povinné přílohy ve formátu PDF. Elektronický daňový doklad má zhotovitel povinnost poslat na emailovou adresu: faktury@unistav.cz, případně je oprávněn daňové doklady doručovat do sídla objednatele, společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s., a to buď osobně na podatelnu, nebo doporučenou poštou. Tato objednávka nabude platnosti po jejím potvrzení, tj. podepsání zástupců zhotovitele a objednatele a účinnosti po přidělení čísla KELOC, které přiděluje objednatel po podpisu objednávky oběma stranami. Číslo KELOC bude zhotoviteli sděleno.

Zhotovitel prohlašuje, že řádně plní své závazky (tj. řádně hradí mzdy, platy a odměny z dohody (dále jen „mzdové nároky“) vůči všem svým zaměstnancům a zavazuje se při zahájení smluvního plnění předložit objednateli dokumenty, prokazující tyto skutečnosti, tj. potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojištění a penále na sociálním a zdravotním pojištění (potvrzení o nedoplatku na sociálním pojištění vydává příslušná OSSZ, potvrzení o nedoplatku na zdravotním pojištění vydávají příslušné pojišťovny - žádné potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce). Zhotovitel zároveň prohlašuje, že mu za poslední rok nebyla uložena pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a zavazuje se objednateli předložit o této skutečnosti před zahájením smluvního plnění potvrzení (toto potvrzení vydává Státní úřad inspekce práce v Opavě).

OBJEDNATEL V Brně dne 25.01.2024	ZHOTOVITEL V _____ dne _____ Jméno / podpis Jméno / podpis
--	---

OBJEDNÁVKA

č. obj. stavby 20 2024	název stavby č. SPP/NS	Přístavba a modernizace MŠ Michalova U.5075.212.2080	KELOC číslo objednávky
---------------------------	---------------------------	---	------------------------

OBJEDNATEL



UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

Příkop 838/6, 60200 Brno

www.unistav.cz

IČ: 03902447

DIČ: CZ03902447

č.ú.: 64645641/0100

ZHOTOVITEL

PK Geo, s.r.o.

Bořetická 4132/4, 62800 Brno

www.pkgeo.cz

IČ: 60745002

DIČ: CZ60745002

Výrobní ředitel
Hl. stavbyvedoucí
Stavbyvedoucí
Přípravář
Email

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY a cenová nabídka objednatele: příloha č.1.

popis předmětu objednávky	počet měr. jednotek	jednotková cena	celková cena
Vyhotovení geometrického plánu pro věcné břemeno plynovodní přípojky	1 kpl	4 500	4 500

Termín zahájení prací **10.06.2024** Termín dokončení prací a předání díla **23.06.2024** Případné dílčí termíny předání budou vzájemně odsouhlaseny před zahájením prací v příloze této objednávky. Celková cena **4 500** CZK bez DPH. Platební metoda **Převodem. Splatnost faktur zhotovitele je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele.** Záruční doba **0** měsíců na **nesjednává se**.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním termínu dodávky, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny za každý den prodlení. Uplatnění smluvní pokuty se netýká případného nároku na uplatnění náhrady škody. Záruční doba začíná běžet po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do **5** kalendářních dnů od nahlášení, nebo v termínu dle oboustranné dohody. Objednatel je oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **200** CZK za den v případě prodlení zhotovitele se splněním termínu pro odstranění vady nebo nedodělku z předání předmětu objednávky nebo v případě prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění reklamačních vad v záruční době.

Objednatel je oprávněn započíst svůj oprávněný nárok na uhrazení jím vystavených faktur zhotoviteli proti jakémukoli splatné i nesplatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, vzniklé z tohoto nebo jiného smluvního vztahu mezi smluvními stranami. Dodavatel není oprávněn tuto objednávku nebo její část nebo pohledávky z ní vzniklé postoupit třetím osobám bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen dokládat k faktuře dále uvedené náležitosti, pokud tak neučiní, smluvní stany se dohodly na tom, že faktura nebude proplacena a má se za to, že nebyla řádně vystavena a doručena: PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (tiskopis předávacího protokolu zajistí objednatel, jiný formulář nelze použít) nebo DODACÍ LIST - vše oboustranně podepsané oprávněnými zástupci obou stran; v textu faktury pak musí být uvedeno číslo KELOC. Zhotovitel bude vystavovat a doručovat objednateli elektronické daňové doklady, a to ve formátu PDF. Součástí elektronického daňového dokladu budou povinné přílohy ve formátu PDF. Elektronický daňový doklad má zhotovitel povinnost poslat na emailovou adresu: faktury@unistav.cz, případně je oprávněn daňové doklady doručovat do sídla objednatele, společnosti UNISTAV CONSTRUCTION a.s., a to buď osobně na podatelnu, nebo doporučenou poštou. Tato objednávka nabude platnosti po jejím potvrzení, tj. podepsání zástupců zhotovitele a objednatele a účinnosti po přidělení čísla KELOC, které přiděluje objednatel po podpisu objednávky oběma stranami. Číslo KELOC bude zhotoviteli sděleno.

Zhotovitel prohlašuje, že řádně plní své závazky (tj. řádně hraď mzdy, platy a odměny z dohody (dále jen „mzdové nároky“) vůči všem svým zaměstnancům a zavazuje se při zahájení smluvního plnění předložit objednateli dokumenty, prokazující tyto skutečnosti, tj. potvrzení, že nemá evidován nedoplatek na pojistném a penále na sociálním a zdravotním pojištění (potvrzení o nedoplatku na sociálním pojištění vydává příslušná OSSZ, potvrzení o nedoplatku na zdravotním pojištění vydávají příslušné pojišťovny - žádné potvrzení nesmí být starší než 3 měsíce). Zhotovitel zároveň prohlašuje, že mu za poslední rok nebyla uložena pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z pracovněprávních předpisů a zavazuje se objednateli předložit o této skutečnosti před zahájením smluvního plnění potvrzení (toto potvrzení vydává Státní úřad inspekce práce v Opavě).

OBJEDNATEL V Brně dne 10.06.2024	ZHOTOVITEL V dne
-------------------------------------	---------------------