



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/204 Zahrádka – Horní Bělá"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001185

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008880

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

Froněk, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: oddíl C, vložka 15879 vedenou u MS v Praze

sídlo: Rakovník, Zátíší 2488, 269 01

zastoupen/á: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

IČO: 47534630 DIČ: CZ47534630

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: xjw69sn

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26.04.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/204 Zahrádka – Horní Bělá** (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného k soupisu prací. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 657.126,97 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 720.029,81 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 16.307.042,- Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 62.902,85 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 16.244.139,15 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelům nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list s rozdílovým výkazem výměr**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Froněk, spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek, prokurista
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: [redacted]
Návrh dodatku vyhotovil: [redacted], dne 03.09.2024



Rozpočet ke změnovému listu č. 1

Název díla:	II204 Zahrádka - Horní Bělá
-------------	------------------------------------

MĚNĚPRÁCE

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1	113154431	Frézování živčního krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	21 848,360	21130,360	-718,000	8,90	194 450,40	188 060,20	-6 390,20
2	113154434	Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 10000 m2 bez překážek v trase	m2	21 212,000	20644,000	-568,000	11,10	235 453,20	229 148,40	-6 304,80
3	122151405	Výkopávky v zemniku na suchu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	1 194,500	33,000	-1 161,500	5,00	5 972,50	165,00	-5 807,50
5	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	487,102	475,940	-11,162	220,00	107 162,44	104 706,80	-2 455,64
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 681,602	1643,088	-38,514	180,00	302 688,36	295 755,79	-6 932,57
7	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	3 363,204	3286,175	-77,029	33,00	110 985,73	108 443,79	-2 541,94
10	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhněním	m3	215,189	176,710	-38,479	280,00	60 252,81	49 478,80	-10 774,01
11	58337344	šterkopísek frakce 0/32	t	408,858	370,597	-38,261	412,00	168 449,64	152 685,96	-15 763,67
14	182251101	Svahování násypů strojně	m2	11 945,000	10425,600	-1 519,400	6,00	71 670,00	62 553,60	-9 116,40
16	182351133	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	11 945,000	11540,171	-404,829	20,00	238 900,00	230 803,43	-8 096,57
17	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	1 791,750	1731,026	-60,724	53,00	94 962,75	91 744,36	-3 218,39
18	181451121	Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	11 945,000	11540,170	-404,830	54,00	645 030,00	623 169,18	-21 860,82
19	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	238,900	230,800	-8,100	55,00	13 139,50	12 694,00	-445,50
21	567521151	Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a reprofilace tl přes 150 do 200 mm pl přes 10000 m2	m2	23 969,560	23158,220	-811,340	17,55	420 665,78	406 426,76	-14 239,02
22	567522153	Recyklace podkladu za studena na místě - promísení s pojivem, kamenem tl přes 170 do 180 mm pl přes 10000 m2	m2	23 969,560	23158,220	-811,340	44,30	1 061 851,51	1 025 909,15	-35 942,36
23	58522150	cement portlandský směsný CEM II 32,5MPa	t	414,194	400,637	-13,557	2 810,00	1 163 885,13	1 125 790,55	-38 094,58
24	11162540	emulze asfaltová obalovací pro použití za studena	t	258,871	250,109	-8,762	10 005,00	2 590 006,84	2 502 338,30	-87 668,53
25	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm	m2	3 581,000	3398,900	-182,100	44,00	157 564,00	149 551,60	-8 012,40
26	573231106	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	21 212,000	20494,000	-718,000	6,00	127 272,00	122 964,00	-4 308,00
27	573231109	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,60 kg/m2	m2	21 848,360	21108,820	-739,540	7,00	152 938,52	147 761,74	-5 176,78
28	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21 212,000	20494,000	-718,000	153,00	3 245 436,00	3 135 582,00	-109 854,00
29	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	21 848,360	21108,820	-739,540	170,00	3 714 221,20	3 588 499,40	-125 721,80
32	40445158	sloupek směrový silniční plastový 1,2m	kus	140,000	0,000	-140,000	420,00	58 800,00	0,00	-58 800,00
35	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	6 889,000	6608,040	-280,960	34,40	236 981,60	227 316,58	-9 665,02
36	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	68,000	25,000	-43,000	34,40	2 339,20	860,00	-1 479,20
37	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	6 957,000	6633,040	-323,960	2,10	14 609,70	13 929,38	-680,32
38	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	15,000	13,000	-2,000	13 030,00	195 450,00	169 390,00	-26 060,00
39	919551012	Zřízení propustků z trub plastových DN 400	m	62,780	56,990	-5,790	558,00	35 031,24	31 800,42	-3 230,82
40	28617279	trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN16	m	74,000	64,600	-9,400	1264,000	93 536,00	81 654,40	-11 881,60
41	936561111	Podkladní a krycí vrstvy trubních propustků nebo překopů cest z kameniva	m3	4,713	2,292	-2,421	1099,000	5 179,59	2 518,91	-2 660,68
42	985324221	Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný se stěrkou S4 (OS-C)	m2	11,160	0,000	-11,160	683,000	7 622,28	0,00	-7 622,28
43	938902151	Čistění příkopů strojně příkopovou frézou š dna do 400 mm	m	5 574,000	5450,000	-124,000	16,500	91 971,00	89 925,00	-2 046,00
46	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	7 345,025	4836,200	-2 508,825	10,000	73 450,25	48 362,00	-25 088,25
47	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123 226,115	81135,960	-42 090,155	1,000	123 226,12	81 135,96	-42 090,16
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-720 029,81

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
4	131351103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	87,892	304,230	216,338	805,00	70 753,06	244 905,15	174 152,09
8	162751137	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	87,892	304,270	216,378	180,00	15 820,56	54 768,60	38 948,04
9	162751139	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	175,784	1054,040	878,256	33,00	5 800,87	34 783,32	28 982,45
12	171251201	Uložení sypání na skládky nebo mezi skládky	m3	2 940,132	2966,242	26,110	5,00	14 700,66	14 831,21	130,55
13	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2 108,716	2321,810	213,094	98,00	206 654,17	227 537,38	20 883,21
15	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	3 581,000	3980,000	399,000	15,00	53 715,00	59 700,00	5 985,00
20	564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	99,442	1579,883	1 480,441	169,00	16 805,74	267 000,23	250 194,49
48	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	3 088,488	3364,750	276,262	20,00	61 769,76	67 295,00	5 525,24
30	597161111	Rigol dlažďený do lože z betonu tl 100 mm z lomového kamene	m2	47,450	52,000	4,550	2 500,00	118 625,00	130 000,00	11 375,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										536 176,07

VICEPRACE - nové položky neobsažené v SOD

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
1	R-dle NC	Ochranný postřik (vápenná suspenze) 0,25 kg/m2	m2	21 108,82	5,00	1,00	5,00	105 544,10
2	40445162	sloupek směrový silniční plastový 1,0 m	kus	140,00	228,00	0,37	84,36	11 810,40
3	938902431	Čištění propustků strojně tlakovou vodou Do 500 mm při tl. Nánosů přes 50 do 75% DN	m	30,00	324,00	0,37	119,88	3 596,40
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								120 950,90
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								-62 902,85