

## **Dodatek č. 1**

**K Dílčí Objednávce č. 08PU-003767**

**Rámcová dohoda č. 08PU-002413**

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001576

Název související veřejné zakázky:

**„Velkoplošné dopravní značení v ÚK – DO č. 8“**

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami  
(dále jako „Dodatek č. 1“)

### **Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

### **„Velkoplošné značení UL“**

**SAFEROAD Czech republic s.r.o. – vedoucí společník**

se sídlem: Plzeňská 666, 330 21 Líně

IČO: 25229761

DIČ: CZ25229761

zápis v obchodním rejstříku: C 10825 vedená u Krajského soudu v Plzni

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

**Doprastav, a.s.**

se sídlem: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika  
IČO: 31333320  
DIČ: SK2020372497  
Zápis v obchodním rejstříku: Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sa, vložka č. 581/B  
Právní forma: Akciová spoločnosť

**3K značky, s.r.o.**

Se sídlem: Jiráskova 1519/8, 251 01 Říčany  
IČO: 25056271  
DIČ: CZ25056271  
Zápis v obchodním rejstříku: C 45840 vedená u Městského soudu v Praze  
Právní forma: společnost s ručením omezeným

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé  
(Objednavatel a Dodavatel dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

**I.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí Objednávce č. 08PU-003767 ze dne 11. 07. 2024. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny následovně:

**Původní cena dle Dílčí Objednávky č. 8**

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: XXXXXXXXXX

**Nová cena dle Dodatku č. 1:**

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: **679 280,00 Kč / 821 928,80 Kč**  
**Navýšení: 186 400,00 Kč bez DPH**

**II.****Odůvodnění**

K navýšení ceny došlo z důvodu změn grafického rozkreslení značek od výrobce dle platných právních předpisů, a dále na základě konečné kontroly grafického rozkreslení ze strany Objednatele, tj. GR, kde v několika případech došlo k úpravě dopravního značení z důvodu doplnění znaků, které nebyly součástí původního DZ a ani součástí grafického rozkreslení při zajištění opravy, čímž došlo k navýšení původní, předpokládané ceny za dané DZ. Zhotovitel nemohl dané úpravy, vyplývající z požadavku Objednatele, předvídat.

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Zbývající ustanovení Dílčí Objednávky č. 8, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany

obdrží její elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Příloha č. 2 – Rozpis ocenění změn položek

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU  
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature area]  
Reason: I am the author of this document  
Creation Date: 2024.09.30 11:01:52+02'00'  
Exit PDFReader Version: 12.1.0

Jednatel

Digitálně podepsal  
[Redacted signature area]  
Datum: 2024.09.30  
11:08:40 +02'00'

jednatel

Digitálně podepsal: [Redacted signature area]  
Datum: 30.09.2024 12:20:59 +02:00



Firma: Velkoplošné dopravní značení ÚL

## Dílčí objednávka č. 8

Stavba: 08PU-002413 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji

101

679 280,00

Rozpočet: 101 Velkoplošné dopravní značení v Ústeckém kraji

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
1	914431		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	6,000		
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
2	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
3	914441		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000		
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
4	914443		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000		
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
5	914521		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DOD A MONT	M2	41,500		
			položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
6	914523		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	M2	47,000		
			Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
7	914531		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	M2	60,500		

		položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení			
8	914533	DOPRAV ZNAC VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FOLIE TR 3 - DEMONTÁŽ	M2	9,600	
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo			
9	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000	
		položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
10	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	7,000	
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo			
11	914981	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ	KUS	11,000	
		položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - u dočasných sloupků a upevňovacích zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí			
12	914983	SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ	KUS	6,000	
		Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo			

Digitálně  
podepsal

Datum:  
2024.09.24

16:04:11 +02'00'

