

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0273/24

Evidenční číslo dodatku: 1546/24

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: prof. Ing. Liborem Čapkem, Ph.D., rektorem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Sídlo: Tovární 1130, 537 01 Chrudim
IČO: 46504621
DIČ: CZ46504621
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: [REDACTED]
Zapsaný: v obch. rejstříku vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600
Zastoupený: [REDACTED] členem představenstva

Pověřený zástupce ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 2 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. 0273/24 na zhotovení stavby s názvem „Centrum pro mladé výzkumníky FF“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2024 Dodatek č. 1 č. 1507/24.
3. Z důvodu formální chyby Dodatek č. 2 zrušuje a nahrazuje Dodatek č. 1.
4. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 2.
5. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 2.



Spolufinancováno
Evropskou unií



II. Předmět plnění

1. Článek III. „Předmět plnění“ odst. 3.1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2.“

III. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. V. odst. 5.4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH	311 410,98 Kč
DPH 21 %	65 369,31 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH	376 807,29 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 2 a tyto práce již nejsou předmětem závazku zhotovitele. Cena výše uvedených méněprací bude zohledněna (odečtena) v celkové ceně za dílo:

Celková cena méněprací bez DPH	295 054,98 Kč
DPH 21 %	61 961,55 Kč
Celková cena méněprací včetně DPH	357 016,53 Kč

3. Článek V. odst. 5.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	4 665 294,66 Kč
DPH 21 %	979 711,88 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 645 006,54 Kč

4. Článek V. Cena díla a platební podmínky se doplňuje o odstavec 5.17. takto:

Vícepráce budou fakturovány samostatným daňovým dokladem, který bude obsahovat náležitosti dle čl. V. odst. 5.15. smlouvy.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.
3. Tento dodatek bude uzavřen v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.



4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.


Přílohy dodatku č. 2:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele


V Pardubicích dne



prof. Ing. Libor Čapek, Ph.D.
rektor Univerzity Pardubice

Za zhotovitele

V Chrudimi dne



člen představenstva



Spolufinancováno
Evropskou unií



Příloha č. 1

Vícepráce

akce: **Centrum pro mladé výzkumníky FF**
místo: **Pardubice**
investor: **Univerzita Pardubice, Studentská 95, 53210 Pardubice**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL1	Svítlidla				
		Dodatečné práce elektro připočet osvětlení				
46a		Dodávka a montáž svítel do rastrového podhledu, systémové řešení,včetně detailů (WC)	ks	8,00000	2 400,00	19 200,00
25.		LED sv.vestavné nouz.3W/1hod,6500K,240lm - E7 - barva rámečku černá	ks	3,00000	1 425,00	4 275,00
24.		LED sv.přis.nouz.3W/1hod,6500K - E6 (2x nouzák navíc do WC muži a ženy)	ks	2,00000	1 350,00	2 700,00
20		Pohybové čidlo infrapasivní 180st/6m - P1	ks	5,00000	1 050,00	5 250,00
		Napájecí kabel pro hlavní rozvaděč záměna + doplnění pospojení				
2		Kabel PraflaSafe 4x16	m	40,00000	259,00	10 360,00
3		CY10 z/ž + montáž (doplňující pospojení rozvaděče)	m	40,00000	61,70	2 468,00
	ZL2	Dveře hliníkové				
72a		Dodávka + montáž hliníkových dveří vč zárubně a kování, kompletní provedení Popis: Dýmotěsné Al dveře Aluron ACS50 - st. otvor 1140 x 2120 mm	kus	1,00000	104 000,00	104 000,00
	ZL3	Kuchyň				
1		Prodloužení kuchyňské linky na studii požadovanou délku 225cm (dodávka a montáž), dolní a horní skříňky, systémová, kompletizovaná - vč vybavení (lednice, dřež), Popis: Pracovní deska: Standard Postforming, HPL povrch Kronospan 7045 RS Satin Obkladová deska: DTD tl. 12 mm, povrch nalisovaná HPL fólie, Kronospan 0132 BS Dvířka : Lamino standard tl. 18 mm, Kronospan 0132 BS Orange Korpusy a sokl: Lamino standard tl. 18 mm, Kronospan 0132 BS Orange Police : Lamino standard tl. 18 mm, Kronospan 0132 BS Orange, nebo 8685 Snow Korpus zásuvek : Lamino Egger tl. 16 mm, Světle šedá, nebo bílá Úchytky : Úchytkové profily UK5 liniové na spodních dvířkách Panty : Blum s tlumením dovření dvířek Zásuvky : Plnovýsuvy Blum s dotlumením dojezdu	kus	1,00000	51 800,00	51 800,00
	ZL4	Podhledy				
004-001	714211111RT2c	Dodávka+montáž minerálního podhledu Rockfon Artic A 24, tl. 15mm	m2	18,84619	900,00	16 961,57
	ZL5	Uzávěry stoupaček topení				
1		Vybourání otvoru 60/60cm tl. 10cm v podlaze betonové	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00
2		Likvidace odpadu	t	0,25000	2 500,00	625,00
3		Zapravení otvoru	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
4		Dodávka + montáž uzávěru topení	kus	6,00000	630,00	3 780,00
	ZL6	Akustický obklad				
1		příplatek za dekor - Akustická stěna - panel Lucy 16/32/32 dřevina smrk, absorbér Steico therm SD hnědý svlak MDF	m2	24,99331	1 030,00	25 743,11
	ZL7	Vnitřní omítky stropů				
	784181121	Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	302,66000	25,40	7 687,56
	611315101	Vápenná hrubá omítka rýh ve stropích š do 150 mm	m2	3,75000	1 390,00	5 212,50
	ZL8	Zrcadla, obklady				
122a		Zrcadlo do obkladu, 900x900	kus	1,00000	1 815,00	1 815,00
122b		Zrcadlo do obkladu, 900x1500	kus	1,00000	3 025,00	3 025,00
85	771578011R00	Spára silikonem	m	8,40000	60,00	504,00
104a	010-001R	Příplatek za provedení maloformátu keramického obkladu (dle architektonického návrhu změna formátu z 30x30cm na 10x10cm)	m2	68,17120	200,00	13 634,24
	ZL9	Změna WC				
1	011-001	WC invalidní záchod se zadním vývodem, vč sedátka a nádržky	kus	1,00	7 480,00	7 480,00
2	011-002R	oddálené splachování (invalidní)	ks	1,00	2 530,00	2 530,00
3	011-003T	madlo k umyvadlu U 530 mm nerez (invalidní)	ks	1,00	1 560,00	1 560,00
	ZL10	Demontáž stožáru				
1	010-001	Demontáž stožáru vč kabeláže a antén, likvidace, lešení	kus	1,00000	12 850,00	12 850,00

Náklady soupisu celkem

311 410,98

Příloha č. 2

Měněpráce

akce: Centrum pro mladé výzkumníky FF
místo: Pardubice
investor: Univerzita Pardubice, Studentská 95, 53210 Pardubice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
	ZL1	Svítidla				
21.		LED sv.vest. 600x600,27W/3255lm,4000K - E1*	ks	-40,00000	1 450,00	-58 000,00
11.		Mont.osv.tělesa vestavného	ks	-40,00000	250,00	-10 000,00
22.		LED sv.přis. 18W,IP30,4000K - E2	ks	-3,00000	1 050,00	-3 150,00
23.		LED sv.přis. 18W,IP30,4000K,poh.čidlo - E3	ks	-5,00000	1 625,00	-8 125,00
1		Kabel CYKY- J 4x16	m	-35,00000	225,00	-7 875,00
	ZL2	Dveře hliníkové				
71	767646510R00	Montáž dveří a zárubní 1křídlych, včetně spoj. a kotevního materiálu	kus	-1,00000	6 000,00	-6 000,00
72	55345511R	Dveře hliníkové. 1křídle, s bočním světlíkem, int., kompletizované, včetně zárubní	kus	-1,00000	98 000,00	-98 000,00
	ZL4	Podhledy				
10	416021123R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RBI 12,5 mm	m2	-18,84619	1 100,00	-20 730,81
111	784011111R00	Oprášení/ometení podkladu	m2	-18,84619	5,00	-94,23
116	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem systémovým, 1 x, pro SDK konstrukce	m2	-18,84619	35,00	-659,62
117	784167101R00	Vyhlazení disperzním tmelem systémovým 1x (1 mm), pro SDK konstrukce	m2	-18,84619	150,00	-2 826,93
118	784165811R00	Malba systémová, bílá, bez pen., 1 x, pro SDK konstrukce	m2	-18,84619	65,00	-1 225,00
14	442263420R00	Osazení revizních dvířek do SDK kcí, do 0,50 m2, včetně kotevního, podružného a spoj. materiálu	kus	-5,00000	390,00	-1 950,00
15	553476598R	Dvířka revizní do SDK 600x600 mm,tl.12,5 mm, včetně rámu, provedení detailů apod.	kus	-5,00000	880,00	-4 400,00
34	974054723R00	Dodatečné vyřezání otvoru v SDK podhledu, pro světla	kus	-40,00000	500,00	-20 000,00
	ZL7	Vnitřní omítky stropů				
35	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% Rozměry - 14.NP:(6,026*5,547+5,358*5,547+1,935*1,88+1,885*1,834+2,716*1,688+0,89*1,88+3,687*1,445+3,687*1,545+1,315*0,882+1,315*0,918+3,279*1,7+6,136*3,687+15,75*1,7) odpočet již provedeného 6,026*5,547	m2	-111,43739 144,86361 -33,42622	120,00	-13 372,49
37	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	-5,57187	700,00	-3 900,31
38	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením 5,57187*12	t	-66,86244	20,00	-1 337,25
39	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-5,57187	400,00	-2 228,75
40	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 5,57187*29	t	-161,58423	15,00	-2 423,76
41	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-5,57187	350,00	-1 950,15
42	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 5,57187*13	t	-72,43431	80,00	-5 794,74
43	979990101R00	Poplatek za uložení směsi suti bez třízení	t	-5,57187	500,00	-2 785,94
	ZL8	Zrcadla, obklady				
122	55149061R	Zrcadlo systémové, nerezové, 600x900	kus	-2,00000	1 210,00	-2 420,00
	ZL9	Změna WC				
31	725112173R	Klozet keramický závěsný pro imobilní se zvýšenou instalací 50cm na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč. klozetového sedátka - dodávka a montáž	kus	-1,000	7 535,00	-7 535,00
43	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu a volitelnou výškou instalace pro zvýšenou instalaci - dodávka a montáž	kus	-1,000	7 500,00	-7 500,00
44	726191001	Zvukoizolační souprava pro zařizovací předměty - dodávka a montáž	kus	-1,000	308,00	-308,00
45	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž - dodávka a montáž	kus	-1,000	462,00	-462,00

Náklady soupisu celkem

-295 054,98