

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 5. 9. 2024

č. j. KRPK-72678-3/ČJ-2024-1900VZ

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

1. „Objednatel“

Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje
Zastoupený: **plk. Ing. Martina Křišková**, námětek ředitele Krajského ředitelství policie
Karlovarského kraje pro ekonomiku
Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory
IČO: 72051612
DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

2. „Zhotovitel“

Elesta Loket s.r.o., zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1913
Zastoupený: Patrik Stangar, jednatel
Sídlo: ČSA 239/16, 357 33 Loket
IČO: 26339731
DIČ: CZ26339731



Datová schránka: 5if3qeh

I.

Úprava ceny díla

1. Vzhledem k důvodnému vzniku víceprací se Smluvní strany dohodly na zvýšení konečné ceny díla o částku 104 033,06 Kč bez DPH (21 846,94 Kč 21 % DPH), tj. 125 880,00 Kč vč. DPH.

Slovy: jednostodvacetpěttisícsmsetosmdesát korun českých

Vícepráce činí částku:

104 033,06 Kč	bez DPH
21 846,94 Kč	21 % DPH
125 880,00 Kč	vč. DPH

Celková cena díla tedy činí:

350 850,02 Kč	bez DPH
73 678,50 Kč	21 % DPH
424 528,52 Kč	vč. DPH

Slovy: čtyřistadvacetčtyřitisícpětsetdvacetosm korun českých a padesát dva haléřů

II.

Změna termínu dokončení díla

1. Z důvodů uvedených v úředním záznamu č. j. KRPK-72641-11/ČJ-2024-MN ze dne 25. 9. 2024, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na termínu dokončení díla nejpozději do 31. 10. 2024.


III.

Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel a přílohy jsou jeho nedílnou součástí.

Přílohy

- 1) Úřední záznam KRPK-72641-11/ČJ-2024-1900MN ze dne 25. 9. 2024
- 2) Cenová nabídka ze dne 18. 9. 2024





PCR19ETRpo32011266

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE
Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-72641-11/ČJ-2024-1900MN

Dolní Rychnov 25.9.2024

Počet listů: 1

Úřední záznam

KŘP KvK - P 2.0 - KŘP KvK - Oprava vlhkého zdiva hlavní chodby 1.NP a oprava sociálních zařízení

Dne 7.9.2024 byla zahájena oprava na sociálním zařízení v 1.NP v budově Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Při odkrývacích pracích byla zjištěna další příčina zavlhání okolního vnitřního zdiva, neboť kromě netěsného pánského WC netěsnilo ještě odpadní potrubí pod 4 sprchovými kouty. Zhotovitel navrhl vzhledem k novým zjištěním jejich opravu a výměnu.

Po projednání návrhu objednatelem ze všech hledisek byla shledána jeho realizace jako nutná a akceptovatelná.

Vzhledem k nutnosti navýšit původní cenu akce **požadujeme tímto sepsání Dodatku č. 1** ke smlouvě o dílo Č.j. KRPK-72678-3/ČJ-2024-1900VZ. Cenová nabídka zhotovitele na opravu sprchových koutů činí 104 033,06 Kč bez DPH, 125 880 Kč s DPH.

Na základě této skutečnosti se termín díla prodlouží:

z původního termínu 30.09.2024

na nový termín **31.10.2024**

Rekapitulace ceny díla:

Cena díla v původní SoD 246.816,96 Kč bez DPH, 298.648,52 Kč vč. DPH

Cena navýšení díla 104.033,06 Kč bez DPH, 125.880,00 Kč vč. DPH

Cena díla po navýšení 350.850,02 Kč bez DPH, 424.528,52 Kč vč. DPH

Zhotovitel:

ELESTA Locket s.r.o.

ČSA 239, 357 33 Locket

IČO: 263 39 731

Příloha: cenová nabídka ze dne 24.09.2024

předběžná cenová nabídka

Zákazník:

ELESTA Locket s.r.o.

Patrik Slangar

Název produktu/služby	Množství	M.J.	Cena za jednotku bez DPH	Sazba DPH	Celkem s DPH
Montáž a demontáž sprchových koutů	2	ks			
ASDP3-90 198 satin+Pearl	4	ks			
APSS-90 198 satin+Pearl	4	ks			
AT spoj 198 satin	3	ks			
příplatek sklo	8	ks			
Vanička PERSEUS PRO-90 Flat white	4	ks			
Panel PERSEUS PRO-100 SET white	2	ks			
Base GALAXY PRO (nožičky)	6	ks			
SIFON RAVAK PROFESIONAL 90 - CHROM	4	ks			
			Celkem bez DPH		104 033.06
			Celkem vč. DPH		125 880.00