

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna, Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : Múčka Veselý architekti s.r.o.
Karlova 933/7, 614 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
v oddíle C, vložka 108754
Zastoupený : Ing. arch. Petrem Múčka, jednatelem
Ing. arch. Josefem Veselým, jednatelem
IČO : 075 87 295
DIČ : CZ07587295
Bankovní spojení : Fio Banka, a.s.
Číslo účtu : 2601524861/2010
Tel. kontakt: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: e2unamm

2. Úvodní prohlášení

Výše uvedené smluvní strany spolu dne 11.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo čj. MCBS/2023/0196929/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace s názvem: „**Udržovací práce domu Dominikánské nám. 195/11, Brno**“ (dále jen „Smlouva“). V průběhu zpracování PD bylo zjištěno, že plánované stavební úpravy budou mít zásadní dopad do požárně bezpečnostního řešení stavby. Projektční práce musely být na nezbytně dlouhou dobu pozastaveny, dokud nebylo Objednatelům dodáno požárně bezpečnostní řešení, jehož výstupy mají dopad do všech stávajících i navrhovaných konstrukcí.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.3. a čl. 10. Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným způsobem.

3. Předmět dodatku

Smluvní strany mění čl. 4.2.4.

původní znění:

„4.2.4. Zhotovitel je povinen odevzdat kompletní DPS včetně SPD a vyjádření DOSS, a to jak v tištěné, tak i elektronické verzi objednateli nejpozději do 5 měsíců od podpisu smlouvy o dílo.“

se nahrazuje tímto novým zněním takto:

„4.2.4. Zhotovitel je povinen odevzdat kompletní DPS včetně SPD a vyjádření DOSS, a to jak v tištěné, tak i elektronické verzi objednateli nejpozději do 30.09.2024“

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.

4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění zajistí objednatel.

4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.

4.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami tohoto dodatku řídily na základě vzájemné dohody již ode dne jeho dojednání a veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá ode dne dojednání tohoto dodatku do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku považují za plnění poskytnutá podle tohoto dodatku.

5. Doložka schválení

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 02.09.2024 usnesením RMČ/2024/78/26, kde byl podpisem tohoto dodatku pověřen Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ BS.

V Brně dne 30.09.2024

V Brně dne 27.09.2024

Za objednatele

Za zhotovitele