

Níže uvedené smluvní strany

- 1) **Město Přestice**, IČO 00257125,
se sídlem Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přestice,
zastoupené starostou Mgr. Tomášem Chmelíkem
(*na straně jedné jako „objednatel“*)

a

- 2) **VAK SERVIS s.r.o.**, IČO 26375869
se sídlem Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy
zastoupený jednatelem společnosti Mgr. Michalem Marešem
(*na straně druhé jako „zhotovitel“*)

uzavřely dnešního dne, dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (*dále jen jako „Obč.Z“*), tuto

SMLOUVU O DÍLO

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1) Objednatel je územním samosprávným celkem ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., obecní zřízení.
- 2) Zhotovitel je obchodní společností, jejímž předmětem činnosti je zejména **provádění staveb**. Zhotovitel před uzavřením této smlouvy podal objednateli pevná ujištění o své odborné, personální a ekonomické způsobilosti k provedení díla ve smyslu ust. čl. II. této smlouvy, a to zejména ve vztahu k podkladům vymezujícím rozsah díla dle této smlouvy.
- 3) Strany i s přihlédnutím k výše uvedeným deklaracím a skutečnostem pak ve smyslu ust. § 2586 odst. 1 Obč.Z ujednávají, že se zhotovitel zavazuje k provedení díla uvedeného v ust. čl. II. této smlouvy, a to na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle ust. čl. III. této smlouvy.

II. PŘEDMĚT DÍLA A PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Předmětem závazku zhotovitele dle ust. čl. I. této smlouvy jest provedení díla, *in concreto*:
Obnova kanalizace v Husově ulici v Přesticích v rozsahu a způsobem uvedeným v nabídce zhotovitele podané dne 2.7.2024 v souladu se všemi podmínkami veřejné soutěže „Obnova kanalizace v Husově ulici v Přesticích“ vyhlášené objednatelem dne 7.6.2024.
- 2) Strany ujednávají, že místem provedení díla jsou pozemky parc.č. 464/3, 1283/4, 1283/1, 1466, 409/5 a 1226/1, vše ležící v k.ú. Přestice.
- 3) Strany, ve smyslu povinnosti zhotovitele upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci nebo příkazu a ve smyslu povinnosti zhotovitele oznámit objednateli bez zbytečného odkladu při provádění díla zjištění skrytých překážek týkajících se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem, ve smyslu ust. § 2594 ve spojení s ust. § 2627 Obč.Z. ujednávají, resp. zhotovitel výslovně prohlašuje a deklaruje, že je mu stav místa provádění díla bez dalšího velmi dobře znám, že jej s náležitou odbornou péčí prohlédl, přičemž provedl průzkum

faktických

a právních vlastností okolních míst provádění díla (místností, staveb či pozemků) a z těchto důvodů deklaruje, že na místě provádění díla nejsou místa pro zhotovení díla nevhodná, jakož že na místě provádění díla není skrytých ani viditelných překážek, které mohou být zjištěny náležitou odbornou péčí. Zhotovitel současně objednatele ve smyslu ust. § 2594 ve spojení s ust. § 2627 Obč.Z. výslovně ujišťuje, že dílo lze zhotovit, a to s takovými vlastnostmi, které tato smlouva předpokládá. Současně zhotovitel objednatele jako odborník v dané činnosti ujišťuje, že podklady vymezující rozsah díla dle ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy neobsahují žádnou nepřesnost, nedostatečnost či překážku ve vztahu k možnosti řádného provedení díla. Zhotovitel činí v souladu s ust. § 1725 Obč.Z. i spolu s objednatelem za nesporné, že závazkem dle této smlouvy je zhotovení díla do stavu, kvality a kvantity; tedy do výsledku plně odpovídajícímu obvykle plně bezvadnému dílu daného druhu, to vše postupy a materiály *lege artis*. Strany v souladu s ust. § 1725 Obč.Z. dohodly, že dílo mimo vět předchozích má být zhotovitelem provedeno a zhotoveno k výsledku odpovídajícímu veškerým relevantním technickým normám pro stavbu daného typu a materiály pro její výstavbu užívaných, to vše bez ohledu na to, v jakých právních předpisech jsou uvedeny. Technickou normou se ve smyslu věty předchozí rozumí jak ČSN normy, tak EU normy s tím, že při případném rozporu takových norem upravujících tytéž vlastnosti, vzhled či povahu věci se užije pro závazek zhotovitele norma s požadavky vyšší kvality. Zhotovitel ujišťuje objednatele a deklaruje, že se srozuměním rozsahu a požadovaných kvalit předmětu díla a s podrobným odborným zhodnocením místa provedení díla a podkladů k provedení díla sám navrhl cenu díla uvedenou v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy.

- 4) V souladu s ust. § 1725 Obč.Z. strany za účelem odstranění všeho, co by mohlo vést ke vzniku sporů, a aby byl vymezen určitě obsah závazku dle této smlouvy, tj. práva a povinnosti smluvních stran, ujednávají, že bez ohledu na stav místa provádění díla v době uzavření této smlouvy, zhotovitel provedené dílo vymezené v ust. čl. II. této smlouvy ve spojení s přílohami této smlouvy a normami dle vět předchozích, provede do výsledku v této smlouvě stanovaného, ve lhůtě a za cenu díla níže ujednanou v této smlouvě. V souladu s ust. § 2590 odst. 1 Obč.Z. je zhotovitel povinen provádět dílo s potřebnou odbornou péčí, v ujednané lhůtě a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 1) **Strany ujednávají, že cena za provedení díla uvedeného v ust. čl. II. odst. 1) až 3) této smlouvy jest ve smyslu ust. § 2620 a ust. § 2622 Obč.Z. sjednána s odkazem na rozpočet, který je přílohou této smlouvy, s výhradou jeho neúplnosti (nezaručenou úplností) a to ve výši**

3.373.181,- Kč (slovy: tři miliony tři sta sedmdesát tři tisíc sto osmdesát jedna) korun českých **bez DPH**

708.368,- Kč činí 21 % DPH pro sjednaný druh díla

4.081.549,- Kč včetně DPH.

V případě, že je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, připočte se odpovídající sazba daně z přidané hodnoty vždy k ceně díla. Smluvní strany se mohou dohodnout na režimu tzv. přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb. **Smluvní strany odchylně od ust. § 2620 Obč.Z. a ve smyslu ust. § 2622 odst. 1 Obč. Z. ujednávají, že zhotovitel je oprávněn požadovat zvýšení sjednané ceny díla pouze v případě, že:** a) k řádnému faktickému zhotovení díla dle této smlouvy bude nezbytně třeba provést činnosti neuvedené v rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy, pokud nebyly současně s ohledem na platné předvídatelné v době uzavření smlouvy s ohledem na obsah této smlouvy, a relevantní technické normy pro stavbu daného typu a materiály pro její výstavbu užívané; nebo b) že rozsah činností sjednaných v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy, je prokazatelně nesprávný a převyšuje kalkulovaný rozsah prací (kalkulované m², m³, bm, apod.) **nejméně o 10% (dále také jako "vícepráce").** Smluvní strany ujednávají ve smyslu ust. § 2622 odst. 2

Obč. Z., že zhotovitel je povinen oznámit objednateli nutnost překročení ceny a výši požadovaného zvýšení ceny v souvislosti s vícepracemi dle předchozí věty v prekluzivní lhůtě do 48 hodin od okamžiku zjištění nevyhnutelnosti takových nákladů. V případě marného uplynutí lhůty dle předchozí věty je zhotovitel povinen zhotovit dílo dle této smlouvy bez nároku na náhradu neoznámených víceprací. Strany současně deklarují, že cena díla dle tohoto ustanovení není stanovena odhadem ve smyslu ust. § 2612 odst. 1 Obč.Z. a zhotovitel není z tohoto důvodu oprávněn žádat jakékoli zvýšení ceny díla. Smluvní strany současně ujednávají, že pro případ, že si zhotovení díla v rozsahu dle čl. II. odst. 1) této smlouvy vyžádá méně činností či nákladů oproti rozpočtu dle přílohy této smlouvy (dále také jako "méněpráce"), potvrdí tuto skutečnost ve stavebním deníku a o hodnotu těchto činností či nákladů se sníží cena díla dle čl. III. odst. 1) věty první této smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že pro určení ceny víceprací i méněprací se použije položkový rozpočet tvořící přílohu této smlouvy a v případě nákladů neuvedených v příloze této smlouvy, bude hodnota těchto nákladů určena dle Cenové soustavy ÚRS vydávané společností ÚRS PRAHA, a.s., IČ: 47115645, platné ke dni uzavření této smlouvy. V případě příkazů objednatele ke změně díla oproti příloze č. 1 ujednávají strany dohodou o kumulativního novaci změnu díla, včetně souvisejících práv a povinností.

- 2) Zhotovitel je povinen v rozsahu ceny sjednané v čl. III. odst. 1) této smlouvy provést dílo v souladu s kvantitativními a kvalitativními požadavky a výminkami uvedenými v této smlouvě. Strany v souladu s ust. § 2596 Obč.Z. a s přihlédnutím k ust. § 1725 Obč.Z. ujednávají a deklarují, že v ceně díla dle ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy je zahrnuto dodání všech jednotlivých movitých věcí (*materiálů*), ať již určených individuálně či druhově, provedení veškerých činností, jiných nákladů (*poplatků, atp.*) a prací tak, aby provedení a zhotovení díla odpovídalo plně výsledku určenému v přílohách této smlouvy a normám uvedeným v ust. čl. II. odst. 3 této smlouvy, zejména aby díla bylo možno zcela bezvadně použít k účelu obvyklému a dále, aby dílo plně odpovídalo příslušným zákonným předpisům a technickým normám (ČSN a EN). Strany ujednávají, resp. zhotovitel objednatel ujišťuje, že do ceny díla, kterou sám navrhl, zohlednil i následky, jež mohou nastat ve smyslu výminek na postupy či kvality, typy a druhy materiálů a věcí určených k provedení díla dle ust. čl. VII. odst. 3) této smlouvy.
- 3) Strany ujednávají, že právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli v souladu s ust. § 2610 odst. 1 Obč.Z. toliko a výhradně až **provedením díla ve smyslu ust. čl. IX. odst. 1) této smlouvy**. Zhotovitel není oprávněn požadovat dřívější plnění. Cenu díla, na které zhotoviteli vzniklo právo, je zhotovitel povinen vůči objednateli uplatnit vždy daňovým dokladem, v němž bude též stanovena splatnost ceny díla v souladu s ust. čl. III. odst. 4), 6) této smlouvy, nikoli však kratší 30ti dnů. Objednatel jest povinen uhradit cenu díla zhotoviteli ve stanovené lhůtě splatnosti dle ust. čl. III. odst. 4) této smlouvy, nikoli však dříve než 30 den po doručení příslušného daňového dokladu, což strany ujednávají v souladu s ust. § 1963 odst. 1 Obč.Z.. **Smluvní strany sjednávají, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli po vzniku práva na zaplacení ceny díla celých 100% fakturované částky dle čl. III. odst. 1) této smlouvy.**
- 4) Strany ujednávají, že daňovým dokladem se pro účely této smlouvy vždy rozumí daňový doklad dle zákona č. 235/2004 Sb. Strany dle ust. § 1725 ujednávají, že nebude-li zhotovitelem doručovaný daňový doklad obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., je zhotovitel povinen vystavit neprodleně objednateli doklad obsahující veškeré zákonné náležitosti, a nastane-li taková skutečnost, mění se splatnost ceny díla tak, že objednatel je povinen zaplatit takové plnění nejpozději 20 den po doručení formálně a materiálně bezvadného daňového dokladu.
- 5) Strany v souladu s ust. § 1957 Obč.Z. ujednávají, že cena díla dle ust. čl. III. této smlouvy bude ode dne uzavření této smlouvy plněna výhradně převodem na bankovní účet zhotovitele vedený u Komerční banky, a.s. pod č. 78-2826390227/0100 s variabilním symbolem uvedeným v příslušném daňovém dokladu, jinak s variabilním symbolem odpovídajícím identifikačnímu číslu objednatele.
- 6) Strany ve smyslu ust. § 2610 odst. 1 a § 2604 a § 2605 Obč.Z. ujednávají, že zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla uvedené v ust. čl. III. odst. 1 této smlouvy dnem provedení a řádného předání díla ve smyslu ust. čl. IX. odst. 1. této smlouvy, přičemž jakékoli dřívější plnění nemá zhotovitel právo požadovat. Strany ve smyslu ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. výslovně ujednávají, že v jejich právním vztahu založeném touto smlouvou neplatí ust. § 2611 Obč.Z. ujednávají, že dílo dle této smlouvy nebude předáváno po částech, jakož, že ani nebudou plněny zálohy na cenu díla, což strany při negociacích a

uzavírání této smlouvy dobře zvážili a mají vůli takto tuto smlouvu uzavřít. Na plnění dle ust. § 2611 Obč.Z. nemá zhotovitel právo s čímž je plně srozuměn.

- 7) Strany dispozitivně ujednávají, že objednatel může fakultativně a nepovinně zaplatit zhotoviteli určité peněžité plnění, jež bude případně pojímáno jako záloha na cenu díla. Na plnění dle věty předchozí nemá zhotovitel za jakýchkoli skutkových okolností právo, neboť jde toliko o svévolné rozhodnutí objednatele dle jeho libé vůle, s čímž jest plně srozuměn. Plnění případné zálohy dle věty první tohoto ustanovení není právem dle ust. § 2611 Obč.Z., které se v právních vztazích stran neuplatní a strany takovým případným poskytnutím plnění ani nevytváří žádný úzus či vzájemnou praxi.

IV. PODMÍNKY PLNĚNÍ

- 1) Smluvní strany ve smyslu ust. § 1725 Obč.Z. ujednávají v návaznosti na ust. čl. III. odst. 1), 2) této smlouvy, že vyskytne-li se za účelem řádného dokončení díla nutnost provádění činností a vynaložení souvisejících nákladů sice výslovně neuvedených v této smlouvě či jejích přílohách, avšak s vynaložením nejvyšší možné odborné péče předpokládaných s ohledem na sjednanou výslednou podobu díla dle této smlouvy, její přílohy a relevantní technické normy pro stavbu daného typu a materiály pro její výstavbu užívaných, nemá tato skutečnost vliv na cenu díla a nemění se tím závazek zhotovitele dle této smlouvy.
- Smluvní strany dále v návaznosti na ust. čl. III. odst. 1), 2) této smlouvy ujednávají, že nastanou-li výběry dle ust. čl. VII. odst. 3) této smlouvy nemá tato skutečnost vliv na cenu díla a nemění se tím závazek zhotovitele dle této smlouvy.
- 2) Strany ujednávají, resp. zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla jsou zahrnuty i ty práce a činnosti, včetně všech potřebných věcí (materiálu), jakož i náklady na dopravu, mýtné, diety pracovníků, správní a jiné poplatky, el., vodní a jiné energie, jakož i jiné náklady, které lze předpokládat k řádnému provedení díla dle čl. II. odst. 1) a čl. III. odst. 2) této smlouvy.
- 3) Zhotovitel je povinen při provádění díla zabezpečit místo provádění díla a jeho bezprostřední okolí tak, aby nedocházelo k újmám na zdraví a majetku, zejména vymezit bezpečné koridory pro pěší a současně vymezit místa, kam mají pěší po dobu provádění díla zakázán přístup.

V. DOBA PLNĚNÍ

- 1) Strany ve smyslu ust. § 2590 odst. 2 věty první Obč.Z. ujednávají, že zhotovitel jest povinen fakticky zhotovit dílo do stavu odpovídajícímu technickému, vizuálnímu a stavebnímu, jakož i kvalitativnímu výsledku určenému touto smlouvou, nejpozději do **31.10.2024**. Strany jsou oprávněny v návaznosti na změny předmětu díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy ujednat změnu termínu pro faktické zhotovení díla dle věty první tohoto odstavce. **Smluvní strany ve smyslu ust. čl. IX. této smlouvy deklarují své srozumění se skutečností, že faktickým zhotovením díla do stavu odpovídajícímu výsledku zamýšleného touto smlouvou není dílo dokončeno a předáno.** Strany výslovně ujednávají, že ust. § 2590 odst. 2 věty druhé Obč.Z. v jejich vztazích neplatí a faktickým zhotovením díla toliko ještě nevzniká ve smyslu ust. čl. III. odst. 3 této smlouvy právo požadovat cenu díla.
- 2) Dílo se má za fakticky dokončené dnem, uvedeným v souhlasném zápisu dle čl. IX. odst. 1 této smlouvy, který smluvní strany sepsají a v němž tento stav shodně potvrdí. Strany ujednávají, že zhotovitel může zhotovit dílo do faktického stavu odpovídajícího této smlouvě ještě před sjednanou dobou dle čl. V. odst. 1) této smlouvy.
- 3) Strany dále ve smyslu ust. § 1725 Obč.Z. a ust. § 2590 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, nedotýkajíce se přitom nikterak následků ujednání a konečné lhůty stanovené v čl. V. odst. 1), 2) této smlouvy, že zhotovení části díla dle harmonogramu prací, je-li přílohou této smlouvy a sepsání souhlasného zápisu o tom oběma stranami, v žádném případě nenahrazuje a to ani částečně zápis dle ust. čl. V. odst. 2 této smlouvy a

takový zápis toliko a výhradně slouží k deklaraci časového postupu zhotovitele při provádění díla. Zápis dle tohoto odstavce v žádném případě není a nemůže být pro zhotovitele a pro jeho účely průkazem o kvalitě, stavu či vlastnostech části díla, a to ani tehdy, pokud v zápise takové skutečnosti případně budou uvedeny, což strany a zejména zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím. Strany jsou bez dalšího srozuměny, že deklarovaná kvalita, stav či vlastnosti díla jsou pro účely zhotovitele relevantní toliko až v zápise dle ust. čl. V odst. 2) a IX. této smlouvy. Strany ujednávají, že případné deklarace o stavu části díla, kvalitě činnosti zhotovitele v zápise dle tohoto ustanovení mohou objednateli sloužit jako zjištění ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z. v souvislosti s pravomocí objednatele kontrolovat provádění díla.

VI. SMLUVNÍ POKUTY

- 1) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li objednatel povinnost k včasné úhradě ceny díla dle ust. čl. III. odst. 3), 5) této smlouvy a tuto povinnost nesplní ani do 20 dnů po doručení písemného upozornění zhotovitele, jest povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě dle věty předchozí neplatí v případě, kdy objednatel složí případně peněžní prostředky tvořící cenu díla k rukám schovatele. Strany rovněž v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, odchylujíc se tak od ust. § 2050 Obč.Z., že zhotovitel má v případě smluvní pokuty nárok na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti s porušením povinnosti utvrzené ujednáním o smluvní pokutě, vznikne.
- 2) Strany v souladu s ust. § 2048 Obč.Z. ujednávají, že poruší-li zhotovitel povinnost :
 - a) k včasnému zhotovení díla dle ust. čl. V. odst. 1) věty první této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty první této smlouvy, a to za každý byt' jen započatý den prodlení,
 - b) k dokončení díla ve smyslu ust. čl. IX. této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty první této smlouvy, a to za každý byt' jen započatý den prodlení,
 - c) dle ust. čl. X. odst. 5) věty druhé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty první této smlouvy, a to za každý byt' jen započatý den prodlení,
 - d) dle ust. čl. VII. odst. 1) věty poslední této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty první této smlouvy, a to za každý byt' jen započatý den prodlení,
 - e) dle ust. VIII. odst. 1) věty první této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1 věty první této smlouvy, a to za každý byt' jen započatý den prodlení,
 - f) dle ust. VIII. odst. 2) této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z částky uvedené v ust. čl. III odst. 1) věty první této smlouvy, a to za každý byt' jen započatý den prodlení,
 - g) dle ust. čl. VII. odst. 2) věty druhé této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč,
 - h) dle ust. čl. VII. odst. 3) této smlouvy, tedy vyžádat si pokyn objednatele, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč,
 - i) dle ust. čl. VII. odst. 4) této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč,
 - j) dle ust. čl. VII. odst. 7) této smlouvy, jest povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý den trvání porušení této povinnosti,
 - k) dle ust. čl. X. odst. 8) této smlouvy, jest povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč.

Strany ujednávají, že objednateli vzniká při porušení povinností uvedených v předchozí větě právo na smluvní pokutu ve výši uvedené v předchozích větách, za každý jednotlivý skutkový případ porušení stanovené povinnosti, nevyplyvá-li z této smlouvy něco jiného. Strany rovněž v souladu s ust. § 1 odst. 2

Obč.Z. ujednávají, odchylující se tak od ust. § 2050 Obč.Z., že plněním smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na plnou náhradu škody, která mu případně v přímé a příčinné souvislosti vznikne z porušení povinnosti utvrzenou tímto ujednáním o smluvní pokutě.

VII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 1) Strany *per analogiam* k ust. § 2624 Obč.Z. ujednávají, že jakkoliv je dílo prováděno na věci, kterou opatřil objednatel (*srov. ust. čl. II. odst. 2 této smlouvy*), nese zhotovitel, dle vzájemného ujednání strany objektivně, nebezpečí škody na zhotovované věci (*na stavbě*), jakož i na místě zhotovování díla (*pozemcích*) ode dne faktického započetí zhotovování díla dle ust. čl. VIII. odst. 1 věty první této smlouvy, a to až do dokončení díla. Strany též výslovně ujednávají, že objednatel neodpovídá za zničení, zcizení, ztrátu či poškození věcí, nástrojů, přístrojů a vybavení, jež užívá zhotovitel k provádění díla, a to ani tehdy, dal-li k jejich užití, umístění či jiné dispozici objednatel pokyn, tyto věci je zhotovitel povinen opatrovat na svou odpovědnost a náklady. Ponecháním věcí či materiálu užívaného k provedení díla, byť v uzavřených prostorech objednatele či jím určených, není dotčena zhotovitelova plná odpovědnost za jejich případnou ztrátu, poškození či zcizení, nebude-li písemně ujednáno jinak, s čímž jest zhotovitel plně srozuměn. Nastane-li v souvislosti se zhotovitelovou činností škoda na pozemku uvedeném v ust. čl. II. odst. 2 této smlouvy, zhotovované stavbě či i pozemcích okolních, odpovídá za ni zhotovitel dle ustanovení občanského zákoníku o náhradě škody. Zhotovitel je povinen být pro případ způsobení škody na majetku, zdraví či životním prostředí v souvislosti se zhotovováním tohoto díla pojištěn, a to tak, že jeho pojistitel poskytne pojistné plnění, způsobí-li zhotovitel při své činnosti takovou škodu, ať již úmyslně, z nedbalosti či jen náhodou, která se mu přihodila, to vše s pojistným limitem nejméně 5.000.000,-Kč. Se zřetelem ke smluvní povinnosti dle věty předchozí je současně zhotovitel povinen, takovou pojistnou smlouvu objednateli předložit nejdéle do 7 dnů po uzavření této smlouvy.
- 2) Strany výslovně ujednávají nad rámec povinnosti zhotovitele provádět dílo s potřebnou péčí dle ust. § 2590 odst. 1 Obč.Z., že zhotovitel je povinen provádět dílo s nejvyšší možnou odbornou péčí a obstarat vše, co je potřeba k řádnému dokončení díla. Zhotovitel v souladu s ust. § 2589 Obč.Z. provede dílo osobně anebo prostřednictvím třetích osob, které jsou odborně, erudičně, věkově a vzdělanostně vybavenými pracovníky pro daný druh práce či činnosti. Zhotovitel je oprávněn pověřit zhotovení části díla i jiného odborného zhotovitele. Prováděním díla podzhotovitelem není dotčena odpovědnost zhotovitele, který za zhotovování části díla podzhotovitelem odpovídá, jakoby toto dílo prováděl sám. Ust. § 2630 Obč.Z. není nikterak dotčeno.
- 3) Strany výslovně ujednávají, že pokud podklady k provedení díla uvedené v ust. čl. II. odst. 1 této smlouvy případně neobsahovaly :
 - a) konkrétní typy či druhy materiálů, jenž mají být k jakékoli části díla užity, či by obsahovaly pouze doporučující volbu materiálů či výrobků,
 - b) konkrétní pracovní postup nebo metodu, či by obsahovaly pouze doporučující volbu materiálů či výrobků,
 - c) konkrétní způsob provedení díla, konkrétní užitnou, funkční či estetickou vlastnost díla, či by obsahovaly pouze doporučující volbu provedení či vlastností,

je zhotovitel bez jakéhokoli odkladu povinen si vyžádat písemný pokyn objednatele, který pro něj bude co do provedení díla plně závazný. Věty předchozí ve spojení s ust. čl. VII. odst. 3) věty předposlední platí pro zhotovitele bez ohledu na to, kdo pro zhotovitele případně dílo či danou dotčenou část díla provádí. Strany výslovně uvádějí, že ujednání dle tohoto ustanovení nemá v souladu s ust. čl. III. této smlouvy

o tvorbě ceny díla, jakýkoli vliv na pevně ujednanou cenu díla, přičemž zhotovitel ujišťuje, že v jím navržené ceně díla, která byla akceptována, ve spojení s pečlivě nastudovanými podklady pro zhotovení díla, plně zhodnotil veškeré možné následky výminek dle tohoto ustanovení. Strany ujednávají, že poruší-li zhotovitel povinnosti dle tohoto ustanovení a vyjde-li takováto skutečnost najevo před dokončením díla,

či v době plynutí záruční lhůty, je zhotovitel povinen bez ohledu na vynaložené náklady nahradit materiál, zhotovovací postup, za objednatele zvolený či obnovit vlastnost díla dle objednatelova požadavku nebo je povinen zaplatit objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. To vše dle libé volby objednatele. Tím není dotčeno právo na smluvní pokutu či náhradu škody.

- 4) Smluvní strany per analogiam k ust. § 2626 Obč.Z. ujednávají, že zhotovitel je povinen v rámci umožnění kontroly díla objednatelem zapisovat do stavebního deníku, jenž povede v souladu s ust. zákona č. 183/2006 Sb. s týdenním předstihem, předpokládaný plán prací, výkonů a užití materiálů s tím, že dojde-li k pracím, výkonům a činnostem, jež povedou k zakrytí jakýchkoli částí stavby (díla), či k užití věcí a materiálů kvalifikovaných zákonem jako odpad či chemikálie, je povinen toto do stavebního deníku zhotovitel uvést výslovně a současně o tom zpravit objednatele též písemným doručením s tím, že provést tyto práce může jen tehdy, pokud se k těmto pracím objednatel nedostaví, byť byl řádně zpraven. Opomene-li splnit povinnost dle věty předchozí, je objednatel oprávněn žádat odkrytí těchto částí díla a jejich znovu provedení na náklady zhotovitele.
- 5) Strany ujednávají, že zhotovitel je ve smyslu ust. § 2592 Obč.Z. vázán příkazy objednatele, avšak tímto není jakkoli dotčena odpovědnost zhotovitele. Ustanovení § 2954 Obč.Z. není dotčeno, tedy zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, kdy takovou lhůtou se pro účely této smlouvy míní lhůta 24 hodin, na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal. Strany v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, že ust. § 2595 Obč.Z. v jejich vzájemných vztazích neplatí s tím, že v případech v tomto ustanovení míněných je toliko zhotovitel, dal-li včasné upozornění, povinen dle příkazu konat dílo, není oprávněn od smlouvy odstoupit, avšak neodpovídá za vady a škody z tohoto plynoucí.
- 6) Strany ujednávají, že ust. § 2591 Obč.Z. v jejich vzájemných vztazích neplatí, tedy že zhotovitel není oprávněn určit objednateli přiměřenou lhůtu k nutné součinnosti pro provedení díla a v takovýchto případech zhotovitel, uplyne-li marně lhůta daná písemným upozorněním, není oprávněn od smlouvy odstoupit, avšak o prodlení objednatele se prodlužuje lhůta k faktickému dokončení díla či i jednotlivých etap.
- 7) Strany ujednávají, že zhotovitel je povinen uchovávat, udržovat a zajišťovat na místě provádění díla, jakož i pozemních komunikací k němu vedoucích naprostou čistotu. Jakékoli znečištění je povinen zhotovitel na své náklady neprodleně odstranit. Neučiní-li tak, je oprávněn tak učinit objednatel na náklady zhotovitele.
- 8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. V případě, že v souvislosti s plněním smlouvy u prodávajícího vznikne nové pracovní místo či se uvolní pracovní místo, je prodávající povinen informovat příslušný Úřad práce.
- 9) Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle

platných právních předpisů a norem bezpečnostních, dopravních, hygienických, požárních a ekologických.

- 10) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn si vyžádat relevantní doklady prokazující splnění povinnosti dle předchozího odstavce.
- 11) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění SoD na žádost objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
- 12) Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, že zajistí:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů,
- sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu ve SoD uvedených smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná se SoD na veřejnou zakázku.

VIII. STAVENIŠTĚ, TECHNICKÝ DOZOR

- 1) Strany uvádějí, že zhotovitel je povinen provést protokolární převzetí místa provádění díla uvedeného v ust. čl. II. odst. 2) této smlouvy **nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prací**. Termín zahájení prací stanoví zhotovitel a oznámí ho objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem. Zhotovitel si zajistí pro provádění díla přístup k místům dle ust. čl. II odst. 2) smlouvy. Je-li nutná součinnost objednatele k zajištění přístupu, a to způsobem zhotovitelem vymíněným, je povinen takto učinit v písemném sdělení doručeném objednateli před uzavřením této smlouvy (pozdější sdělení není v daném vztahu relevantní). Zhotovitel je srozuměn s tím, že v okolí místa provádění díla probíhají a budou probíhat podnikatelské činnosti třetích osob, veřejné užívání místních komunikací ze strany třetích osob, jakož i běžný výkon vlastnických práv třetích osob, přičemž tyto činnosti a práva nesmí být prováděním zhotovitelova díla dotčena.
- 2) Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to mimo jiné i prostřednictvím k tomu pověřené osoby  **adresa pro doručování Městský úřad Přestice, Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přestice**, s čímž jest zhotovitel srozuměn. Zjistí-li objednatel ve smyslu ust. § 2593 Obč.Z., že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi konstituovanými touto smlouvou, je objednatel oprávněn požadovat, a to i prostřednictvím osoby uvedené v předchozí větě, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé takto nesprávným prováděním, zajistil nápravu a dílo prováděl řádným způsobem. Strany dle § 2001 Obč.Z. ujednávají, že neodstraní-li zhotovitel nedostatky vytknuté dle věty předchozí nebo nebude-li dílo prováděno řádným způsobem, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit bez ohledu na intenzitu porušení smlouvy. Pověřená osoba dle tohoto ustanovení je oprávněná, nestanoví-li později písemně objednatel jinak, signovat zápisy dle ust. čl. V. a čl. IX. této smlouvy. Zhotovitel nemá v souvislosti s odstraňováním vytknutých nedostatků nárok na jakoukoliv náhradu víceprací.
- 3) Zhotovitel je povinen v souladu s ust. § 2594 Obč.Z. upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění díla, je zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů objednatele nebo do okamžiku písemného sdělení, že objednatel trvá na provádění díla dle daných pokynů. Strany v souladu s

ust. § 1725 Obč.Z. ujednávají a deklarují, že s přihlédnutím k ust. čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez dalšího platí, že nevhodnost pokynů dle tohoto ustanovení a ust. § 2594 Obč.Z. se toliko týká již jen pokynů případně objednatelům daných po uzavření této dohody, neboť pokyny ve smyslu podmínek zhotovování díla dle této smlouvy již zhotovitel shledal plně vhodnými pro provádění daného díla dle této smlouvy. Ust. čl. VII. odst. 5) tímto není dotčeno.

IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v souladu s ust. § 2604 Obč.Z. až jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém místě dle ust. čl. II. odst. 2) smlouvy. **Strany výslovně ujednávají v souladu s ust. § 2605 odst. 1 věty první Obč.Z., že dílo se má za řádně provedené**

a dokončené, je-li zhotovené bez vad a předáno objednateli. O předání dokončeného díla smluvní strany sepíší dle ust. § 2605 odst. 1 Obč.Z. tzv. předávací protokol, ve kterém zejména uvedou označení díla, označení objednatele a zhotovitele, datum uzavření smlouvy o dílo, zahájení a dokončení prací (viz. čl. V. odst. 2) případné zjištěné vady a nedodělky a zhotovitel k němu povinně připojí dokumentaci skutečného provedení díla, pokud se strany nedohodnou jinak. Strany ujednávají odchylně od ust. § 2628 Obč.Z., že objednatel jest povinen dílo převzít a protokol dle věty předchozí signovat, jen pokud dílo odpovídá plně výsledku předpokládanému touto smlouvou a bude-li jej možno bezvadně a nerušeně užívat k obvyklým účelům, tedy, že ust. § 2628 Obč.Z. se neužije. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli svou vůli k předání díla, a to jak ve smyslu ust. čl. V. věty druhé, tak tohoto ustanovení smlouvy, alespoň 3 dny předem. Smluvní strany v souladu s ust. § 1725 Obč.Z. výslovně deklarují, že dílo se má za dokončené, toliko bude-li uzavřen předávací protokol dle tohoto ustanovení, který je objednatel povinen signovat jen tehdy, odpovídá-li dílo výsledku určenému touto smlouvou.

X. ZÁRUKA – ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 1) Zhotovitel je povinen provést dílo bez vad. Dílo má vady ve smyslu ust. § 2615 Obč.Z. zejména, jestliže díla nelze použít k účelu, ke kterému obvykle slouží či neodpovídá-li plně výsledku určenému v této smlouvě, a to v případě díla dle této smlouvy též vizuálnímu a estetickému odpovídajícímu této smlouvě. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo do uplynutí záruční doby.
- 2) Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže však zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně a zejména včasné upozornil a objednatel na jejich dodržení trval.
- 3) Smluvní strany ujednávají, že na vady díla, krom případů vylučujících dle této smlouvy odpovědnost zhotovitele za vady díla, se vztahuje v souladu s ust. § 2619 Obč.Z. a § 2113 an. Obč.Z. záruka za jakost, a to *in concreto*, že dílo (čl. II. odst. 1 smlouvy) bude způsobilé k jeho obvyklému účelu a bude odpovídat výsledku určenému v této smlouvě v délce 60 měsíců, a to jak po stránce funkční, tak vizuální a estetické (viz. *výsledek díla předpokládaný smlouvou*).
- 4) Záruční doba dle odst. 3) počíná plynout ode dne, ve kterém bylo dílo předáno objednateli dle ust. čl. IX. této smlouvy. Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou trvalo odstranění vzniklých a notifikovaných vad.
- 5) Vyskytne-li se na díle vada, je objednatel povinen oznámit písemně vznik či výskyt vady zhotoviteli, učinit tak může však kdykoliv v průběhu plynutí záruční doby, bez ohledu na dobu vzniku notifikované vady. Budou-li v souladu s předchozími větami tohoto ustanovení vady, za které zhotovitel odpovídá, oznámeny, je zhotovitel takové vady povinen začít odstraňovat, zvolí-li objednatel právo na opravu díla, do 72 hodin od oznámení vady. Smluvní strany výslovně ujednávají, že objednateli v případě výskytu vad náleží, dle jeho výhradní libé volby, práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. a), b), c) a d) Obč.Z., včetně práva požadovat provedení náhradního díla, čímž se účastníci dispozitivně odchylují od ust. § 2615 odst. 2 věty poslední Obč.Z.. Též má právo notifikovanou vadu na náklady zhotovitele nechat odstranit jiným

zhotovitelem, neodstraní-li ji bez zbytečného odkladu zhotovitel, je-li o to požádán. Ust. § 2617 a § 2618 a ust. § 2629. se neužijí. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele předáním dokončeného díla.

- 6) Vyskytne-li se v průběhu plynutí tzv. zkušebního provozu díla vada, ke které objednatel uplatní právo odstranění vady, staví se plynutí této zkušební doby do doby odstranění vady.
- 7) Strany výslovně ujednávají, že vada je odstraněna až dnem, kdy o tom strany sepíší souhlasný zápis. Ust. čl. IX. věty šesté platí obdobně.
- 8) Strany v návaznosti na ust. § 2630 Obč.Z. ujednávají, že vzhledem k zákonné odpovědnosti podzhotovitele objednateli, je zhotovitel povinen při kontraktačním procesu s podzhotovitelem unifikovat svá ustanovení o odpovědnosti za vady s touto smlouvou. Strany deklarují své srozumění, že ani případný souhlas s přivolením takového poddodavatele dle ust. čl. VII. odst. 2 této smlouvy ze strany objednatele, nemění nic na povinnosti dle věty předchozí a na následcích jejího porušení.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 1) Strany v souladu s ust. § 2001 an. Obč.Z. ujednávají, že zhotovitel jest oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel poruší své povinnosti sjednané v ust. čl. III. této smlouvy a tyto povinnosti nesplní ani do 30 dnů po doručení písemné výzvy zhotovitele. Objednatel jest oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, poruší-li zhotovitel své povinnosti sjednané v ust. čl. V. odst. 1), čl. VII. odst. 1) věta poslední, čl. VIII. odst. 1) a IX. této smlouvy, jakož poruší-li zhotovitel jakoukoli povinnost utvrzenou smluvní pokutou dle této smlouvy. Objednatel jest též oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud bude na zhotovitele podán dlužnický insolvenční návrh či bude obecně rozhodnuto o úpadku zhotovitele, nebo veden proti zhotoviteli výkon rozhodnutí (exekuce).
- 2) Strany v souladu ujednávají, že dojde-li k zániku práv a povinností z této smlouvy odstoupením, ať již ze strany kteréhokoli účastníka, vypořádají se tak, že je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jen to, o co se objednatel zhotovováním věci obohatil.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Strany ujednávají, že pokud se mají smluvní strany dle této smlouvy o jakýchkoli skutečnostech vyrozumívat, či činit jednostranné právní úkony dle této smlouvy, je třeba vždy písemné formy. Takto vyhotovované písemnosti budou doručovány vždy doporučeným způsobem prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na níže uvedené doručovací adresy:

objednatel: Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přeštice

zhotovitel: Domažlické předměstí 610, 339 01 Klatovy

Strany ujednávají, že písemnosti, které budou doručovány v souladu s tímto ustanovením, se mají za doručené třetí pracovní den po odeslání.

- 2) Strany ujednávají, že tato smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Strany výslovně ujednávají, že změna práv a povinností dle této smlouvy nemůže nastat na základě jakéhokoli, byť oboustranně přijatého zápisu do stavebního deníku, s výjimkou méněprací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.
- 3) Strany ujednávají, že zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 Obč.Z.. Strany v souladu s ust. § 1 odst. 2 Obč.Z. ujednávají, že v jejich vztahu neplatí ust. § 2103, § 2109, § 2110 věty první, § 2111, § 2112, § 2591 věty druhé, § 2605 odst. 2, § 2609, § 2610 odst. 2, § 2611, § 2612, § 2613, § 2618, § 2628, § 2630 odst. 2 Obč.Z., jakož i jiná ustanovení výslovně uvedená v této smlouvě. Strany ujednávají, že předávací zápisy a protokoly dle této smlouvy není oprávněna podepsat žádná osoba odchýlná od účastníků, tak strany ujednávají odchýlně od ust. § 2607 odst. 2 Obč.Z., čl. VIII. odst. 2 tím

není dotčen.

- 4) Má-li dle této smlouvy či zákona zhotovitel učinit v právních vztazích založených touto smlouvou určité právní jednání či faktické jednání bez zbytečného odkladu, je povinen tak učinit nejdéle do 5 dnů ode dne, kdy nastala pro takové jednání rozhodná skutečnost, není-li v této smlouvě uvedeno výslovně jinak. Smluvní strany výslovně ujednávají, že součástí právního vztahu založeného touto smlouvou jsou též povinnosti zhotovitele k vedení stavebního deníku v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., jakož i povinnosti zhotovitele k zajištění bezpečnosti práce.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., obecní zřízení, ve znění pozdějších předpisů, schváleno Radou města Přestice dne 10.7.2024, usnesením č. 440/2024.
- 2) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek smlouvy.
- 3) Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, rodného čísla) obsažených v této smlouvě prodávajícím (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech prodávajícího a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.
- 5) Tato smlouva zůstává v platnosti i tehdy, pokud by některé její ustanovení bylo nebo se stalo neúčinným. Smluvní strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení této smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem nejlépe odpovídá obsahu a smyslu ustanovení původního.
- 6) Veškerá dosavadní ujednání účastníků smlouvy učiněná v písemné či ústní formě se touto smlouvou zrušují a nahrazují.
- 7) Tato dohoda jest sepsána v rozsahu 11 stran, ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel. Strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, svobodně, vážně, je pro všechny strany srozumitelná, je prostá omylu a dále též, že smlouva byla uzavřena nikoli v tísní, v nezkušenosti kterékoli strany, rozrušenosti či rozumové slabosti, nikoliv lehkomylně a plnění z této smlouvy plynoucí nejsou ve vzájemném nepoměru. Strany výslovně deklarují, že ani jedna z nich se nepovažuje v právním vztahu za slabší a obě měly možnost dostatečně dlouho hodnotit návrh této úpravy, a to i se zvoleným odborníkem. Na důkaz shora uvedeného připojují osoby oprávněné jednat za strany, v souladu s ust. § 561 odst. 1 Obč.Z. své vlastnoruční signatury.

V Přestících dne2024

V Přestících dne 2024

Město Přestice
zastoupené starostou
Mgr. Tomášem Chmelíkem
objednatel


VAK SERVIS s.r.o.
zastoupený jednatelem
Mgr. Michalem Marešem
zhotovitel

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Obnova kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Obnova kanalizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
VS216	PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant	ČEVAK a.s.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	ČEVAK a.s.			
Objednatel	Město Přeštice			
Dodavatel	dle výběrového řízení		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem		
R	PSV celkem		
N	M práce celkem		
	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 373 181	Ostatní náklady celkem

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	M. Mareš	Jméno :	M. Mareš	Jméno :	
Datum :	01.07.2024	Datum :	01.07.2024	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %				3 373 181 Kč
DPH	21,0 %				708 368 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				4 081 549 Kč	

Poznámka :

UPOZORNĚNÍ: rozpočet byl zpracován dle dokumentace ve stupni DUR + DSP. Při realizaci stavby je nutno provést upřesnění dle realizační dokumentace.

Stavba :	VS216 PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANALIZACE	Rozpočet :	01
Objekt :	01 Obnova kanalizace		Obnova kanalizace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0
5 Komunikace		0	0	0	0
6 Úpravy povrchu, podlahy		0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0
ON Ostatní a vedlejší náklady		0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	3 373 181	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	VS216 PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANAL	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova kanalizace	Obnova kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106123U00	Rozebr zámek dlažba pro pěší komun dle výpisu POV:20,0	m2	20,00	20,00	
2	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů srov. pol. - bet.desky 1,5x1,0m:7,5	m2	7,50	7,50	
3	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm zámk. dlažba:20,0 bet. deky:7,5 beton+:1,5 chodník asfalt:12,5	m2	41,50	20,00 7,50 1,50 12,50	
4	113107123R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.30 cm stoky:222,0*1,2+12,5	m2	278,90	278,90	
5	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm dle výpisu POV:1,6	m2	1,60	1,60	
6	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	12,50		
7	113151213R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.4 cm dle výpisu POV:868,5	m2	868,50	868,50	
8	113151215R00	Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.6 cm (7 cm) dle výpisu POV:868,5	m2	868,50	868,50	
9	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých dle výpisu POV:40,0	m	40,00	40,00	
10	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm (plynovod, vodovod) cca:1,2*11	m	13,20	13,20	
11	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů cca:(1,2+0,5*2)*11	m	24,20	24,20	
12	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení cca:1,0*1,2*1,5*22	m3	39,60	39,60	
13	132201212T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ Začátek provozního součtu stoka A: Š st. - Š1:45,19*(1,81+2,0)/2*1,2 Š1 - Š2:47,9*(2,0+2,03)/2*1,2 Š2 - Š3:46,9*(2,03+2,01)/2*1,2 Š3 - Š4:46,2*(2,01+2,19)/2*1,2 Š4 - Š5:6,0*(2,19+2,2)/2*1,2 Š5 - ŠG:5,1*(2,2+1,70)/2*1,2 stoka D:22,0*(2,52+1,67)/2*1,3 prohloubení pro drenáž:(200,0+22,0)*0,15*1,2 prohloubení a rozšíření pro šachty: 3,14*0,8*0,8*0,2*6 1,6*0,3*(1,9+2,03+2,01+2,19+1,92+1,77) přípojky vod. cca:(3,6+5,1)*1,8*0,8 přípojky kanal. cca:(4,4+3,3+4,1+4,8+3,4+10,0+1,5)*1,8*0,8 výkop pro zaslepení DN 400 - cca:2,0*2,0*1,8 rozšíření mezi Š5 - Š6 cca:2,0*2,0*1,8 nad demont. potrubím DN 300:14,4*1,5*0,8 stoka 600/900:34,0*1,0*1,2 rozš u Š 176 - ŠA:22,0*(1,0+0,0)/2*1,2 odpočet kryty: komunikace:-222,0*00,45*1,2	m3	238,09	103,30 115,82 113,69 116,42 15,80 11,93 59,92 39,96 2,41 5,67 12,53 45,36 7,20 7,20 17,28 40,80 13,20 -119,88	

Slepý rozpočet

Stavba :	VS216 PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANAL	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova kanalizace	Obnova kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		chodní asf.: -12,5*0,3		-3,75		
		zámk. dlažba: -20,0*0,3		-6,00		
		bet. monolit: -1,6*0,4		-0,64		
		bet. desky: -7,5*0,4		-3,00		
		Konec provozního součtu		595,23		
		z toho v hor.3 40%:595,2343*0,4		238,09		
14	132201219T00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	119,05		
		238,0937*0,5		119,05		
15	132301212T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 1000 m3 STROJNĚ	m3	297,62		
		v hor. 4 50%:595,2343*0,5		297,62		
16	132301219T00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	148,81		
		297,6171*0,5		148,81		
17	132401211T00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 STROJNĚ	m3	29,76		
		v hor. 5 5%:595,2343*0,05		29,76		
18	132501201V00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 STROJNĚ	m3	29,76		
		v hor. 6 5%:595,2343*0,05		29,76		
19	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m	m2	343,98		
		stoka A:				
		Š st. - Š1:45,19*(1,81+2,0)/2*2		172,17		
		Š5 - ŠG:5,1*(2,2+1,70)/2*2		19,89		
		přípojky : (3,6+5,1)*1,8*2		31,32		
		přípojky : (4,4+3,3+4,1+4,8+3,4+10,0+1,5)*1,8*2		113,40		
		zaslepení: 2,0*1,8*2		7,20		
20	151101102R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 4m	m2	695,07		
		stoka A:				
		Š1 - Š2:47,9*(2,0+2,03)/2*2		193,04		
		Š2 - Š3:46,9*(2,03+2,01)/2*2		189,48		
		Š3 - Š4:46,2*(2,01+2,19)/2*2		194,04		
		Š4 - Š5:6,0*(2,19+2,2)/2*2		26,34		
		stoka D: 22,0*(2,52+1,67)/2*2		92,18		
21	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	343,98		
22	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m	m2	695,07		
23	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	535,71		
		595,2343*0,9		535,71		
24	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	m3	59,52		
		595,2343*0,1		59,52		
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	339,04		
		výkop celkem: 595,2343		595,23		
		odp. vytlačena kubatura:				
		lože: -22,38		-22,38		
		drenáž: -199,80*0,15		-29,97		
		obsyp vč. potrubí: -185,81		-185,81		
		šachty: -3,14*0,7*0,7*(1,91+1,93+1,91+2,1+2,2+1,67)		-18,03		
26	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	152,41		
		příp. 150, 200: 30,0*0,5*0,8		12,00		
		300: 1,0*0,5*0,9		0,45		
		400: 200,0*0,7*1,1		154,00		
		500: 22,0*0,8*1,1		19,36		
		Mezisoučet		185,81		
		odp potrubí 150, 200: -30,0*3,14*0,11*0,11		-1,14		

Slepý rozpočet

Stavba :	VS216 PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANAL	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova kanalizace	Obnova kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		300:-1,0*3,14*0,155*0,155		-0,08		
		400:-200,0*3,14*0,21*0,21		-27,69		
		500:-22,0*3,14*0,25*0,26		-4,49		
		Mezisoučet		-33,40		
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	307,90		
		29,0+278,9		307,90		
28	162 111 R	Vodorovné přemístění výkopku + poplatek za uložení dle zákona o odpadech	m3	425,71		
		vytlačená kubatur:				
		lože:22,38		22,38		
		drenáž:199,80*0,15		29,97		
		obsyp vč. potrubí:185,81		185,81		
		šachty:3,14*0,7*0,7*(1,91+1,93+1,91+2,1+2,2+1,67)		18,03		
		Mezisoučet		256,19		
		50% zásypu:339,0419*0,5		169,52		
29	583412063	PDK 0-50 alt. lomové výsivky 50% zásypového materiálu	t	271,23		
		339,0419*0,5*1,600		271,23		
Celkem za		1 Zemní práce				
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
30	451571112R00	Lože ze štěrkopísku tl. do 15 cm - drenáž (štěrk 32 - 63)	m2	199,80		
		(200,0+22,0)*0,9		199,80		
31	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku	m3	22,38		
		(200,0+22,0)*0,9*0,1		19,98		
		30,0*0,8*0,1		2,40		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5	Komunikace					
32	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	41,50		
		zámk. dlažba:20,0		20,00		
		bet. deky:7,5		7,50		
		beton+:1,5		1,50		
		chodník asfalt:12,5		12,50		
33	564871111V02	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm tl. 35 cm	m2	278,90		
		stoky:222,0*1,2+12,5		278,90		
34	565141111R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm (6 cm)	m2	12,50		
		chodnk:12,5		12,50		
35	565161112R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.9 cm	m2	868,50		
		komunikace:868,5		868,50		
36	569751111R00	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	m2	72,00		
		pro objíždku stavby:40,0*1,8		72,00		
37	577111112R00	Beton asfal. ACO 8 (ABJ I), modifik. do 3 m, tl. 3 cm	m2	12,50		
		chodnk:12,5		12,50		
38	577131111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) do 3 m, tl. 4 cm	m2	868,50		
		komunikace:868,5		868,50		
39	577152113R00	Beton asfaltový ACO 16 (ABH I), nad 3 m, tl. 6 cm (7 cm)	m2	868,50		
		komunikace:868,5		868,50		
40	581131115R00	Kryt cementobeton. komunikací skup.3 a 4 tl. 20 cm	m2	1,60		
41	584121111R00	Osazení silničních panelů, lože z kameniva tl. 4 cm	m2	7,50		
		srov. pol. - bet.desky 1,5x1,0m:7,5		7,50		
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	20,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	VS216 PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANAL	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova kanalizace	Obnova kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		dle výpisu POV:20,0		20,00		
43	592 452R	Dodávka zámkové dlažby	m2	4,00		
		cca 20% nová dlažba:20,0*0,2		4,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
44	631313411R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 (B 10)	m3	1,21		
		pod šachty:3,14*0,8*0,8*0,1*6		1,21		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu,podlahy				
Díl: 8		Trubní vedení				
45	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	9,00		
46	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm	m	16,60		
		4,4+3,3+4,1+4,8		16,60		
47	871318111R00	Kladení drenážního potrubí z plastických hmot	m	222,00		
		stoka A:200,0		200,00		
		stoka D:22,0		22,00		
48	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	14,90		
		3,4+10,0+1,5		14,90		
49	871373121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 300	m	1,00		
50	871393121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 400	m	200,00		
51	871413121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 500	m	22,00		
52	877313122R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 150	kus	3,00		
53	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	5,00		
		4+1		5,00		
54	877353122R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 200	kus	2,00		
		1+1		2,00		
55	877353123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum.kroužek DN 200	kus	2,00		
		1+1		2,00		
56	877373122R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 300	kus	1,00		
57	877393121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 400	kus	5,00		
		1+4		5,00		
58	877393123R00	Montáž tvarovek jednoos. z PVC gum. kroužek DN 400	kus	3,00		
		2+1		3,00		
59	877413122R00	Montáž přesuvek z PVC, gumový kroužek, DN 500	kus	2,00		
		1+1		2,00		
60	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	1,00		
61	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	200,00		
62	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou	m	22,00		
63	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	14,00		
		3+4+2+1+4		14,00		
64	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	kus	7,00		
		5+2		7,00		
65	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	5,00		
		5		5,00		
66	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	kus	5,00		
		5		5,00		
67	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	6,00		
		6		6,00		
68	280 101 R	Kanalizační trubka PVC SN8-12 DN 150, dl. 5,0m	ks	1,00		
		dle výpisu materiálu:1		1,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	VS216 PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANAL	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova kanalizace	Obnova kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	280 102 R	Kanalizační trubka PVC SN8-12 DN 150, dl. 2,0m dle výpisu materiálu:2	ks	2,00	2,00	
70	280 151 R	Kanalizační trubka PVC SN8-12 DN 200, dl. 5,0m dle výpisu materiálu:2	ks	2,00	2,00	
71	280 152 R	Kanalizační trubka PVC SN8-12 DN 200, dl. 2,0m dle výpisu materiálu:2	ks	2,00	2,00	
72	280 155 R	Zátka hrdla PVC DN 150 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
73	286 010 R	Potrubí PE 100 TS SDR 11 De 32 (324/3mm) dle výpisu materiálu:9	m	9,00	9,00	
74	286 011 R	Potrubí PE 100 TS SDR 11 PN 10 De 32/3,0	m	9,00		
75	286 082 R	Trubka drenážní flexibilní Dn 80 mm stoka A:200,0*1,015 stoka D:22,0*1,015	m	225,33	203,00	22,33
76	286 207 R	Potrubí PVC-U SN 12 DN 300 dl. 3,0m dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
77	286 208 R	Potrubí PVC-U SN 12 DN 400 dl. 3,0m dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
78	286 209 R	Potrubí PVC-U SN 12 DN 400 dl. 6,0m dle výpisu materiálu:32	ks	32,00	32,00	
79	286 210 R	Potrubí PVC-U SN 12 DN 500 dl. 3,0m dle výpisu materiálu:7	ks	7,00	7,00	
80	286 250 R	Zaslepovací víčko KT DN 400 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
81	286 302 R	Odbočka PVC-U 45°DN 400/160 dle výpisu materiálu:4	ks	4,00	4,00	
82	286 303 R	Odbočka PVC-U 45°DN 400/160 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
83	286 360 R	Koleno PVC 45° DN 150 dle výpisu materiálu:4	ks	4,00	4,00	
84	286 361 R	Koleno PVC 45° DN 200 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
85	286 371 R	Přesuvná spojka UNI DN 150 dle výpisu materiálu:3	ks	3,00	3,00	
86	286 372 R	Přesuvná spojka UNI DN 200 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
87	286 373 R	Přesuvná spojka KT/PVC DN 200 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
88	286 374 R	Přesuná spojka bet/PVC DN 300 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
89	286 375 R	Přesuná spojka KT/PVC DN 500 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
90	286 376 R	Přesuná spojka 2x PVC U DN 500 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
91	286 461 R	Šachtová vložka PVC-U DN 500 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
92	286 462 R	Šachtová vložka PVC-U DN 400 dle výpisu materiálu:2	ks	2,00	2,00	
93	286 463 R	Šachtová vložka PVC DN 200 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
94	592 103 R	Skruž šachetní TBS-Q 100/25/12 LS dle výpisu materiálu:4	kus	4,00	4,00	

Slepý rozpočet

Stavba :	VS216 PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANAL	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova kanalizace	Obnova kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	592 113 R	Skruž šachetní TBS-Q 100/50/12 LS dle výpisu materiálu:2	kus	2,00	2,00	
96	592 245 R	Skruž kónus TBR-Q 1000/600/120 dle výpisu materiálu:5	ks	5,00	5,00	
97	592 247 R	TBR-Q zákrytová deska 120 (60) 20 dle výpisu materiálu:1	ks	1,00	1,00	
98	592 260 R	Prstenec vyrovnávacíTBW-Q 40 dle výpisu materiálu:3	ks	3,00	3,00	
99	592 261 R	Prstenec vyrovnávacíTBW-Q 60 dle výpisu materiálu:4	ks	4,00	4,00	
100	592 263 R	Prstenec vyrovnávacíTBW-Q 100 dle výpisu materiálu:2	ks	2,00	2,00	
101	592 300 R	Šachtové dno TBZ-Q 1000/1000 dle výpisu materiálu:1	kpl	1,00	1,00	
102	592 301 R	Šachtové dno TBZ-Q 1000/800 dle výpisu materiálu:5	kpl	5,00	5,00	
103	592 401 R	Poklop LT D400, rám BEGU, bez odvětrání dle výpisu materiálu:6	ks	6,00	6,00	
104	800 004 R	Zrušení funkčnosti drenážního potrubí po stavbě	kpl	1,00		
105	800 005 R	Napojení přípojek	ks	10,00		
Celkem za		8 Trubní vedení				
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
106	917461111R00	Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 dle výpisu POV:40,0	m	40,00	40,00	
107	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 40,0*0,4*0,15	m3	2,40	2,40	
108	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm dle výpisu POV:24	m	24,00	24,00	
109	969021131R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 300 mm dle výpisu POV:14,4	m	14,40	14,40	
110	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	40,00		
111	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	20,00		
112	919 72 3213	Zalítí dilatační spáry asf.zálivkou	m	24,00		
113	936 457 R	Výplň rušené kanalizace CPS alt. pěnobeton dle výpisu POV:6,0+2,5+31,0	m3	39,50	39,50	
114	962 111 R	Vod. přem.kameniva+živice + poplatek za uložení dle zákona o odpadech cca:406,79	t	406,79	406,79	
115	980 001 R	Demolice kanalizačních šachet vč přesunu suti ŠA - ŠF:6	kpl	6,00	6,00	
116	980 003 R	Demontáž stán. potrubí KT DN 300 vč. přesunu suti dle výpisu POV:14,4	m	14,40	14,40	
117	980 004 R	Demontáž stoky bet, 600 x 900mm vč. přesunu suti dle výpisu POV:34,0	m	34,00	34,00	
118	980 005 R	Vybourání otvoru v Š182 pro napojení stoky D	kpl	1,00		
119	980 006	Dmtž a zpětná mtž oplocení v dl. 6,0m	kpl	1,00		
120	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	406,79		
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
121	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 379,08		
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				
Díl: ON	Ostatní a vedlejší náklady					

Slepý rozpočet

Stavba :	VS216 PŘEŠTICE HUSOVA ULICE - OBNOVA KANAL	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova kanalizace	Obnova kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
122	00 001	Zařízení staveniště zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště:1	sbr	1,00	1,00	
123	00 002	Vytýčení stávajících inženýrských sítí vytýčení stáv. IS vč. aktualizace platnosti příslušných vyjádření:1	sbr	1,00	1,00	
124	00 003	Geodetické práce při provádění stavby vytýčení stavby oprávněným geodetem:1	sbr	1,00	1,00	
125	00 004	Geodetické práce po výstavbě geodetické zaměření skutečného provedení stavby:1	sb	1,00	1,00	
126	00 005	Dokumentace skutečného provedení stavby PD skutečného provedení stavby (výkresová a textová):1	sbr	1,00	1,00	
127	00 006	Zkoušky hutnění dle TP 146 zkoušky hutnění zásypu výkopu :1	sbr	1,00	1,00	
128	00 007	Inženýrská činnost Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby:1	sbr	1,00	1,00	
129	00 008	Pojištění dodavatele a pojištění díla Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo díla v rozsahu obchodních podmínek:1	sbr	1,00	1,00	
Celkem za		ON Ostatní a vedlejší náklady				