

ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM											
Parkoviště na ulici Alžírské v Ostravě- Porubě											
Název stavby	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017					
Popis prací a dodávek											
Převzetí staveniště, přípr. práce											
SO 01 Demolice Alžírská											
SO 02 Odvodnění											
SO 101 Komunikace											
C 102 Provizorní panelová plocha											
SO 401 Veřejné osvětlení											
Dokončovací práce											
Předání díla											
Finanční objem v Kč bez DPH	1200000	1400000	1500000	1500000	1500000	1299966					

Ostrava 29.5.2017



Bc. Lukáš Janík, MBA
jednatel