

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Chodník na ul Družební, úsek od křižovatky ul. BajgarovaVP +MP	Objednatel:	Městský obvod Krásné Pole - Ostrava	IČO/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	Krásné Pole	Zhotovitel:	JV Dalistav s.r.o.	IČO/DIČ:	02758725/CZ02758725
Začátek výstavby:	13.08.2024	Konec výstavby:	11.09.2024	Položek:	8
JKSO:	822	Zpracoval:		Datum:	13.09.2024

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	29 633,49	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	-36 614,98	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	-17 936,16				Ostatní		0,00
	Montáž	-873,84				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		-25 791,49	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00
Základ 21%	-22 591,49	DPH 21%	-4 744,21
		Celkem bez DPH	-22 591,49
		Celkem včetně DPH	-27 335,70

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: