



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

s názvem „Zhotovení a instalace 2 ks posuvných bran v areálu EUROSAFARI“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Zoopark Chomutov, p.o.

sídlo: Přemyslova 259, 430 01 Chomutov
zastupuje: Vlastimil Hubert, ředitel
IČO: 00379719
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: 18439441/0100
kontaktní osoba
(dále jen „objednatel“)

a

IZS s.r.o.

sídlo: Sokolská 30, 436 01 Litvínov
IČ: 02622521
DIČ: CZ02622521
zastupuje: Michal Šimkovič, jednatel
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 213527770/0600
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je úprava soupisu přípravných stavebních prací a snížení původní hodnoty díla vyplývající z uzavřené smlouvy o dílo ze dne 18.7.2024. Tyto dodatečné méněpráce byly zjištěny v průběhu realizace předmětu díla. Dle přiloženého rozpisu méněprací byla cena snížena o 22 508,00 Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 427 530,53 Kč bez DPH.
2. Údaje k předmětu:
Přesné údaje jsou uvedené v přiloženém rozpisu méněprací.

2. Doba zhotovení předmětu díla

Doba zhotovení se nemění, zůstává stejná, jak je uvedeno ve smlouvě.


3. Cena za dílo

1. Konečná cena za dílo se snižuje o 22 508 Kč bez DPH
2. Celková konečná cena bude činit 427 530,53 Kč bez DPH

4. Ostatní podmínky


1. Ostatní smluvní podmínky se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany si dodatek přečetly a na důkaz svého souhlasu k němu připojují své podpisy.

V Chomutově dne 4. 9. 2024



za objednatele
Zoopark Chomutov, p. o.
Vlastimil Hubert, ředitel

V Litvínově 4.9.2024



.....
za zhotovitele
Michal Šimkovič

Zoopark Chomutov, p. o.
Premyslova 259, 430 01 Chomutov
IČ: 00379719 DIČ: CZ00379719