



**Dodatek č. 1 (S 0429/2024/SRDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0362/2024/SRDaŽP
na realizaci akce „Obnova zeleně v areálu Koupark v Radvanicích“**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

1. Objednatel

Statutární město Ostrava

sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451 – plátce DPH

pro potřeby vystavení daňových dokladů zhotovitel

Statutární město Ostrava, městský obvod Radvanice a Bartovice

na adrese: Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava - Radvanice

zastoupené: ve věcech smluvních – Bc. Aleš Boháč, MBA, starosta
ve věcech technických - Ing. Věra Raisová, vedoucí odboru strategického rozvoje, dopravy a životního prostředí, Pavlou Kolářovou, referentkou odboru strategického rozvoje, dopravy a životního prostředí

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

dále jen objednatel

2. Zhotovitel: Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o.

Místo podnikání/Sídlo: Antonína Brože 3124/2, 700 30 Ostrava – Zábřeh

Zastoupené: ve věcech smluvních - Ing. Vladimírem Blahutou, jednatelem
ve věcech technických – Ing. Martinem Matim, vedoucím střediska údržby zeleně

IČ: 25816977

DIČ: CZ25816977

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

dále jen zhotovitel



čl. I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na vypracování tohoto dodatku č. 1 (S 0429/2024/SRDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0362/2024/SRDaŽP, která byla uzavřena dne 6. 8. 2024.
2. Shora uvedená smlouva o dílo se tímto dodatkem č. 1 (S 0429/2024/SRDaŽP) mění a doplňuje následujícím způsobem.

čl. II. Změny a doplnění smlouvy o dílo


V čl. VI. smlouvy o dílo S 0362/2024/SRDaŽP, která byla uzavřena dne 6. 8. 2024 je termín realizace stanoven od 10/2024 do 03/2025. Tímto dodatkem se mění znění článku VI. Termín plnění takto:

- Realizace projektu v období od 1. 10. 2024 do 15. 12. 2024
- Následnou rozvojovou péči 1. rok po výsadbě v období od 16. 12. 2024 do 15. 12. 2025
- Následnou rozvojovou péči 2. rok po výsadbě v období od 16. 12. 2025 do 15. 12. 2026
- Následnou rozvojovou péči 3. rok po výsadbě v období od 16. 12. 2026 do 15. 12. 2027
- Následnou rozvojovou péči 4. rok po výsadbě v období od 16. 12. 2027 do 15. 12. 2028
- Následnou rozvojovou péči 5. rok po výsadbě v období od 16. 12. 2028 do 15. 12. 2029

čl. III. Závěrečné ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: k uzavření tohoto dodatku č. 1 (S 0429/2024/SRDaŽP) ke smlouvě o dílo č. S 0362/2024/SRDaŽP na realizaci akce „Obnova zeleně v areálu Koupark v Radvanicích“, má objednatel udělen souhlas radou městského obvodu, usnesením č. 830/RMOB-RB/2226/39 ze dne 25. září 2024.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v celostátním Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
Ostatní, tímto dodatkem nedotčené články a body původní smlouvy o dílo č. S 0362/2024/SRDaŽP ze dne 6. 8. 2024, zůstávají beze změn.


V Ostravě dne 26. 9. 2024



Bc. Aleš Boháč, MBA
starosta

27-09-2024

V Ostravě dne



Ing. Vladimír Blahuta
jednatel