

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

S00JP01HSETP

číslo smlouvy objednatele: 3400230103

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**statutární město Zlín**

se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01

zastoupené: Ing. et Ing. Jiřím Korcem, primátorem

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. et Ing. Jiří Korec, primátor

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800

dále jen **objednatel**

a

Zlínstav a.s.

Sídlo: Bartošova 5532, 760 01 Zlín

Zástupce ve věcech smluvních: Jiří Stacke, předseda představenstva

Zástupce ve věcech technických: Martin Vala, místopředseda představenstva

IČO: 28315669

DIČ: CZ28315669

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.úctu: 43-3717930217/0100

Zapsán u OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 5743

dále jen **zhotovitel****„Bytový dům Na Slanici“****I. PREAMBULE:**

Dne 5. 1. 2024 byla v souladu s usnesením Rady města Zlína č. j. 114/22R/2023 ze dne 20. 11. 2023 uzavřena smlouva o dílo č. 3400230103 se společností Zlínstav a.s., se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČO: 28315669 na realizaci veřejné zakázky "Bytový dům Na Slanici". Dne 6. 5. 2024 byly zahájeny práce na předmětné akci. V průběhu realizace vyvstala potřeba provést změny oproti původním zadávacím podmínkám, spočívající v níže uvedených vícepracích a méněpracích.

Vícepráce v celkové výši 4 428 392,14 Kč bez DPH

- Při realizaci zemních prací hloubením jam, rýh a provádění odkopávek s úpravou pláně bylo zjištěno, že se u vytěžené zeminy na objektu bytového domu nejedná o horninu třídy těžitelnosti 1 až 4. Dle geologického průzkumu a technické zprávy zpracované společností [REDACTED] hornina obsahuje převážný podíl balvanitých frakcí se zrny nad 250 mm odpovídající zařazením do třídy těžitelnosti 5 dle ČSN. Hornina s obsahem balvanité frakce bude v rámci zemních prací odtěžena, odvezena a uskladněna na skládce odpadů.
2 288 161,38 Kč bez DPH.

- V rámci vyhotovené výrobní projektové dokumentace došlo k přepočtu statiky železobetonových konstrukcí skeletu objektu, včetně přepracování reakčních sil do objektu pilotového založení a také veškerých navazujících konstrukčních celků dle skutečných geologických poměrů. Na základě

předmětného statického výpočtu došlo k úpravám pilotového založení, zvětšení tloušťky základové desky, snížení tloušťky stropních konstrukcí, upravilo se množství základových pasů a to včetně třídy betonu. Z důvodu vysoké hladiny spodní vody budou železobetonové konstrukce v 1.PP provedeny z vodostavebního betonu. Dle zjištění při zahájení zemních prací je nutné zohlednit náročnější realizaci vrtaných železobetonových pilot, které jsou prováděny v hornině třídy 5, namísto původně předpokládané hornině třídy 4.

1 390 392,66 Kč bez DPH.

• Vzhledem k nepřetržitému pronikání spodní vody při realizaci zemních prací a betonážích základových železobetonových konstrukcí je nutné neustále odčerpávání spodní vody tak, aby nedocházelo k průsakům vody do staveniště. Vzhledem ke zjištění tohoto skutečného stavu a rozsahu působení spodní vody je nutno posílit drenážní soustavu pod objektem bytového domu a provést hydroizolační nátěr styku armovací výztuže s nadzákladovými železobetonovými konstrukcemi, aby v budoucnou nedocházelo k pronikání vlhkosti do objektu. Dále byly při realizaci zemních prací odhaleny železobetonové základy původního objektu, které je nutno odstranit a vybourané hmoty uložit na skládku.

749 838,10 Kč bez DPH.

Méněpráce, v celkové hodnotě 2 683 309,51 Kč bez DPH

• Odpočet zemních prací a výkopů v hornině třídy těžitelnosti 1 až 4.

668 364,14 Kč bez DPH.

• Odpočet neprováděných železobetonových konstrukcí a pilotáže.

2 014 945,37 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst související s nepředvídanými stavebními pracemi (podle § 222 odstavce 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), které je nutné provést, činí 1,97 %. Jedná se o nepodstatnou (a tedy povolenou) změnu závazku, jejíž potřeba (výše zdůvodněná) vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nárůst ceny nepřekračuje 30% původní hodnoty závazku (§ 222 odstavec 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Zákonem stanovený limit je dodržen.

II. PŘEDMĚT DODATKU:

Článek I. Předmět smlouvy, vymezení pojmů - rozšiřuje se o výše uvedené dodatečné práce (vícepráce) a zužuje o neprovedené práce (méněpráce), jejichž soupis je obsažen v příloze tohoto dodatku.

Článek IV. Cena za dílo - původní cena díla dle smlouvy o dílo v celkové výši 88 441 342,00 Kč bez DPH se dodatkem č.1 zvyšuje o cenu dodatečných stavebních prací (víceprací) ve 4 428 392,14 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací ve výši 2 683 309,51 Kč bez DPH, dle jejich ocenění v soupisu v příloze tohoto dodatku

Rekapitulace ceny za dílo:

Cena za dílo dle smlouvy o dílo: 88 441 342,00 Kč bez DPH

Dodatek č. 1 (vícepráce): 4 428 392,14 Kč bez DPH

(méněpráce): -2 683 309,51 Kč bez DPH

Cena za dílo ve znění dodatku č. 1: 90 186 424,63 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

2. Další ujednání smlouvy o dílo dodatkem nedotčená se nemění.

3. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že si jeho znění řádně přečetly, že ho nepodepsaly v tisni a za nápadně nevýhodných podmínek a že je jejich vážným a svobodným projevem vůle, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č.1 – Soupis víceprací a méněprací včetně jejich ocenění

Schválení finančních prostředků:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Zastupitelstvo města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 12. 2023, č. j. 3/9Z/2023, schválení rozpočtu na rok 2024

Datum a číslo jednací: 22. 6. 2023, č. j. 6/6Z/2023, vyčlenění finančních prostředků na rok 2025

Schválení veřejné zakázky, uzavření smlouvy o dílo, uzavření dodatku:

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína

Datum a číslo jednací: 7. 8. 2023, č. j. 113/55R/2023, schválení zadávacího řízení

Datum a číslo jednací: 20. 11. 2023, č. j. 114 /22R/2023, schválení uzavření smlouvy o dílo

Datum a číslo jednací: 23. 9. 2024, č. j. 59 /18R/2024, schválení uzavření Dodatku č. 1

Ve Zlíně dne 30. 9. 2024
objednatel
statutární město Zlín

Ing. et Ing. Jiří Korec
primátor

Ve Zlíně dne 30. 9. 2024
zhotovitel
Zlínstav a.s.

předseda představenstva

Akce:

Obsah:

Popis:

Bytový dům Na Slanici
Změnové listy č. 1.1., 1.2., 1.3.
Rozpočty

	Číslo ZL	Název rozpočtu	Dopad do celkové ceny díla
Změnové listy	1.1.	Změna třídy vytěžené horniny na 5. třídu	1 619 797,24 Kč
	1.2.	Základové a monolitické konstrukce	-624 552,71 Kč
	1.3.	Bourací práce, drenáže, doplnění ASŘ	749 838,10 Kč
Celkem (bez DPH)			1 745 082,63 Kč

Změnový list č. 1.1. - Změna třídy vytěžené horniny na 5. třídu

Stavba: 2021_1101 Bytový dům Na Slanici

Zadavatel statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel: Zlínstav a.s.
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 619 797,24
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 619 797,24

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 619 797,24 CZK
Snížená DPH	12 %	194 375,67 CZK

Cena celkem s DPH 1 814 172,91 CZK

v

Za zhotovitele

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:	D.1.	Bytový dům					
R:	D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce				1 619 797,24	
1	13140113R00	Hloubení nezapaž. jam v hor. 5 do 10000 m3, strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 1: 31,020*16,75 1: 7,400*24,125 2: 19,025*10,200 3: 7,125*8,075	m3	949,70745	634,00	602 114,52	RTS 24/I
2	13120113R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a množství položky č. 1: 949,70745*(-1)	m3	-949,70745	2,00	-68 378,94	SoD
3	122702119R00	Příplatek za lepvost hornin kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, množství položky 1: 949,70745*0,3	m3	284,91224	47,00	13 561,82	RTS 24/I
4	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepvost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a množství položky č. 3: 284,91224*(-1)	m3	-284,91224	16,00	-4 558,60	SoD
5	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 5, strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, 1: 18,50*1,50*1,25 1: 9,135*1,50*1,25 1: (26,90*1,50*1,25)*2 1: (8,697*1,50*1,25)*2 1: (4,425+3,935)*1,50*1,25 1: 11,55*1,5*1,25 1: 12,85*1,5*1,25 2: (19,025*1,50*0,90)*2 3: 16,50*1,50*0,50 3: (6,026*1,50*0,50)*4	m3	328,54988	1 242,00	440 913,33	RTS 24/I
6	132201212R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, množství položky č. 5: 328,54988*(-1)	m3	-328,54988	136,00	-44 682,78	SoD
7	122702119R00	Příplatek za lepvost hornin zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek, množství položky č. 5: 328,54988*0,3	m3	98,56496	47,00	4 691,69	RTS 24/I
8	132201216R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 3, zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopisti, množství položky č. 7: 98,56496*(-1)	m3	-98,56496	20,00	-1 971,30	SoD
9	162201152R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, 1: 18,50*0,80*0,75 1: 9,135*0,80*0,75 1: (26,90*0,80*0,75)*2 1: (8,697*0,80*0,75)*2 1: (4,425+3,935)*0,80*0,75 1: 11,55*0,80*0,75 1: 12,85*0,80*0,75 2: (19,025*0,80*0,50)*2 3: 16,50*0,90*0,25 3: (6,026*0,90*0,25)*4 Koeficient: 1	m3	206,53860	81,80	16 913,06	RTS 24/I
10	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, množství položky č. 9: 206,53860*(-1)	m3	-206,53860	30,00	-6 577,24	SoD
11	162701151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 5-7 do 6000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, Odkaz na mn. položky pořadí 1: 949,70745 Odkaz na mn. položky pořadí 5: 282,76988 Odkaz na mn. položky pořadí 13: 102,76930*(-1) Odkaz na mn. položky pořadí 15: 74,74417	m3	1 250,23220	246,50	310 662,70	RTS 24/I
12	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 6 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla, množství položky č. 11: 1250,2322*(-1)	m3	-1 250,23220	112,00	-140 026,01	SoD
13	167101151R00	Nakládání výkopku z hor. 5 - 7 v množství do 100 m3 1: 18,50*0,80*0,75 1: 9,135*0,80*0,75 1: (26,90*0,80*0,75)*2 1: (8,697*0,80*0,75)*2 1: (4,425+3,935)*0,80*0,75 1: 11,55*0,80*0,75 1: 12,85*0,80*0,75 2: (19,025*0,80*0,50)*2 3: 16,50*0,90*0,25 3: (6,026*0,90*0,25)*4	m3	102,76930	434,50	44 653,26	RTS 24/I
14	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutečitého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-102,76930	104,00	-10 686,01	SoD

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici					
O:	D.1.	Bytový dům					
R:	D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		množství položky č. 13: 102,76930*(-1)		-102,76930			
15	167101162R00	Nakládání výkopku z hor. 5 - 7 v množství nad 100 m3 3,14*0,450*0,450*117,55	m3	74,74417	119,00	8 894,56	RTS 24/i
				74,74417			
16	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	74,74417	30,00	2 242,33	SoD
		množství položky č. 15: 74,74417*(-1)		-74,74417			
17	181101104R00	Úprava pláň v zářezech v homině 5, se zhuštění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 1: 38,42*16,35*3 2: 19,025*6,80*3 3: 7,126*16,15*3	m2	2 617,86570	21,20	55 488,75	RTS 24/i
				1 894,50100			
				398,11000			
				345,25470			
18	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v homině 1 až 4, se zhuštění vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. množství položky č. 17: 2617,8657*(-1)	m2	-2 617,86570	12,00	-31 414,39	SoD
				-2 617,8657			
19	199000003R00	Poplatky za skládku hominy 5- 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	1 250,23220	630,00	787 648,29	RTS 24/i
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 1250,23220		1 250,23220			
20	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	-1 250,23220	285,00	-356 312,87	SoD
		množství položky č. 19: 1250,23220*(-1)		-1250,23220			
Celkem						1 619 797,24	

pol. č. 13

pol. č. 17

pol. č. 19

Změnový list č. 1.2. - Základové a monolitické konstrukce

Stavba: **2021_1101 Bytový dům Na Slanici**

Zadavatel **Statutární město Zlín**
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: **00283924**
DIČ: **CZ00283924**

Zhotovitel: **Zlínstav a.s.**
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: **28315669**
DIČ: **CZ28315669**


Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-624 552,71
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-624 552,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	-624 552,71 CZK
Snížená DPH	12 %	-74 946,33 CZK
Cena celkem bez DPH		-624 552,71 CZK
Cena celkem s DPH		-699 499,04 CZK

v



Za zhotovitele

Za objednatele



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.1.	Bytový dům
R:	D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Základní přírůst				9 197,78	
1	132201212800	Hroubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m ³ , v horní 3, hroubení stropní	m ³	-22,06500	-330,97	-3 004,92	RTS 23/II
		zapuštěných i nespáštěných, s urovněním dna do předepsaného profilu s spádů, s případně nutným přehozem výkopu na vzdálenost do 5 m ve výkopě, s přehozem výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s nakládkou výkopu na dopravní prostředek.					
		viz: podkory zvlášť, řazy:					
		40,100*0,600*0,750*(-1)					
2	132201212800	Hroubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepicí, v horní 3,	m ³	-6,63600	-102,96	-132,87	RTS 23/II
		zapuštěných i nespáštěných, s urovněním dna do předepsaného profilu s spádů, s případně nutným přehozem výkopu na vzdálenost do 5 m ve výkopě, s přehozem výkopu na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s nakládkou výkopu na dopravní prostředek.					
		Odkaz na m. položky pořadí 1: 22,065*0,3*(-1)					
3	152201102800	Vodorovné přemístění výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m	m ³	-44,19000	3,00	-1 414,98	RTS 23/II
		po suchu, bez natčení výkopu, evtl. se skládáním bez natčení, zvlášť celá vozidla.					
		zpětný zásep:					
		viz: podkory zvlášť, řazy:					
		zemina:					
		40,100*0,600*0,750*(-1)					
		Koeficient: 1					
4	152701101800	Vodorovné přemístění výkopu z horní 1 až 4, na vzdálenost přes 5 000 do 8 000 m	m ³	-487,89331	112,30	-54 257,84	RTS 23/II
		po suchu, bez natčení výkopu, evtl. se skládáním bez natčení, zvlášť celá vozidla.					
		Odkaz na m. položky pořadí 1: -22,065					
		Odkaz na m. položky pořadí 6: -435,56431					
5	152701151800	Vodorovné přemístění výkopu z hor. 5-7 do 6000 m	m ³	217,81042	248,30	54 120,86	RTS 24/I
		po suchu, bez natčení výkopu, evtl. se skládáním bez natčení, zvlášť celá vozidla.					
		Odkaz na m. položky pořadí 6: 217,81042					
6	157101101700	Nakládání, skládání, překládání neudržetelného výkopu nakládání výkopu do 100 m ³ , z horní 1 až 4	m ³	-22,06500	194,33	-2 297,86	RTS 23/II
		zpětný zásep:					
		viz: podkory zvlášť, řazy:					
		zemina:					
		40,100*0,600*0,750*(-1)					
7	157101102800	Nakládání, skládání, překládání neudržetelného výkopu nakládání výkopu přes 100 m ³ , z horní 1 až 4	m ³	-435,56431	38,60	-15 680,32	RTS 23/II
		výhled z písk:					
		viz: statika - v.č. D.1.2.2-09:					
		DN 1200:					
		Začátek provozního soudu:					
		P1: (15,000+0,000)*3					
		P2: (13,500+0,850)*5					
		P3: (12,000+0,850)*5					
		P4: (10,500+0,850)*7					
		P4.1: (12,500+0,850)*1					
		P4.2: (12,500+0,850)*1					
		P5: (9,500+0,850)*3					
		P6: (9,500+0,850)*4					
		P6.1: (11,500+0,550)*1					
		Mechanizace:					
		Konec provozního soudu:					
		3,14*0,600*0,600*360,500					
		DN 600:					
		Začátek provozního soudu:					
		P7: (12,000+0,850)*2					
		P7.1: (14,500+0,850)*1					
		P8: (10,000+0,850)*2					
		P8.1: (11,000+0,850)*2					
		P8.2: (11,000+0,850)*3					
		P9: (8,500+0,850)*3					
		Mechanizace:					
		Konec provozního soudu:					
		3,14*0,450*0,450*147,450					
		projekt příloha:					
		3,14*0,450*0,450*117,85					
		(510,30848-74,74417)*1					
8	157101152800	Nakládání, skládání, překládání neudržetelného výkopu nakládání výkopu přes 100 m ³ , z horní 5	m ³	217,81042	176,30	25 919,44	RTS
		výhled z písk:					
		3,14*0,450*0,450*134,55					
		217,81042					
9	19000003800	Příplatek za skládání horní 5-7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m ³	217,81042	8,76,30	137 220,56	RTS
		Odkaz na m. položky pořadí 6: 217,81042					
10	19000003800	Příplatek za skládání horní 1-4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadu	m ³	-487,89331	398,10	-131 605,88	SoD
		Odkaz na m. položky pořadí 1: -22,065					
		Odkaz na m. položky pořadí 6: -435,56431					
11	174010101800	Zásep výkopu se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kulek objemu v řádku výkopových	m ³	-22,06500	112,30	-2 474,64	RTS 23/II
		z jedné strany a urovněním výkopu po vnitřích,					
		včetně stropního přemístění materiálu pro zásep na vzdálenost do 10 m od okraje zásepu					
		zpětný zásep:					
		viz: podkory zvlášť, řazy:					
		zemina:					
		40,100*0,600*0,750*(-1)					
		-22,06500					
Díl: 2		Základy a vylétní základění				-587 272,96	
12	224321211800	Výpil písk z vodorovného betonu základového beton XA2, cement portlandský, bez suspenze	m ³	-194,13438	3 167,30	-609 472,06	RTS 23/II
		beton C25/25 XC3(C2, F 1)-D 0,20-Dmax16-B31					
		viz: statika - v.č. D.1.2.2-09:					
		DN 1200:					
		Začátek provozního soudu:					
		P1: 15,000*3					
		P2: 13,500*5					
		P3: 12,000*5					
		P4: 10,500*7					
		P4.1: 12,500*1					
		P4.2: 12,500*1					
		P5: 9,500*3					
		P6: 9,500*4					
		P6.1: 11,500*1					
		Mechanizace:					
		Konec provozního soudu:					
		3,14*0,600*0,600*340 000*1,05					
		DN 600:					
		Začátek provozního soudu:					
		P7: 12,000*2					
		P7.1: 14,500*1					
		P8: 10,000*2					
		P8.1: 11,000*2					
		P9: 11,000*3					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Šišenci
O:	D.1.	Bytový dům
R:	D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		PS : 0,50073 Medicoučel Konec pracovního soudu 3,14*0,450*0,450*136,000*1,10 projekt plocha : DN 900 : L=8 : plochy č. 1, 3, 24, 30, 31, 37, 39, 105, 106, 108, 109 8*12 L=9 : plochy č. 13, 25, 29, 38, 102 9*9 L=10 : plochy č. 2, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 23, 101, 104 10*10 L=11 : plochy č. 11, 19, 21, 27, 33 11*5 L=13 : plochy č. 7, 8, 10, 15, 16, 17, 23, 32 13*9 L=14 : plochy č. 110 14*1 L=15 : plochy č. 12, 18, 22, 30 15*4 L=19 : plochy č. 25 16*1 Medicoučel 3,14*0,450*0,450*490,000*1,05 (511,45055-327,33220)*(-1) -184,12435		25,00000 139,00000 97,22147 96,00000 45,00000 100,00000 55,00000 104,00000 14,00000 60,00000 16,00000 460,00000 327,33220 -184,12435			
13	22436114R00	Výběž. plet betonových do země z oceli 10505 (R)	t	-4,01578	24 192,03	-97 185,81	RTS 221 I
		vč. statika - v.č. D.1.2.2-09 : 20473,85010000 projekt plocha : 16,45807 (20,47385-16,45807)*(-1) -39,92578		20,47385 16,45807 -39,92578			SoD
14	22436112R00	Zřízení výběž. plet ze žb. a vytažením pařbic hřebíky do 10 m, průměr přes 850 do 1250 mm	m	-25,95000	816,50	-13 468,05	RTS 231 I
		evakuační, zapadání vč. statika - v.č. D.1.2.2-09 : DN 900 : PS : (1,500+0,650)/3 projekt plocha : L=8 : plochy č. 1, 3, 24, 30, 31, 37, 39, 105, 106, 108, 109 (8+0,650)*12 L=9 : plochy č. 13, 25, 29, 38, 102 (9+0,650)*5 103,85000+46,25000-27,45000		27,45000 103,85000 46,25000 124,60000		254 244,35	R
15	254422112RX	Vrty vakuopřímkové zapadání, evak. průměr přes 850 do 1050 mm, hřebíky od 0 do 10 m, hornice řady 5	m	124,00000	2 048,51	256 244,35	R
		vč. statika - v.č. D.1.2.2-09 : DN 900 : PS : (1,500+0,650)/3 projekt plocha : L=8 : plochy č. 1, 3, 24, 30, 31, 37, 39, 105, 106, 108, 109 (8+0,650)*12 L=9 : plochy č. 13, 25, 29, 38, 102 (9+0,650)*5 103,85000+46,25000-27,45000		27,45000 103,85000 46,25000 124,60000		254 244,35	R
16	254422118RX	Vrty vakuopřímkové zapadání, evak. průměr přes 850 do 1050 mm, hřebíky od 0 do 20 m, hornice řady 5	m	217,56000	1 930,89	422 790,03	R
		vč. statika - v.č. D.1.2.2-09 : DN 900 : PS : (1,500+0,650)/2 PS 1 : (14,500+0,650)/1 PS 2 : (10,000+0,650)/2 PS 3 : (11,000+0,650)/2 PS 4 : (11,000+0,650)/3 Medicoučel projekt plocha : L=10 : plochy č. 2, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 23, 101, 104 (10+0,650)*10 L=11 : plochy č. 11, 19, 21, 27, 33 (11+0,650)*5 L=13 : plochy č. 7, 8, 10, 15, 16, 17, 23, 32 (13+0,650)*2 L=14 : plochy č. 110 (14+0,650)*1 L=15 : plochy č. 12, 18, 32, 36 (15+0,650)*4 L=19 : plochy č. 25 (19+0,650)*1 Medicoučel DN 900 : 25,9 367,85000-126,00000-29,9		25,00000 15,10000 21,30000 23,36000 34,90000 120,00000 106,50000 50,75000 109,20000 14,65000 62,60000 16,05000 367,55000 217,56000		422 790,03	R
17	254422113R00	Vrty vakuopřímkové zapadání, evak. průměr přes 1050 do 1250 mm, hřebíky od 0 do 20 m, hornice řady 4	m	-132,89000	1 310,00	-181 744,20	RTS 231 II
		vč. statika - v.č. D.1.2.2-09 : DN 900 : PS : (1,500+0,650)/2 PS 1 : (14,500+0,650)/1 PS 2 : (10,000+0,650)/2 PS 3 : (11,000+0,650)/2 PS 4 : (11,000+0,650)/3 Medicoučel projekt plocha : L=10 : plochy č. 2, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 23, 101, 104 (10+0,650)*10 L=11 : plochy č. 11, 19, 21, 27, 33 (11+0,650)*5 L=13 : plochy č. 7, 8, 10, 15, 16, 17, 23, 32 (13+0,650)*2 L=14 : plochy č. 110 (14+0,650)*1 L=15 : plochy č. 12, 18, 32, 36 (15+0,650)*4 L=19 : plochy č. 25 (19+0,650)*1 Medicoučel DN 900 : 25,9 367,85000-126,00000-29,9		25,00000 15,10000 21,30000 23,36000 34,90000 120,00000 106,50000 50,75000 109,20000 14,65000 62,60000 16,05000 367,55000 217,56000		-181 744,20	RTS 231 II
18	R03	Vrty vakuopřímkové zapadání, evak. průměr přes 1050 do 1250 mm, hřebíky od 0 do 20 m, hornice řady 4	m	-236,64000	52,00	-12 971,20	R
		vč. statika - v.č. D.1.2.2-09 : DN 900 : PS : (1,500+0,650)/2 PS 1 : (14,500+0,650)/1 PS 2 : (10,000+0,650)/2 PS 3 : (11,000+0,650)/2 PS 4 : (11,000+0,650)/3 Medicoučel projekt plocha : L=10 : plochy č. 2, 4, 5, 6, 9, 14, 20, 23, 101, 104 (10+0,650)*10 L=11 : plochy č. 11, 19, 21, 27, 33 (11+0,650)*5 L=13 : plochy č. 7, 8, 10, 15, 16, 17, 23, 32 (13+0,650)*2 L=14 : plochy č. 110 (14+0,650)*1 L=15 : plochy č. 12, 18, 32, 36 (15+0,650)*4 L=19 : plochy č. 25 (19+0,650)*1 Medicoučel DN 900 : 25,9 367,85000-126,00000-29,9		25,00000 15,10000 21,30000 23,36000 34,90000 120,00000 106,50000 50,75000 109,20000 14,65000 62,60000 16,05000 367,55000 217,56000		-12 971,20	R
19	273321321RX	Připravení ze vodotěsnosti beton základových desek železový řady C 25/30	m3	26,71175	4500	801,36	R
		bez dodávky a ukládání výtluhu vč. základy : výtahové šachty : 3,200*4,000*0,250 osa B 9/A-D : 0,050*15,500*0,250		3,20000 23,44375			SoD
20	274321321R00	Beton základových desek železový řady C 20/25	m3	-66,34678	1 340,00	-196 214,84	RTS 231 II
		včetně dodávky a ukládání betonu, bez výtluhu X02 vč. základy rozdílní : 1,100*1,100*0,380*4 1,400*1,400*0,380*4 1,400*1,400*1,000*4*5 pasy : soudržnost : osa D : 0,700*(4,625+2,150)*0,980 0,700*(2,325+4,475+4,481+2,450+4,475)*2*1,000 0,700*5,700*1,200 0,800*3,850*0,980 mřížování : osa C : 0,800*(4,625+2,150)*0,980 0,800*(2,325+4,475+4,481+2,450+4,475)*2*1,000 osa B : 0,700*(4,625+2,150)*0,980 0,700*(2,325+4,475+4,481+2,450+4,475)*2*1,000 0,800*5,350*1,370*0,370*2 0,900*3,850*0,980 osa A : 0,800*(4,625+4,475+4,481+2,450+4,475)*0,980 mříž : osa 1 : 0,800*(4,300*2+3,150)*0,980		4,74320 7,63320 47,04000 4,54795 15,67670 4,78800 2,07990 5,21163 3,96370 15,00000 4,64785 17,57000 7,70400 2,67000 21,41790 6,00000		-196 214,84	RTS 231 II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.1.	Bytový dům
R:	D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	cen. soustava / platnost
		osa 2 : 0,800*(4,000*2+2,850)*0,960		6,37960		6,37960	
		osa 2-3 : 0,800*(4,075+3,560)*1,000		4,05500		4,05500	
		osa 3, 4, 5 : 0,800*(4,000+2,850)*1,000*3		12,33000		12,33000	
		0,800*4,000*0,960*3		7,05600		7,05600	
		osa 6 : 0,800*(1,940+2,850)*1,000		2,33400		2,33400	
		0,800*4,000*0,960		2,35200		2,35200	
		osa 7 : 0,800*(4,000+2,850)*1,000		4,11000		4,11000	
		0,800*4,000*0,960		2,35200		2,35200	
		osa 8 : 0,700*(4,000+2,850)*1,000		4,79500		4,79500	
		0,700*4,000*0,960		2,74400		2,74400	
		osa 9 : 0,550*(3,825+3,500)*(1,570+0,370)		8,02550		8,02550	
		0,850*5,650*(2,370+0,370)		6,64500		6,64500	
		osa 9+ : 0,800*5,200*0,960		3,07800		3,07800	
		(236,57693+176,23117)*(-1)		-50,34675		-50,34675	

21	274321411RX	Příprava ze zmluvy třídy betonu, železobeton základových pásů C 25/30	m3	176,23117	30,00	5287,95 R	274321321R00 RTS 248 j. c. 3,945,- Kč
----	-------------	---	----	-----------	-------	-----------	---------------------------------------

včetně dodávky a ukládání betonu, bez výztuže

XG2

viz. základy :

rozšíření : 1,100*1,100*0,900*4

1,400*1,400*0,900*4

1,400*1,400*1,000*4*8

přev :

vodorovně :

osa D : 0,750*(4,475*8)*0,750

vertikálně : 0,500*(7,850+2,100*2)*(2,800+1,750)

osa C : 0,750*(4,475*8)*0,750

osa B : 0,750*(4,475*8)*0,750

osa A : 0,750*(4,475*8)*0,750

směle :

osa 1 : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 2-3 : 0,750*(4,550+3,450)*0,750

osa 3 : 0,750*4,300*0,750

osa 5 : 0,750*4,300*0,750

osa 6 : 0,750*4,300*0,750

osa 7 : 0,750*4,300*0,750

osa 8 : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

osa 9+ : 0,750*(4,300*2+3,150)*0,750

274321411R00	RTS 248	j. c. 3,945,- Kč
274321411R00		j. c. 4,150,- Kč
j. c. 4,150-3,945		nové j. c. 205,- Kč

22	274351216R00	Bednění stěn základových pásů zřezání	m2	-46,10000	575,00	-26 495,00 RTS 239 II	SoD	pol. č. 39
----	--------------	---------------------------------------	----	-----------	--------	-----------------------	-----	------------

vně nebo šikmá (odborně), půdorysně přímé nebo zatvarované, stěn základových pásů ve vlnitých nebo zaplavených jámách, rýhách, šachtách, včetně

2*4,000*1,000*(-1)

6*2,050*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

6*4,000*1,000*(-1)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.1.	Bytový dům
R:	D.1.1-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------

		17,840*1,820*0,170*2		9,82627			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-05:					
		3NP: 47,450*15,500*0,250		183,66075			
		-22,080*0,250		-5,52000			
		-0,370*0,985*0,250*5		-0,45538			
		-0,385*0,985*0,250*10		-0,94808			
		6,000*1,820*0,170*4		6,09600			
		6,000*1,820*0,170*1		1,67443			
		11,850*1,820*0,170*1		3,26349			
		12,000*1,820*0,170*1		3,32683			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-06:					
		4NP: 47,450*15,500*0,250		183,66075			
		-22,080*0,250		-5,52000			
		6,000*1,820*0,170*5		6,35200			
		6,000*1,820*0,170*1		1,67443			
		12,000*1,820*0,170*1		3,32683			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-07:					
		5NP: 6,025*5,860*0,180		6,26517			
		(630,79624-630,39604)/(1-1)		-100,42029			

28	411321515RX	Připevnění ze zmrzlou třídy betonu, stropy desiové ze železobetonu C 30/37	m3	630,39604	320,00	200 820,16 R	411321414R00 RTS 24R j. c. 4,440,-Kč
----	-------------	--	----	-----------	--------	--------------	--------------------------------------

		X01					411321515R00 RTS 24R j. c. 4,795,-Kč
		viz. statika - výkres D.1.2.2-02:					nová j. c. 350,-Kč
		1NP: 41,575*15,500*0,250		161,10313			
		-20,770*0,250		-5,19250			
		-0,370*0,875*0,250*3		-0,18731			
		-0,210*0,875*0,250*9		-0,28350			
		-0,360*0,875*0,250*2		-0,12594			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-03:					
		1NP: 47,450*15,500*0,220		161,80450			
		-22,080*0,220		-4,85780			
		-0,370*0,985*0,220*5		-0,40099			
		-0,385*0,985*0,220*10		-0,83430			
		6,000*1,820*0,170*2		3,30480			
		6,000*1,820*0,170*3		5,02339			
		7,880*1,820*0,170*1		2,06753			
		12,000*1,820*0,170*1		3,32683			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-04:					
		2NP: 47,450*15,500*0,220		161,80450			
		-22,080*0,220		-4,85780			
		-0,370*0,985*0,220*5		-0,40099			
		-0,385*0,985*0,220*10		-0,83430			
		6,000*1,820*0,170*2		3,30480			
		6,000*1,820*0,170*1		1,67443			
		11,850*1,820*0,170*1		3,26349			
		17,840*1,820*0,170*2		9,82627			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-05:					
		3NP: 47,450*15,500*0,220		161,80450			
		-22,080*0,220		-4,85780			
		-0,370*0,985*0,220*5		-0,40099			
		-0,385*0,985*0,220*10		-0,83430			
		6,000*1,820*0,170*4		6,09600			
		6,000*1,820*0,170*1		1,67443			
		11,850*1,820*0,170*1		3,26349			
		12,000*1,820*0,170*1		3,32683			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-06:					
		4NP: 47,450*15,500*0,200		147,06500			
		-22,080*0,200		-4,41000			
		6,000*1,820*0,170*5		6,26200			
		6,000*1,820*0,170*1		1,67443			
		12,000*1,820*0,170*1		3,32683			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-07:					
		5NP: 6,025*5,860*0,180		5,29600			

29	413321414RX	Připevnění ze zmrzlou třídy betonu nosníky z betonu železobetonu C 35/45	m3	62,06690	1 020,00	63 307,26 R	413321414R00 RTS 24R j. c. 4,400,-Kč
----	-------------	--	----	----------	----------	-------------	--------------------------------------

		všechny stěnové, nosné a příčkové stěny, vnitřní trámy, průvlaků, římsových pilařů, střešních konzol, vodorovných trámů a podobných tyčových konstrukcí,					R j. c. 4,400,-Kč
		X01					j. c. 4,400,-Kč
		viz. statika - výkres D.1.2.2-02:					
		1NP:					
		osa 1: 0,800*0,550*15,500		5,11300			
		osa 2: 4: 0,800*0,550*15,500*2		10,23000			
		osa 3: 5: 6: 7: 0,800*0,550*10,100*4		13,23200			
		osa D1-3: 0,400*0,500*5,425*2		2,17000			
		osa D3-8: 0,450*0,250*5,425*5		3,05156			
		osa C: 0,400*0,500*5,425*7		7,56500			
		osa B: 0,400*0,500*5,425*4		4,34000			
		osa A: 0,450*0,500*5,425*7		7,56500			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-03:					
		1NP:					
		2BP 1.1: 0,250*0,250*3,500*7		1,53125			
		2BP 1.2: 0,250*0,400*2,400*1		0,28800			
		2BM 1.1: 0,300*0,350*3,500*1		0,37380			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-04:					
		2NP:					
		2BP 2.1: 0,250*0,250*3,500*8		1,75000			
		2BP 2.2: 0,300*0,400*2,400*1		0,34500			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-05:					
		3NP:					
		2BP 3.1: 0,250*0,250*3,500*8		1,75000			
		2BP 3.2: 0,250*0,400*2,400*1		0,28800			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-06:					
		4NP:					
		2BP 4.1: 0,250*0,250*3,500*8		1,75000			
		2BP 4.2: 0,250*0,400*2,400*1		0,28800			
		viz. statika - výkres D.1.2.2-07:					
		5NP:					
		2BP 5.1: 0,250*0,180*1,400		0,06650			
		2BP 5.2: 0,250*0,250*3,300		0,20025			

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				88 370,75		
---------	--------------------------------	--	--	--	-----------	--	--

30	631315621R00	Mazání z betonu pravoúhelníku s přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	19,33238	2 915,00	57 533,16 RTS 23 II	631315621R00 RTS 24R j. c. 4,700,-Kč
----	--------------	---	----	----------	----------	---------------------	--------------------------------------

		(z kamenné) mazání dřevěných nosičů					
		všechny výrobní dřevěných spár, bez zaplínání					
		X02					
		viz. základy:					
		41 575*15,500*0,03		19,33238			
31	631315621R00	Připevnění ze zmrzlou třídy betonu základové desky s přes 120 do 240 mm třídy C 20/25,	m3	119,96000	240,00	27 837,60 RTS 23 II	631315621R00 RTS 24R j. c. 5,090,-Kč

		(z kamenné) mazání dřevěných nosičů					
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.1.	Bytový dům
R:	D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	CELKEM	Cen. soustava / platnost
		Všechny výpočty dostatečných spár, bez započítání					
		302					
		Mz. sklady:					
		41.579*15,000*0,18		115,0600			
Díl: 98		Bourání konstrukcí				2 403,00	
32	901054113R00	Odbourání vnitřní zdivočerné části výpně plátu průměr pláty přes 800 do 1250 mm	m	0,90000	2 670,00	2 403,00 RTS 23/II	SoD
		betonových, projekt ploché DN 900 : 0,30073		0,90000			
Díl: 99		Stavování přesun hmot				-188 641,14	
33	90011003R00	Přesun hmot pro budovy a nosnou konstrukci zděnou výšky přes 12 do 24 m	t	-823,78042	-22,38	-188 641,14 RTS 23/II	SoD
		přesun hmot pro budovy obřadské výstavní (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a sklady (JKSO 812) a nosnou konstrukci					
		zděnou z cihel nebo tváří nebo kovovou					
		Hmotnost z položek a pořadovými čísly : 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 24, 27 Součet : 823,78042*(-1)		-823,78042			
Díl: D98		Přesuny suti a vybouraných hmot				229,89	
34	97900103R00	Příplatek za skládání, beton, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	1,52910	150,00	244,86 RTS 23/II	SoD
		Odhaz na dem. hmot, položky pořadí 31 : 1,5291		1,52910			
35	97900111R00	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,52910	85,00	122,33 RTS 23/II	SoD
		Všechny náklady na dopravní prostředky a sčítání na skládku, bez poplatku za skládání, Demontážní hmotnost z položek a pořadovými čísly : 31 : Součet : 1,5291		1,52910			
36	97900121R00	Odvaz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,64550	8,00	61,16 RTS 23/II	SoD
		Demontážní hmotnost z položek a pořadovými čísly : 31 : Součet : 7,6455		7,64550			
37	97900211R00	Vrhometrování dopravní suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,52910	305,00	305,52 RTS 23/II	SoD
		Demontážní hmotnost z položek a pořadovými čísly : 31 : Součet : 1,5291		1,52910			
38	97900221R00	Vrhometrování dopravní suti a vybouraných hmot příplatek k ověři za každý další 0 m	t	6,11640	14,00	87,80 RTS 23/II	SoD
		Demontážní hmotnost z položek a pořadovými čísly : 1,29147 Součet : 6,1164		6,11640			
39	97900321R00	Nařezání suti a vybouraných hmot nařezání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	1,52910	64,00	97,90 RTS 23/II	SoD
		na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnost z položek a pořadovými čísly : 31 : Součet : 1,5291		1,52910			
		CELKEM				-624 652,71	

je -5.030-4.790

nmh j.c. 240,-Kč

pol. č. 185

pol. č. 180

pol. č. 342

pol. č. 343

pol. č. 344

pol. č. 345

pol. č. 346

pol. č. 347

Změnový list č. 1.3. - Bourací práce, drenáže a hydroizolace

Stavba: 2021_1101 Bytový dům Na Slanici

Zadavatel
statutární město Zlín
náměstí Míru 12
76001 Zlín

IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924

Zhotovitel:
Zlínstav a.s.
Bartošova 5532
76001 Zlín

IČO: 28315669
DIČ: CZ28315669

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			676 942,63
PSV			72 895,47
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			749 838,10

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	749 838,10 CZK
Snížená DPH	12 %	89 980,57 CZK

Cena celkem s DPH 839 818,67 CZK

v

dne

Za objednatele

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Slanici
O:	D.1.	Bytový dům
R:	D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1	Zemní práce				393 804,22	
1	115101201R00 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvážovaným průměrným přítlakem do 500 kPa na vzdálenost od hladiny vody v jírně po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výšlechného potrubí. Všechné odpadní potrubí v délce do 20 m.	m	6 000,00000	65,00	390 000,00	RTS 23/ II SoD
	čerpací studny: předpoklad dle SoD: 8 hodin, 30 dní, 3 studny: 8,000*30*3 začátek čerpání: 13.5.2024 koniec čerpání: 29.9.2024 (čerpání z důvodu nepřetížitého přítlaku spodní vody ukončeno až po montáži drenáž) celková doba čerpání: 140 dní * 24 hod * 2 studny rozdíl předpokladu a skutečnosti: 6720 - 720		720,00000 6 720,00000 6 000,00000			
2	132401111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm, v horně 5, hloubení strojně	m3	31,20000	1 608,00	50 107,20	RTS 24/ II SoD
	zapažených i nezapažených s uzavřením dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. rozšíření systému odvodňovacího potrubí (drenáž) z důvodu zvýšeného přítlaku spodní vody: (35,000*45,000*0,500*0,650		31,20000			
3	122702110R00 Přilepek za teplost hominy	m3	31,20000	26,70	1 509,36	RTS 24/ II SoD
	množství položky č. 2:		31,20000			
4	174101101R00 Základy vypannou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	7,72500	112,00	865,20	RTS 23/ II SoD
	z jakéhokoli horniny s uložením výkopku po vrtáních, rozšíření systému odvodňovacího potrubí (drenáž) z důvodu zvýšeného přítlaku spodní vody: 35,000*0,500*0,175 45,000*0,500*0,150		3,67500 4,05000			
5	175101101R12 Oběvy potrubí bez prohození vypanny, s dodáním štrkoplaku tlakové 0 - 22 mm	m3	10,65000	1 171,88	23 262,48	RTS 23/ II SoD
	rozšíření systému odvodňovacího potrubí (drenáž) z důvodu zvýšeného přítlaku spodní vody: (35,000*0,125*0,300*0,6)-0,4283 (45,000*0,150*0,300*0,6)-0,79481		8,49670 11,35519			
Díl: 2	Základy a zvláštní zednické práce				1 569,60	
6	212572111R00 Lože tržlivou ze štrkoplaku tlakové	m3	2,40000	654,00	1 569,60	RTS 23/ II SoD
	Všechné vyčištění dna rýh. rozšíření systému odvodňovacího potrubí (drenáž) z důvodu zvýšeného přítlaku spodní vody: 80,000*0,500*0,05		2,40000			
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				57 441,92	
7	721176223R00 Potrubí KG svodné (ležet) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125	m	35,00000	754,21	24 647,36	RTS 23/ II SoD
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. rozšíření systému odvodňovacího potrubí (drenáž) z důvodu zvýšeného přítlaku spodní vody:		35,00000			
8	721176224R00 Potrubí KG svodné (ležet) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 160	m	45,00000	724,24	32 590,80	RTS 23/ II SoD
	včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. rozšíření systému odvodňovacího potrubí (drenáž) z důvodu zvýšeného přítlaku spodní vody:		45,00000			
9	906721202R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m	%	572,38150	8,34	203,77	RTS 23/ II SoD
	50 m vodorovné, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu					
Díl: 90	Bourání konstrukcí				233 358,24	
10	061055111R00 Bourání základů železobetonových	m3	28,30300	8 243,80	233 358,24	RTS 24/ I SoD
	odstranění základů původního objektu: 28,303		28,30300			
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				1 055,51	
11	990011003R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zvláštní výšky přes 12 do 24 m	t	4,09920	259,06	1 055,51	RTS 23/ II SoD
	přesun hmot pro budovy občanské vybavení (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou výškovou konstrukcí zvláštní z oceli nebo trnám nebo kovovou Hmotností z položek s pořadovými čísly: 6					
Díl: 711	Izolace proti vodě				15 453,55	
12	711212000R00 Penetrace podlahy pod hydroizolační hmoty	m2	18,00597	857,00	1 507,08	RTS 24/ II SoD
	hydroizolační nátěr stýku armovací výztuže s nadzákladovými žb konstrukcemi: osa A+B+D: (6,50+15,75+30,0)*0,25*1,05 sloupy: 0,45*0,45*23*1,05		13,71563 4,89034			
13	711212002R00 Stěrka hydroizolační	m2	18,00597	748,00	13 917,27	RTS 24/ II SoD
	hydroizolační nátěr stýku armovací výztuže s nadzákladovými žb konstrukcemi: osa A+B+D: (6,50+15,75+30,0)*0,25*1,05 sloupy: 0,45*0,45*23*1,05		13,71563 4,89034			
14	998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě vlně do 60 m	t	0,02378	1 228,00	29,20	RTS 23/ II SoD
	50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Hmotností z položek s pořadovými čísly: 15, 16		0,02378			
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				47 185,06	
15	979990106R00 Poplatek za skládku sutí - železobeton	t	67,92720	102,00	18 136,56	RTS 23/ II SoD
	Odvoz na dem. hmot. položky pořadí 10: 28,303*2,4		67,92720			
16	979081111R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	67,92720	89,00	6 045,52	RTS 23/ II SoD
	Všechné naložení na dopravní prostředek a sklození na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: 10: Součet: 28,303*2,4		67,92720 339,63600 339,63600			
17	979081121R00 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku poplatek za každý dubl 1 km	t	339,63600	8,80	3 022,76	RTS 23/ II SoD
	Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: 10: Součet: 339,636		339,63600			
18	979082111R00 Vyhrobení vnitřní doprava sutí a vybouraných hmot do 19 m	t	67,92720	223,59	15 113,80	RTS 23/ II SoD
	Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: 10: Součet: 28,303*2,4		67,92720			

rozpočet
R: D.1.1.-2.

pol. č. 16 R: D.1.1.-2.

pol. č. 5 R: D.1.4.1.

pol. č. 16 R: D.12.2.

pol. č. 39 R: D.1.4.1.

pol. č. 40 R: D.1.4.1.

pol. č. 81 R: D.1.4.1.

pol. č. 106 R: D.1.1.-2.

pol. č. 182 D.1.1.-2.

pol. č. 10 R: D.6.

pol. č. 12 R: D.6.

pol. č. 13 R: D.6.

pol. č. 14 R: D.6.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021_1101	Bytový dům Na Stanici
O:	D.1.	Bytový dům
R:	D.1.1.-2.	Architektonicko-stavební a statická část

P.č.	Číslo položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
19	679066212R90	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	67,92720	71,20	4 836,42	RTS 23/ II

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: ;
16:
Součet: 26,303*2,4

67,92720

SoD

pol. č. 15

R: D.8.

Celkem	748 835,10
---------------	-------------------