

Dodavatel:

Kamil Fišer
Dvořákova 507
439 23 Lenešice

IČO: 67844766

nejsem plátcem DPH

Tel.: +420777026778**Email:** jedlyprale@gmail.com**Způsob úhrady:** převodem**Variabilní symbol:** 9092024**Číslo účtu:** 107-5295330287/0100**Banka:** KB**Odběratel:**

Základní škola, Praha 13,
Mohylová 1963

Mohylová 1963

155 00 Praha 5 - Stodůlky


IČO: 61385611**Datum vystavení faktury:** 09.09.2024**Datum zdan.plnění:** 09.09.2024**Datum splatnosti:** 23.09.2024

Popis	Částka
Fakturujeme vám za terénní úpravy, vodní prvek a přípravu záhonů na podzimní výsadbu na zahradě ZŠ Mohylová v srpnu 2024	
terasování svahu a vodní prvek, obruby a příprava záhonů	
stroje (bagr+nakladač)	150 282,- Kč
materiál (včetně kamene)	28 223,- Kč
přeprava strojů a materiálu	10 000,- Kč
kamenické práce	43 450,- Kč
ostatní zemní práce, schodiště a terasy, úklid atp. + doprava odvoz materiálu	71 200,- Kč
vícepráce	
materiál (obrubu, poklop, beton, deska, štěrk)	6150,- Kč
práce	22 500,- Kč
Celkem k platbě	331 805,- Kč

Fakturu vystavil: Kamil Fišer



10-9-2024
Základní škola, Praha 13
Mohylová 1963
Mohylová 1963/2
Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO: 613 85 611



**Dokončení vodní prvek a terénní úpravy
– ZŠ Mohylová – srpen 2024**

dokončení teras a vodního prvku	částka	kdo
stroje (bagr+nakladač)	150 282 Kč	Geo
materiál (včetně kamene)	28 223 Kč	Geo
přeprava strojů a materiálu	10 000 Kč	Geo
 kamenické práce	 43 450 Kč	 JP
ostatní zemní práce, schodiště a terasy, úklid atp. + doprava odvoz materiálu apod.	71 200 Kč	JP
	303 155 Kč	
 vícepráce		
materiál (obruba, poklop, beton, deska, štěrk)	5 600 Kč	Geo
práce	15 000 Kč	Geo
 materiál	 550 Kč	 JP
práce	7 500 Kč	JP
	28 650 Kč	
 Celkem dokončení	331 805 Kč	

Namčiv
9.8.2024

Základní škola, Praha 13
Mohylová 1963
Mohylová 1963/2
Stodůlky, 155 00 Praha 5
ICO: 613 85 611 ②