

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 13.12.2023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci „Dostavba a modernizace technického zázemí trolejbusové dráhy v Jihlavě“

1 Smluvní strany

(dále společně jen „smluvní strany“)

Objednatel:	Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
se sídlem:	Brtnická 1002/23, 586 01 Jihlava
zastoupené:	Ing. Radimem Rovnerem, předsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Radim Rovner, předseda představenstva, tel.: xxxxx, email: xxxxx@dpmj.cz
zástupce pro věci technické:	xxxxx, mistr vrchního vedení a měření, tel.: xxxxx, email: xxxxx@dpmj.cz
IČ/DIČ:	25512897/CZ25512897
bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s.
číslo účtu:	100876798/0300

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel:	ELEKTROTECHNIKA, a.s.
se sídlem:	Kolbenova 936/5e, Praha 9, 190 00
zastoupený:	Ing. Michal Divín, předseda představenstva Ing. Ivan Malý, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:	xxxxx
Tel./fax:	+420 xxxxx
IČ:	25727206
DIČ:	CZ25727206
bankovní spojení:	xxxxx
číslo účtu:	xxxxx
zápis v obchodním rejstříku:	u Městského soudu v Praze 1, spisová značka B 5743

(dále také „Zhotovitel“)

1 Úvodní ustanovení

- 1.1. Dne 13.12.2023 byla mezi Objednatелеm a Zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele, za podmínek a způsobem ve smlouvě o dílo stanoveným, dílo „Dostavba a modernizace technického zázemí trolejbusové dráhy v Jihlavě“ a závazek Objednatele řádně provedené dílo převzít od Zhotovitele a zaplatit mu cenu ve výši a způsobem uvedeným ve smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem k tomu, že Objednatel si v průběhu realizace díla vyžádal v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.3.1.3. Smlouvy a § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. rozšíření předmětu díla, vypracoval Zhotovitel návrh změny formou změnových listů č. 1 (§ 651) a č. 2 (§ 661). Objednatel odsouhlasil provedení těchto změn, a to za podmínek a v rozsahu, jak uvedeno ve změnových listech. Zhotovitel uvedené změny řádně provedl. Uzavírají Objednatel a Zhotovitel, v souladu s relevantními právními předpisy, tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. (dále jen „Dodatek č. 1“).
- 1.3. Pro vyloučení všech pochybností Objednatel a Zhotovitel prohlašují, že pojmy označené v tomto Dodatku č. 1 velkými písmeny mají stejný význam jako tytéž pojmy uvedené ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek č. 1 jinak.

2 Předmět Dodatku č. 1 - Změny díla

- 2.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že Zhotovitel provede změny díla uvedené ve změnových listech č. 1 (§ 651) a č. 2 (§ 661), které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Změna podle Dodatku č. 1“).
- 2.2. Pro vyloučení všech pochybností Objednatel a Zhotovitel prohlašují a činí nesporným, že je jejich úmyslem a vůlí změnit příslušná ustanovení Smlouvy, v souvislosti s provedením Změny podle Dodatku č. 1.
- 2.3. Objednatel a Zhotovitel shodně konstatují, že Změna podle Dodatku č. 1 byla Zhotovitelem ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 řádně provedena.

3 Cena Změny podle Dodatku č. 1 a způsob její úhrady

- 3.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli a činí nesporným, že cena Změny podle dodatku č. 1 činí celkem

660.715,20 - Kč

(slovy: šestsetšedesátisícšedmsetpatnáct korun českých dvacet haléřů)

bez daně z přidané hodnoty ve smyslu relevantních právních předpisů. Rozklad ceny (hodnota změnových listů) je uvedena v rámci jednotlivých změnových listů v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

- 3.2. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že způsob účtování a úhrada Změny podle Dodatku č. 1 ve smyslu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními SMLOUVY O DÍLO.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou Příloha č. 1 – Změnové listy č. 1 (SO 651) a č. 2 (SO 661)
- 4.2. Otázky neupravené v tomto Dodatku č. 1 a jeho přílohách se řídí ustanoveními Smlouvy.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 může být měněn a doplňován pouze písemně, kdy jakákoliv taková změna musí být podepsána oběma smluvními stranami.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 byl vypracován ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každý stejnopis má sílu a povahu originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom (1) stejnopisu, a to při podpisu tohoto Dodatku č. 1.
- 4.5. Tento Dodatek č. 1 je závazný i pro případné právní nástupce Objednatele i Zhotovitele.

V Jihlavě, dne:

za Objednatele:

Ing. Radim
Rovner
Digitálně podepsal
Ing. Radim Rovner
Datum: 2024.09.26
15:54:42 +02'00'

Ing. Radim Rovner
předseda představenstva

za Zhotovitele:

Ing. Michal
Divín
Digitálně podepsal
Ing. Michal Divín
Datum: 2024.09.30
12:19:41 +02'00'

Ing. Michal Divín
předseda představenstva

Ing. Ivan
Malý
Digitálně podepsal
Ing. Ivan Malý
Datum: 2024.09.30
11:58:49 +02'00'

Ing. Ivan Malý
místopředseda představenstva