

ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název zakázky:

Dostavba a modernizace technického zázemí trolejbusové dráhy v Jihlavě

Označení/číslo původní Smlouvy:

Smlouva o dílo ze dne 13.12.2023

Změna se týká těchto SO, PS:

TTV v areálu dopravního podniku - stará hala, Jihlava SO 651.

Popis a zdůvodnění změny:

Během realizace projektu, konkrétně realizace trakčního vedení je toto doplnění nezbytné pro dlouhodobě udržitelné řešení, ohledně manipulace a nabíjení parciálních trolejbusů v areálu DPMJ. Tato změna vyplynula na základě rozhodnutí DPMJ z důvodu spolehlivosti provozu Vozovny.

Souhrnné ocenění změny:

Č.: 50/PS	Cena v SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena celkem
1. SO 651	Nebylo uvažováno	xxxxx		xxxxx

Vypracoval:

Schválil:

Ing.
Radim
Rovner

Digitálně
podepsal Ing.
Radim Rovner
Datum: 2024.05.24
13:15:00 +02'00'