

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 2/LHP 2025 NA
ZHOTOVENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉHO
PLÁNU/LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ PRO LESNÍ
HOSPODÁŘSKÝ CELEK/LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ CELKY
OSTRAVICE S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2025 ZE DNE 12. 7. 2023**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Liborem Strakošem, výrobně-technickým ředitelem

další údaje: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s.

se sídlem Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 253 51 079

DIČ: CZ25351079

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1391

zastoupená Ing. Petrem Švarcem, předsedou představenstva

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1685970329/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 2/LHP 2025 na zhotovení lesního hospodářského plánu/lesních hospodářských plánů na Lesním hospodářském celku/Lesních hospodářských celcích Ostravice s platností od 1. 1. 2025 ze dne 12. 7. 2023 (dále jen „dodatek“):

I.**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2023 Smlouvu o dílo číslo 2/LHP 2025 na zhotovení lesního hospodářského plánu/lesních hospodářských plánů na Lesním hospodářském celku/Lesních hospodářských celcích Ostravice s platností od 1. 1. 2025.
2. V důsledku povodní byl znemožněn nebo výrazně ztížen vstup do lesa a došlo ke zpoždění venkovních prací o 15 dnů.
3. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínů uvedených v článku V., odstavci V.2., bodech 8. až 12.

II.**Předmět dodatku**

Článek V., odstavec V.2., body 8., 9., 10., 11. a 12. zní nově takto:

8. Předání podkladů uvedených v Článku IV. bodu 14. smlouvy, se zapracovanými připomínkami revírníků (vedoucích polesí), alespoň v rozsahu 75 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v Článku II. bodu 2. smlouvy, s respektováním lokalit určených objednatelem v Článku III. odst. III.1. bod 33. smlouvy.

Termín: do 15. 10. 2024

9. Předání podkladů uvedených v Článku IV. bodu 16. smlouvy alespoň v rozsahu 40 % z minimálního rozsahu relaskopování a průměrkování naplno uvedených v Článku V. odst. V.1. smlouvy.

Termín: do 15. 10. 2024

10. Předání podkladů uvedených v Článku IV. bodu 16. smlouvy alespoň v rozsahu 80 % z minimálního rozsahu relaskopování a průměrkování naplno uvedeného v Článku V. odst. V.1. smlouvy.

Termín: do 15. 11. 2024

11. Předání podkladů uvedených v Článku IV. Bodu 16. smlouvy pro 100 % minimálního rozsahu relaskopování a průměrkování naplno uvedeného v Článku V. odst. V.1. smlouvy.

Termín: do 14. 12. 2024

12. Předání podkladů uvedených v Článku IV. bod 14. smlouvy, se zapracovanými připomínkami revírníků (vedoucích polesí), na 100 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v Článku II. bodu 2. smlouvy.

Termín: do 14. 12. 2024

III.**Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne/
dle elektronického podpisu

Ve Frýdku-Místku, dne/
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Strakoš
výrobně-technický ředitel
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Petr Švarc
předseda představenstva
Lesnická projekce Frýdek – Místek a.s.