

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 48/77/2016 v následujícím znění:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY:

Na základě dohody zástupců obou smluvních stran a v návaznosti na reálný postup prací se Předmět smlouvy o dílo upravuje o následující vícepráce:

- Bourání betonových konstrukcí
- Dodávka a montáž objímky na kanalizační potrubí DN 500
- Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí

Úprava předmětu plnění smlouvy je v příloze dodatku doložena položkovým rozpočtem.

4. CENA DÍLA

Celková cena za dílo se vlivem výše uvedených změn upravuje následovně:

Cena díla celkem bez DPH činí	1 996 998,00 Kč
<u>Vícepráce celkem bez DPH</u>	<u>47 446,88 Kč</u>
Cena díla dle SOD vč. dodatku celkem bez DPH činí	2 044 444,88 Kč

Ostatní ustanovení základní smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č.1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.

V Uherském Hradišti dne

V Kunovicích dne 29.8.2016

Ing. Lubomír Trachtulec
ředitel a. s.

Ing. Lubomír Šlosar
jednatel

Příloha: Položkový rozpočet